

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА»**
(БГТУ им. В.Г. Шухова)



СОГЛАСОВАНО
Директор института заочного обучения

Спесивцева С.Е.

«30 мая» 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор института

Уваров В.А.

«30 мая» 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

**Планирование монтажа и технико-экономическая оценка систем
водоснабжения и водоотведения**

направление подготовки (специальность):

08.03.01 «Строительство»

Направленность программы (профиль, специализация):

Водоснабжение и водоотведение

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

заочная

Институт: инженерно-строительный

Кафедра: Теплогазоснабжение и вентиляции

Белгород – 2019

Рабочая программа составлена на основании требований:

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 года № 481;
 - учебного плана, утвержденного ученым советом БГТУ им. В.Г. Шухова в 2019 году.

Составитель ст.препод.



Дронова Г.Л.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

«14» мая 2019 г., протокол № 12

Заведующий кафедрой: д. т. н, профессор



В.А. Уваров

Рабочая программа одобрена методической комиссией института

«23» мая 2019 г., протокол № 10

Председатель канд. техн. наук, доцент



(А.Ю. Феоктистов)

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания результата обучения по дисциплине
Обще-профессиональные компетенции	ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии	ОПК - 9. 1 Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением	Знать: перечень и последовательность работ систем водоснабжения (водоотведения); Уметь: составлять перечень работ в связи с их технологической последовательностью Владеть: компьютером, различными программами для проектирования систем водоснабжения (водоотведения)
		ОПК-9.2 Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах	Знать: порядок определения потребностей в материально-технических ресурсах водоснабжения (водоотведения); Уметь: делать необходимые расчёты в потребностях материально-техническими ресурсами для систем водоснабжения (водоотведения); Владеть: компьютером, различными программами для составления необходимых расчётов систем водоснабжения (водоотведения)
		ОПК-9.3 Определение квалификационного состава работников производственного подразделения	Знать: порядок определения состава бригады для выполнения монтажных работ систем водоснабжения (водоотведения); Уметь: определять количество рабочих с учётом количества бригад; Владеть: в совершенстве компьютером, различными программами для оформления графической части систем водоснабжения (водоотведения)
		ОПК-9.5 Контроль соблюдения требований охраны труда на производстве	Знать: порядок проведения контроля при выполнении работ систем водоснабжения (водоотведения); Уметь: оформлять отчёт о проведении контроля по охране труда при выполнении работ систем водоснабжения (водоотведения). Владеть: правилами составления отчёта о проведении контроля.
		ОПК-9.6 Контроль соблюдения мер по борьбе с коррупцией в производственном подразделении	Знать: порядок определения контроля и мероприятия по их противодействию Уметь: проводить мероприятия для противодействия образования коррупционных схем. Владеть: правилами определения

		мер в борьбе с коррупцией
ПКО-4 Способность планировать работу производственного подразделения предприятия в сфере водоснабжения (водоотведения)	ПКО-4.1 Составление плана и графика работ производственного подразделения предприятия по строительству, монтажу и наладке систем водоснабжения (водоотведения)	Знать: правила построения графика производства работ систем водоснабжения (водоотведения); Уметь: пользоваться нормативно-техническими и нормативно-методическими документами для определения параметров производства работ систем ТГВ; Владеть: нормативно-техническими и нормативно-методическими документами для составления графиков производства работ.
	ПКО-4.2 Оценка потребности производственного подразделения в трудовых и материальных ресурсах для обеспечения работ по строительству, или эксплуатации систем ТГВ	Знать: порядок определения в материально-технических ресурсах для обеспечения работ систем водоснабжения (водоотведения) Уметь: выполнять расчёты в необходимых материальных ресурсах Владеть: методикой расчёта в необходимых материально-технических ресурсах
ПКО-4 Способность планировать работу производственного подразделения в сфере водоснабжения (водоотведения)	ПКО-4.3 Составление и контроль исполнения плана работы подразделения по строительству (эксплуатации) систем водоснабжения (водоотведения)	Знать: порядок составления и выполнения плана работы по строительству систем водоснабжения (водоотведения); Уметь: составлять план работы по строительству систем водоснабжения (водоотведения); Владеть: навыками составления и контролем исполнения плана работы систем водоснабжения (водоотведения)
ПКР-2 Способность организовывать работы по строительству сооружений монтажу и наладке оборудования систем водоснабжения (водоотведения)	ПКР-2.1 Выбор нормативно-технических и нормативно-методических документов по строительству и монтажу сооружений водоснабжения (водоотведения)	Знать: нормативную базу для строительства сооружений водоснабжения (водоотведения); Уметь: выбирать нормативно-технические и нормативно-методические документы по строительству и монтажу сооружений водоснабжения (водоотведения); Владеть: нормативной базой для строительства сооружений водоснабжения (водоотведения);
	ПКР-2.2 Составление плана (графика) строительно-монтажных и пусконаладочных работ на системах и сооружениях водоснабжения (водоотведения)	Знать: порядок составления графика СМ и пусконаладочных работ систем водоснабжения (водоотведения). Уметь: составлять план монтажа систем водоснабжения (водоотведения); Владеть: прогрессивными методами при составлении плана СМ и пусконаладочных работ сооружений водоснабжения (водоотведения)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. **Компетенция** ОПК-9. Способность организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии

2. **Компетенция** ПКО-4: Способность планировать работу производственного подразделения в сфере водоснабжения (водоотведения)

3. **Компетенция** ПКР-2: Способность организовывать работы по строительству сооружений монтажу и наладке оборудования систем водоснабжения (водоотведения)

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами.

Стадия	Наименования дисциплины ¹
1	Строительные конструкции и технология возведения объектов водоснабжения и водоотведения
2	Гидротехнические сооружения
3	Технология и организация строительных и монтажно-заготовительных процессов
4	Эксплуатация и наладка систем водоснабжения и водоотведения
5	Сети и сооружения водоснабжения и водоотведения
6	Водное хозяйство промышленных предприятий
7	Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения
8	Процессы и аппараты водоподготовки и очистки вод
9	Производственная технологическая практика

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов.

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр № 7	Семестр № 8
Общая трудоемкость дисциплины, час	178	72	108
Контактная работа (аудиторные занятия), в т.ч.:	10	4	6
лекции	-	-	-
лабораторные	-	-	-
практические	8	4	4
консультации	2	-	2
Самостоятельная работа студентов, в том числе:	132	66	66
Курсовой проект	-	-	-
Курсовая работа	-	-	-
Расчетно-графическое задания	18	-	18
Индивидуальное домашнее задание	9	9	-
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	69	57	12
Форма промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	36	Зачет	Экзамен (36 часов)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Наименование тем, их содержание и объем

Курс 4 Семестр 7

№ п/п	Наименование раздела (краткое содержание)	Объем на тематический раздел по видам учебной нагрузки, час			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
1. Порядок разработки и заключения договоров подряда и субподряда					
	Основные участники строительства; основные		1		14

	понятия и задачи проектирования				
2. Организационно-технологическое проектирование					
	Состав и порядок разработки проектно-сметной документации; виды изысканий в строительстве понятие ПОС, ППР, ППР(р); особенности ППР на монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха; оценка эффективности инвестиционных строительных проектов.		1		24
3. Организация строительного производства					
	Цели и задачи организации строительства. Классификация строительно-монтажных работ. Способы организации строительно-монтажных работ. Поточный метод строительного производства. Основные принципы проектирования потоков. Моделирование строительного производства.		1		18
4. Календарное планирование и организация поточного монтажа систем ТГВ					
	Основные понятия поточной организации санитарно-технических работ; увязка ТСП с монтажом санитарно-технических и вентиляционных систем; основные положения, особенности и задачи календарного планирования внутренних и наружных систем ВиВ.		1		10
	Всего:		4		66

Курс 4 Семестр 8

№ п/п	Наименование раздела (краткое содержание)	Объем на тематический раздел по видам учебной нагрузки, час			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
5. Планирование механизации строительных и монтажных работ					
	Планирование уровня механизации строительного производства и использования		2		18

	строительных машин. Планирование поставок и списания машин. Нормативы потребности в средствах малой механизации для производства различных видов монтажных и специальных строительных работ.				
6. Система принципов и методов управления					
	Система ПТК; форма поставки материалов; оперативно-диспетчерское управление монтажом систем ВиВ.		2		28
7. Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов					
	Порядок сдачи в эксплуатацию санитарно-технических систем.		2		20
	Всего:		6		66

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тема практического (семинарского) занятия	К-во лекц. часов	К-во часов СРС
семестр №7				
1	Порядок разработки и заключения договоров подряда и субподряда.	Изучение строительных норм и правил (СНиП) по разработке ПСД		14
2	Организационно-технологическое проектирование.	Состав ПОС и ППР. Особенности ППР на монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха		24
3	Организация строительного производства	Сетевое моделирование строительного производства. Расчет параметров строительных потоков с помощью матрицы.		18
4	Календарное планирование и организация поточного монтажа систем ВиВ.	Расчет калькуляции трудовых затрат производства специализированных работ. Определение трудоемкости и продолжительности монтажа систем ВиВ.		10

		Итого:		66
семестр №8				
5	Планирование механизации строительных и монтажных работ	Расчет потребности в средствах механизации для обеспечения установленной программы строительно-монтажных работ. График движения основных строительных машин. Определение потребности в ручном инструменте, монтажных приспособлениях и средствах малой механизации для производства различных видов монтажных и специальных строительных работ. График потребности основного строительного инструмента.		18
6	Система принципов и методов управления.	Составление календарных планов и графика движения рабочей силы в составе ППР.		28
7	Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.	Определение ТЭП календарного графика.		20
		ИТОГО:		66

4.5. Содержание индивидуальных домашних заданий²

В соответствии с учебным планом предусмотрено выполнение ИДЗ в 7 семестре и РГЗ в 8 семестре.

7 семестр

Целью ИДЗ является приобретение студентами навыков и умений в области организационно-технологического моделирования строительно-монтажного производства систем ВиВ.

Тематика ИДЗ следующая:

1. Матричное моделирования СМР систем ВиВ.
2. Сетевое моделирование СМР систем ТГВ секторным методом.

ИДЗ включает: пояснительную записку (7-10 стр.) и графическую часть (1 лист формата А3).

Состав пояснительной записки:

Введение.

1. **Исходные** данные. Характеристика объекта строительства.
2. Перечень работ.
3. Определение объемов работ.
4. Определение продолжительности монтажа систем.
5. Матричное моделирования СМР систем ВиВ.
6. Циклограмма Г.Л. Ганта выполнения СМР.
7. График потребности трудовых ресурсов.
8. Список использованной литературы.

Семестр 8

В соответствии с учебным планом предусмотрено выполнение РГЗ.

Целью РГЗ является приобретение студентами навыков и умений в области организационно-технологического проектирования, календарного планирования монтажа систем ВиВ.

Тематика РГЗ следующая:

3. Календарное планирование наружных сетей теплоснабжения.
4. Календарное планирование внутренних систем отопления и вентиляции.
5. Календарное планирование наружных газораспределительных сетей.

РГЗ включает: пояснительную записку (10-15 стр.) и графическую часть (1 лист формата А4).

Состав пояснительной записки:

Введение.

9. **Исходные** данные. Характеристика объекта строительства.
10. Выбор ведущих механизмов.
11. Выбор прогрессивного метода монтажа.
12. Мероприятия по испытанию систем, изоляции трубопроводов.

²Если выполнение расчетно-графического задания/индивидуального домашнего задания нет в учебном плане, то в данном разделе необходимо указать «Не предусмотрено учебным планом»

13. Перечень работ.
14. Определение объемов работ.
15. Определение трудоемкости и продолжительности монтажа систем.
16. Календарное планирование систем с расчетом коэффициента неравномерности движения рабочей силы.
17. Список использованной литературы.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Реализация компетенций

Наименование индикатора достижения компетенции	Используемые средства оценивания
<p>ОПК-9</p> <p>Способность организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии</p>	<p>Экзамен, зачет, выполнение и защита РГЗ, решение задач по определению объемов работ систем ВиВ, контрольные работы, тестовый контроль, собеседование.</p>
<p>ПКО-4</p> <p>Способность планировать работу производственного подразделения в сфере ВиВ</p>	<p>Экзамен, зачет, выполнение и защита РГЗ, решение задач по определению объемов работ систем ВиВ, контрольные работы, тестовый контроль, собеседование.</p>
<p>ПКР-2</p> <p>Способность организовывать работы по строительству сооружений монтажу и наладке оборудования систем ВиВ</p>	<p>Экзамен, зачет, выполнение и защита РГЗ, решение задач по определению объемов работ систем ВиВ, контрольные работы, тестовый контроль, собеседование.</p>

5.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации Анкета промежуточного контроля по дисциплине «Планирование монтажа и ТЭО систем ТГВ»

1. Основным документом, регламентирующим отношения участников строительства являются:

- а) договор подряда
- б) Гражданский кодекс РФ
- в) нормативные акты Правительства РФ.

2. Основными участниками строительства являются:

- а) заказчик (инвестор), проектно-изыскательские организации, генподрядчик, субподрядчик.
- б) подрядные строительные организации, поставщики материалов, машин и механизмов, транспортные организации.
- в) подрядчик, субподрядчик, инвестор.

3. ППР разрабатывает:

- а) проектировщик.
- б) генподрядчик и субподрядчик.
- в) заказчик.

4. ПОС разрабатывает:

- а) проектная организация.
- б) ГИП и ГАП.
- в) субподрядчик.

5. Кем определяется стадийность проектирования?

- а) заказчиком.
- б) проектировщиком.
- в) ГИПОм.

6. Авторский надзор за строительством осуществляет:

- а) ГИП и ГАП.
- б) генпроектировщик.
- в) субподрядчик.

7. Создание строительной продукции состоит:

- а) из 4 этапов.
- б) из 3 этапов.
- в) из 2 этапов.

8. Изыскания выполняются;

- а) проектной организацией;
- б) заказчиком;
- в) инвестором.

9. Изыскания проводят:

- а) в два периода;
- б) в три периода;
- в) в один период.

10. Субподрядчик разрабатывает:

- а) фрагмент стройгенплана;
- б) ПОС;
- в) общеплощадочный стройгенплан.

11. Задвижки устанавливают на трубопроводы системы водоснабжения диаметром:

- а) до 50 мм.
- б) более 50 мм;
- в) более 100 мм.

12. Приемка объекта под монтаж производится:

- а) заказчиком;
- б) работниками УОМ и генподрядчиком;
- в) субподрядчиком.

13. Проектирование сложных объектов осуществляется:

- а) в одну стадию.
- б) в две стадии.
- в) в три стадии.

14. Системы хозяйственно-питьевого, противопожарного, производственного и горячего водоснабжения испытывают:

- а) после устройства арматуры;
- б) после устройства антикоррозионной изоляции;

в) до установки арматуры.

15. При испытании внутренней системы водоснабжения составляют:

- а) акт на скрытые работы;
- б) акт манометрического испытания на герметичность;
- в) акт сдачи-приемки.

16. Обладателем лицензии и «ноу-хау», используемых в проекте является:

- а) лицензиар.
- б) физическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с договором.
- в) один из основных инвесторов.

17. Недельно-суточный план разрабатывают сроком:

- а) на год.
- б) на неделю.
- в) на 2 недели.

18. Задачи капитального строительства по конечному результату:

- а) прогрессивное отношение затрат на возведение и реконструкцию действующих предприятий.
- б) прогрессивное соотношение затрат на техническое оборудование и СМР.
- в) экономичность расходов трудовых и материальных ресурсов, строительство объекта в оптимальные сроки строительства с надлежащим качеством.

19. Задачи капитального строительства по фронту работ:

- а) реконструкция и техническое перевооружение действующих зданий и сооружений.
- б) сокращение количества одновременно возводимых объектов.
- в) проектирование и возведение новых производственных площадей.

20. Более экономичной формой поставки материалов является:

- а) транзитная.
- б) складская.
- в) поставка с промежуточных баз.

5.2.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий) для экзамена

1. Понятие «управление строительством». Виды собственности в РФ.
2. Участники строительства, их функции.
3. Взаимоотношения субподрядных организации с генподрядчиком, заказчиком.
4. Этапы создания строительной продукции.
5. Отличия создания строительной продукции от промышленной.
6. Задачи капитального строительства.
7. Понятие проект и управление проектом. Классификация проектов.
8. Жизненный цикл проекта и его фазы.
9. Окружение проекта.
10. Состав проекта.
11. Проектные организации, выполняющие санитарно-техническую часть проекта, их практическая деятельность.
12. Стадийность проектирования.
13. Виды изысканий.

14. Понятие ПОС и ППР. Состав ППР.
15. Состав ППР на монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
16. Особенности ППР(р).
17. Моделирование строительно-монтажного производства.
18. Поточный метод строительства, его сущность.
19. Классификация потоков по характеру ритмичности, условия существования потока.
20. Календарные планы монтажа наружных инженерных сетей.
21. Календарное планирование внутренних систем ВиВ.
22. Оперативные планы специализированных организаций.
23. Общие принципы составления недельно-суточного плана.
24. Строительные программы предприятий.
25. Обязанности и права прораба.
26. Обязанности и права мастера.
27. Обязанности и права бригадира.
28. Увязка ТСП с монтажом вентиляционных систем.
29. Увязка ТСП с работами нулевого цикла.
30. Функции участка обеспечения монтажа.
31. Приемка объекта под монтаж.
32. Складирование и хранение санитарно-технических и вентиляционных заготовок.
33. Общая характеристика санитарно-технического производства (преимущества и недостатки).
34. Комплексная механизация. Виды транспорта в строительстве.
35. Управление поставками.
36. Система ПТК, ее функции.
37. Номенклатурные группы материальных ресурсов.
38. Форма поставки материалов.
39. Порядок сдачи в эксплуатацию СТВС.
40. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.3. Типовые контрольные задания (материалы) для текущего контроля в семестре

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание вопросов (типовых заданий)
1	Порядок разработки и заключения договоров подряда и субподряда.	1. Порядок разработки и заключения договоров подряда и субподряда. 2. Задачи капитального строительства. 3. Этапы создания строительной продукции.

2	Организационно-технологическое проектирование.	<p>1. Понятие ПОС и ППР. Состав ППР.</p> <p>2. Какая организация разрабатывает ПОС И ППР?</p> <p>3. Кем диктуется стадийность проектирования?</p> <p>4. Кем выполняется авторский надзор?</p> <p>5. Виды изысканий в строительстве.</p> <p>6. Какая организация выполняет изыскания?</p>
3	Организация строительного производства	<p>Сетевое моделирование строительного производства. Расчет параметров строительных потоков с помощью матрицы.</p>
4	Календарное планирование и организация поточного монтажа систем ТГВ.	<p>1. Условия поточного метода.</p> <p>2. Какие методы строительства бывают?</p> <p>3. В чем заключается сущность поточного метода?</p>
5	Планирование механизации строительных и монтажных работ	<p>1. Планирование уровня механизации строительного производства и использования строительных машин.</p> <p>2. Разновидности строительных потоков.</p> <p>3. Сетевое моделирование строительного производства.</p> <p>4. Планирование поставок и списания машин.</p> <p>5. Понятие коэффициента сменности парка.</p> <p>6. Потребность в средствах малой механизации для производства различных видов монтажных и специальных</p>

		строительных работ.
6	Система принципов и методов управления.	1. Форма поставки материалов. 2. Какая форма поставки материалов наиболее экономичная? 3. Структура ПТК.
	Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.	1. Порядок сдачи объекта в эксплуатацию. 2. Состав рабочей комиссии и ее функции. 3. Состав государственной комиссии. 4. Гарантийные сроки на смонтированные системы.

5.4. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания

При промежуточной аттестации в форме экзамена, зачета, при защите РГЗ используется следующая шкала оценивания: 2 – неудовлетворительно, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично³.

При промежуточной аттестации в форме зачета используется следующая шкала оценивания: зачтено, не зачтено.

Критериями оценивания достижений показателей являются:

Наименование показателя оценивания результата обучения по дисциплине	Критерий оценивания
Знания	Знание терминов, определений, понятий
	Знание алгоритмов решения задач
	Объем освоенного материала
	Полнота ответов на вопросы
	Четкость изложения и интерпретации знаний
Умения	Умение использовать знания для определения объемов работ по возведению объектов ВиВ
	Умение применять теоретические основы для составления пояснительной записки
	Умение определять правильную технологическую последовательность работ по возведению объектов ВиВ
	Умение определять трудоёмкость и продолжительность возведения объектов ВиВ
Навыки	Владеть навыками составления номенклатуры работ по

³ В ходе текущей аттестации могут быть использованы балльно-рейтинговые шкалы.

	возведению объектов ВиВ
	Владение навыками определения технологической последовательности выполняемых работ
	Владение навыками определения сроков монтажа систем ВиВ

Оценка преподавателем выставляется интегрально с учётом всех показателей и критериев оценивания.

Критерий	Уровень освоения и оценка			
	2	3	4	5
Знание перечня и последовательности работ систем ВиВ	Не знает перечень и последовательность работ систем ВиВ	Знает перечень и последовательность работ систем ВиВ, но допускает неточности формулировок	Знает перечень и последовательность работ систем ВиВ	Знает перечень и последовательность работ систем ВиВ, может корректно сформулировать их самостоятельно
Знание порядка определения потребностей в материально-технических ресурсах ВиВ	Не знает порядок определения потребностей в материально-технических ресурсах ВиВ	Знает порядок определения потребностей в материально-технических ресурсах ВиВ, но допускает неточности формулировок	Знает порядок определения потребностей в материально-технических ресурсах ВиВ	Знает порядок определения потребностей в материально-технических ресурсах ВиВ, может корректно сформулировать их самостоятельно
Знание порядка определения состава бригады для выполнения монтажных работ систем ВиВ	Не знает порядок определения состава бригады для выполнения монтажных работ систем ВиВ	Знает порядок определения состава бригады, допускает неточности	Знает порядок определения состава бригады для выполнения монтажных работ систем ВиВ	Знает порядок определения состава бригады, может корректно сформулировать их самостоятельно
Знание порядка проведения контроля при выполнении работ систем ВиВ	Не знает порядок проведения контроля при выполнении работ систем ВиВ	Знает порядок проведения контроля при выполнении работ систем ВиВ, допускает неточности	Знает порядок проведения контроля при выполнении работ систем ВиВ	Знает порядок проведения контроля при выполнении работ систем ВиВ, может корректно сформулировать их самостоятельно
Знание нормативно-технических и нормативно-методических документов для определения параметров работы систем ВиВ	Не знает нормативно-технических и нормативно-методических документов для определения параметров работы систем ВиВ	Знает нормативно-технические и нормативно-методические документы для определения параметров работы систем ВиВ, допускает неточности	Знает нормативно-технические и нормативно-методические документы для определения параметров работы систем ВиВ	Знает нормативно-технические и нормативно-методические документы для определения параметров работы систем ВиВ, может корректно сформулировать их самостоятельно
Знание порядка составления и выполнения плана	Не знает порядок составления и выполнения плана	Знает порядок составления и выполнения плана	Знает порядок составления и выполнения плана	Знает порядок составления и выполнения плана

работы по строительству систем ВиВ	работы по строительству систем ВиВ	работы по строительству систем ВиВ, допускает неточности.	выполнения плана работы по строительству систем ВиВ	выполнения плана работы по строительству систем ВиВ, может корректно сформулировать их самостоятельно
Знание нормативной базы для строительства сооружений ВиВ	Не знает нормативную базу для строительства сооружений ВиВ;	Знает нормативную базу для строительства сооружений ВиВ, допускает неточности	Знает нормативную базу для строительства сооружений ВиВ	Знает нормативную базу для строительства сооружений ВиВ, может корректно сформулировать их самостоятельно
Знание порядка проведения контроля качества строительного-монтажных работ на системе и сооружениях ВиВ	Не знает порядок проведения контроля качества строительного-монтажных работ на системе и сооружениях ВиВ	Знает порядок проведения контроля качества строительного-монтажных работ на системе и сооружениях ВиВ, допускает неточности	Знает порядок проведения контроля качества строительного-монтажных работ на системе и сооружениях ВиВ	Знает порядок проведения контроля качества строительного-монтажных работ на системе и сооружениях ТГВ, может корректно сформулировать их самостоятельно
Знание порядка проведения контроля выполнения требований охраны труда при проведении строительного-монтажных и пусконаладочных работ, работ по ремонту системы ВиВ:	Не знает порядок проведения контроля выполнения требований охраны труда при проведении строительного-монтажных и пусконаладочных работ, работ по ремонту системы ВиВ	Знает порядок проведения контроля выполнения требований охраны труда при проведении строительного-монтажных и пусконаладочных работ, работ по ремонту системы ВиВ, допускает неточности	Знает порядок проведения контроля выполнения требований охраны труда при проведении строительного-монтажных и пусконаладочных работ, работ по ремонту системы ВиВ.	Знает порядок проведения контроля выполнения требований охраны труда при проведении строительного-монтажных и пусконаладочных работ, работ по ремонту системы ВиВ, может корректно сформулировать их самостоятельно
Знание порядка составления графика СМ и пусконаладочных работ систем ВиВ	Не знает порядок составления графика СМ и пусконаладочных работ систем ВиВ.	Знает порядок составления графика СМ и пусконаладочных работ систем ВиВ, допускает неточности.	Знает порядок составления графика СМ и пусконаладочных работ систем ВиВ.	Знает порядок составления графика СМ и пусконаладочных работ систем ВиВ, может корректно сформулировать их самостоятельно

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Материально-техническое обеспечение

Не применяется

6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Не применяется

6.3. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов


1. Дронова Г.Л. Планирование монтажа и технико-экономическая оценка систем ТГВ. Учебное пособие с грифом министерства. Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2013, 142 с. <https://elibr.bstu.ru/Reader/Book/201404092113517638600004665>
2. Дронова Г.Л., Чеченина И.В. Учебное пособие с грифом УМО «Управление строительством» - Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2009, 117 с. <https://elibr.bstu.ru/Reader/Book/2013040917421406794800007363>
3. Авилова И.П. Основы организации и управления в строительстве. Учебное пособие. Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2013. <https://elibr.bstu.ru/Reader/Book/2014040921075353845500009491>
4. Управление энергосберегающими инновациями в строительстве зданий: учеб. Пособие / А.Н. Дмитриев. – М.: Изд-во АСВ, 2000.
5. Болотин С.А. Организация строительного производства. Учебное пособие. Москва : Академия, 2009. - 204 с.
6. Грабовый П.Г Организация, планирование и управление строительным производством. Учебник для Вузов. Липецк : Информ, 2008. - 304 с.
7. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для Вузов. Москва : Изд-во АСВ, 2009. - 586 с.

6.4. Перечень интернет ресурсов, профессиональных баз данных, информационно-справочных систем

- 1.СНиП 12-01-2004. Организация строительства. - Введ. 2005-01-01/ФГУП ЦНО АОЗТ ЦНИИОМ ТП – Изд. офиц. – М., 2005. 24 с.
- 2.СНиП 1.04.03.- 85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1987.
- 3.ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Вып.1. Механизированные и ручные земляные работы/ Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1987. -- 223 с.
4. ЕНиР. Сборник Е9. Вып. 1. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1987.-- 79 с.
- 5.ЕНиР. Сборник Е9. Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации. Вып.2. Наружные сети и сооружения/ Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988. – 96 с.
- 6.ЕНиР. Сборник Е10. Сооружение систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации / Госстрой СССР. – М: Прейскурант-издат, 1987. – 32 с.

Рабочая программа утверждена на 20 19 /20 20 учебный год
без изменений / с изменениями, дополнениями⁶

Протокол № 12 заседания кафедры от « 14 » май 20 19
г.

Заведующий кафедрой  Уваров В.А.
подпись, ФИО

Директор института  
подпись, ФИО


⁶ Нужно подчеркнуть

УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ⁶

Рабочая программа утверждена на 20 20 /20 21 учебный год без изменений утверждена.⁷


Протокол № 11 заседания кафедры от «11» мая 20 20 г.

Заведующий
кафедрой _____



подпись, ФИО

Директор института _____



подпись, ФИО


⁶ Заполняется каждый учебный год на отдельных листах

⁷ Нужно подчеркнуть

Утверждение рабочей программы без изменений


Рабочая программа без изменений утверждена на 2021/2022 учебный год.
Протокол № 12 заседания кафедры от «14» мая 2021 г.

Заведующий кафедрой _____


подпись, ФИО

В.А. Уваров

Директор института _____


подпись, ФИО

В.А. Уваров