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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Категория (группа) ком-
петенций 

Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
компетенции 

Наименование показателя 
оценивания результата 
обучения по дисциплине 

Общепрофессиональные. 
Работа с документацией 

ОПК-4 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности рас-
порядительную и 
проектную доку-
ментацию, а также 
нормативные пра-
вовые акты в обла-
сти строительства, 
строительной ин-
дустрии и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства 

ОПК-4.1 Выбор норма-
тивно-правовых и норма-
тивно-технических доку-
ментов, регулирующих 
деятельность в области 
строительства, строи-
тельной индустрии и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства для решения 
задачи профессиональной 
деятельности 
ОПК-4.2 Выявление ос-
новных требований нор-
мативно-правовых и нор-
мативно-технических до-
кументов, предъявляемых 
к зданиям, сооружениям, 
инженерным системам 
жизнеобеспечения, к вы-
полнению инженерных 
изысканий в строитель-
стве 
ОПК-4.3 Выбор норма-
тивно-правовых и норма-
тивно-технических доку-
ментов, регулирующих 
формирование безбарьер-
ной среды для маломо-
бильных групп населения 
ОПК-4.6 Проверка соот-
ветствия проектной стро-
ительной документации 
требованиям нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов 

Знать: основы разработки 
оперативных планов рабо-
ты первичных производ-
ственных подразделений; 
особенности составления 
технической документа-
ции, а также отчетности по 
утвержденным формам; 
Уметь: вести анализ затрат 
и результатов производ-
ственной деятельности, 
составления технической 
документации, а также 
установленной отчетности 
по утвержденным формам; 
Владеть: навыкам разра-
ботки оперативных планов 
работы первичных произ-
водственных подразделе-
ний, а также навыками со-
ставления технической до-
кументации, установлен-
ной отчетности по утвер-
жденным формам. 

Общепрофессиональные. 
Проектирование. Рас-
четное обоснование 

ОПК-9 Способен 
организовывать 
работу и управлять 
коллективом про-
изводственного 
подразделения ор-
ганизаций, осу-
ществляющих дея-
тельность в обла-
сти строительства, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и/или 
строительной ин-
дустрии 
 

ОПК-9.1 Составление пе-
речня и последовательно-
сти выполнения работ 
производственным под-
разделением ОПК-9.2 
Определение потребности 
производственного под-
разделения в материаль-
но-технических и трудо-
вых ресурсах 
ОПК-9.3 Определение 
квалификационного со-
става работников произ-
водственного подразде-
ления 
ОПК-9.5 Контроль со-
блюдения требований 
охраны труда на произ-
водстве 

Знать: основные техно-
логии возведения зданий 
и сооружений; основы 
технологии и организа-
ции производства обще-
строительных, монтаж-
ных и специальных работ; 
состав и содержание про-
ектов организации строи-
тельства, проектов произ-
водства работ, техноло-
гических карт; основные 
положения нормативно-
технического законода-
тельства в области защи-
ты окружающей среды 
при производстве строи-
тельно-монтажных, ре-
монтных работ и работ по 



ОПК-9.6 Контроль со-
блюдения мер по борьбе с 
коррупцией в производ-
ственном подразделении 

реконструкции строи-
тельных объектов; 
Уметь: профессионально 
понимать и читать орга-
низационно технологиче-
скую документацию; 
определять структуру и 
последовательность вы-
полнения строительно-
монтажных работ; проек-
тировать элементы про-
ектной документации на 
выполнение строительно-
монтажных, ремонтных 
работ и работ по рекон-
струкции строительных 
объектов с учетом требо-
ваний в области безопас-
ности труда, безопасно-
сти жизнедеятельности и 
защиты окружающей сре-
ды; 
Владеть: основами орга-
низации и управления в 
строительстве; методами 
осуществления иннова-
ционных идей, организа-
ции производства и эф-
фективного руководства 
работ людей; навыками 
проектирования ремонт-
ных работ и работ по ре-
конструкции строитель-
ных объектов с учетом 
требований в области 
безопасности труда, без-
опасности жизнедеятель-
ности и защиты окружа-
ющей среды; 

Профессиональные. ПКВ-1 Способ-
ность проводить 
оценку техниче-
ских и технологи-
ческих решений в 
сфере промыш-
ленного и граж-
данского строи-
тельства 
 

ПКВ-1.1 Выбор и систе-
матизация информации 
об основных параметрах 
технических и техноло-
гических решений в сфе-
ре промышленного и 
гражданского строитель-
ства 
ПКВ-1.2 Выбор норма-
тивно-технических доку-
ментов, устанавливаю-
щих требования к здани-
ям (сооружениям) про-
мышленного и граждан-
ского назначения 
ПКВ-1.3 Оценка техниче-
ских и технологических 
решенийв сфере про-
мышленного и граждан-
ского строительства на 

Знать: основы разработки 
оперативных планов рабо-
ты первичных производ-
ственных подразделений; 
особенности составления 
технической документа-
ции, а также отчетности по 
утвержденным формам; 
 Уметь: вести анализ за-
трат и результатов произ-
водственной деятельности, 
составления технической 
документации, а также 
установленной отчетности 
по утвержденным формам; 
Владеть: навыкам разра-
ботки оперативных планов 
работы первичных произ-
водственных подразделе-
ний, а также навыками со-



соответствие нормативно-
техническим документам 

ставления технической до-
кументации, установлен-
ной отчетности по утвер-
жденным формам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Компетенция ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельно-
сти распорядительную и проектную документацию, а также нормативные право-
вые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 
Стадия  Наименование дисциплины 

1.  Управление строительством 
2.  Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (2 нед.) 

2. Компетенция ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллекти-
вом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятель-
ность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строи-
тельной индустрии 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 
Стадия  Наименование дисциплины 

1.  Безопасность жизнедеятельности 
2.  Инженерная экология 
3.  Основы электротехники и электроснабжения 
4.  Технологические процессы в строительстве 
5.  Основы организации производства 
6.  Охрана труда в строительстве 
7.  Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (2 нед.) 

7. Компетенция ПКВ-1. Способность проводить оценку технических и техноло-
гических решений в сфере промышленного и гражданского строительства 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 
Стадия Наименования дисциплины 

1.  Основания и фундаменты 
2.  Архитектура зданий 
3.  Железобетонные и каменные конструкции 
4.  Металлические конструкции 
5.  Конструкции из дерева и пластмасс 
6.  Обследование зданий и сооружений 
7.  Технология и организация строительного производства 
8.  Управление строительством 
9.  Производственная преддипломная практика (4 нед.) 
10.  Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (2 нед.) 

 
 
 
 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации зачет      __________ 

                                                                (экзамен, дифференцированный зачет, зачет) 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№7 

Общая трудоемкость дисциплины, час 144 144 
Контактная работа (аудиторные занятия), в т.ч.:   

лекции 34 34 
лабораторные   
практические 34 34 
групповые консультации в период теоретического 
обучения и промежуточной аттестации 

3 3 

Самостоятельная работа студентов, включая ин-
дивидуальные и групповые консультации, в том 
числе: 

73 73 

Курсовой проект    
Курсовая работа   
Расчетно-графическое задание 18 18 
Индивидуальное домашнее задание    
Самостоятельная работа на подготовку к аудитор-
ным занятиям (лекции, практические занятия, лабо-
раторные занятия) 

55 55 

Экзамен   
 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Наименование тем, их содержание и объем 
Курс 4    Семестр 7 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(краткое содержание) 

Объем на тематический раз-
дел по видам учебной 

нагрузки, час  

 Л
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Тема 1 Организация строительного производства. Общие положения. 
 Классификация строительных объектов. Нормативная база и 

техническое регулирование в строительстве. Участники 
строительства. Специфические закономерности в организа-
ции старательного производства. 

1 1  3 

Тема 2 Развитие и содержание науки и практики организации строительства. 
 Основные этапы развития капитального строительства в 

России. Предвоенные пятилетки. Строительство в годы 
войны. Восстановление народного хозяйства в послевоен-
ные годы. Строительство в условиях плановой и рыночной 
экономики. 

2 2  3 

Тема 3 Научно-технический прогресс в строительстве. 
 Главные направления научно-технического прогресса в 

строительстве. Формы организации строительного произ-
водства: специализация, кооперирование, комбинирование. 

2 2  5 

Тема 4 Организационно-правовые основы управления строительными организациями. 

 
Понятие о системе строительных организаций в России. 
Классификация строи тельных организаций. Подрядный и 
хозяйственный способы строительства. Организационные 
формы собственности в строительстве. Строительство «под 
ключ». Развитие организационных форм управления строи-
тельством, инжиниринг. 

2 2  9 

Тема 5 Инженерные изыскания и проектирование в строительстве. 
 Общие положения. Проектные и изыскательские организа-

ции. Организация проектирования в строительстве. Изыска-
тельские работы. Этапы осуществления проекта. Регламен-
тация проектной деятельности. 

2 2  5 

Тема 6 Организационно-технологическая документация 
 Проект организации строительства: назначение, состав и 

содержание ПОС, календарное планирование в ПОС, исход-
ные данные для разработки. Проект производства работ: 
назначение, состав и содержание ППР, календарное плани-
рование в ППР, исходные данные для разработки. Этапы 
разработки ППР. 

2 2  4 

Тема 7 Саморегулируемые организации в строительстве. 
 Понятия и правила саморегулирования в строительной от-

расли. Основные цели деятельности. Саморегулируемых 
организаций. Основные требования к претендентам на по-
лучение статуса саморегулируемой организации. Компенса-
ционный фонд саморегулируемой организации. 

2 2  4 

Тема 8 Государственное регулирование строительного производства. 
 Система строительного надзора. Государственный строи-

тельный надзор. Регламент проведения государственного 
2 2  4 



строительного надзора. 
Тема 9 Организация и календарное планирование строительства отдельных зданий. 

 Общие положения. Виды календарных планов в строитель-
стве. Составление календарного плана строительства объек-
та. Графики распределения ресурсов. 

2 2  6 

Тема 10 Общие принципы проектирования строительных генеральных планов. 
 Назначение и виды стройгенпланов. Общеплощадочный 

стройгенплан. Объектный стройгенплан. Организация при-
объектных складов. Общие положения. Классификация 
складов. Определение производственных запасов. Расчет 
складов.  

2 2  3 

Тема 11 Временные здания на строительной площадке. 
 Общие положения. Расчет объемов строительства времен-

ных зданий. Инвентарные временные здания и сооружения. 
Проектирование бытовых городков на строительной пло-
щадке 

2 2  3 

Тема 12 Электроснабжение строительной площадки. Временное водоснабжение и канализация. 
Общие положения. 

 Методы расчета электрических нагрузок. Освещение строи-
тельных площадок. Источники электроснабжения. Сети 
временного электроснабжения. Временное водоснабжение и 
канализация. Общие положения. Расчет потребности в воде. 
Источники временного водоснабжения. Временная канали-
зация. Снабжение строительства сжатым воздухом, кисло-
родом и ацетиленом. 

2 2  5 

Тема 13 Организация материально-технического снабжения. 

 
Основные принципы организации и развития материально-
технической базы строительства. Источники поставок мате-
риально-технических ресурсов. Стоимость материально-
технических ресурсов. Учет 
и контроль за расходом материалов. Система материально-
технической комплектации. Организация производственно-
комплектовочных баз. Контейнеризация и пакетирование 
строительных материалов. Проектирование производ-
ственно-технологической комплектации. 

2 2  9 

Тема 14 Организация транспорта в строительстве. 
 Виды транспорта в строительстве. Выбор вида транспорта и 

определение потребности в транспортных услугах и транс-
портных средствах. Организация железнодорожных перево-
зок. Организация водных перевозок. Организация автомо-
бильных перевозок 

2 2  5 

Тема 15 Функции и методы управления строительным производством.  
 Понятия о функциях управления производством. Общие 

функции управления. Частные функции управления строи-
тельным производством. Методы управления строительным 
производством. 

2 2  4 

Тема 16 Производственная и организационная структура строительно- 
монтажной организации.  

 Производственная структура строительно-монтажной орга-
низации. Производственная структура строительно-
монтажной организации. Организационные структуры стро-
ительно-монтажных организаций и их виды. Формирование 
и совершенствование организационной структуры управле-
ния строительным производством. Тенденции развития 
структур управления строительно-монтажными организация 

2 2  4 

Тема 17 Стратегическое управление строительно-монтажной организацией. 
 Понятия стратегии и стратегического управления строи-

тельно-монтажной организации. Выбор и планирование 
2 2  4 



стратегий. Реализация стратегий развития строительно-
монтажных организаций. 

Тема 18 Документация в строительстве. 
 Организация делопроизводства. Договора (контракты) в 

строительстве. Оперативная исполнительная документация. 
1 1  6 

 ВСЕГО 34 34  63 

 
4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Тема практического (семинарского) заня-
тия 

К-во 
часов 

К-во ча-
сов СРС 

семестр № 9 
1. Тема 1 Организация строи-

тельного производства. 
Общие положения. 

Отраслевые особенности строительного 
производства. 

1 2 

2. Тема 2 Развитие и содер-
жание науки и практики 
организации строительства. 

Становление и развитие науки и практики 
организации строительства. Основные 
этапы развития капитального строитель-
ства в России 

2 4 

3. Тема 3 Научно-
технический прогресс в 
строительстве. 

Формы организации строительного про-
изводства: специализация, кооперирова-
ние, комбинирование. 

2 4 

4. Тема 4 Организационно-
правовые основы управле-
ния строительными органи-
зациями. 

Участники строительства и их основные 
функции. 

2 4 

5. Тема 5 Инженерные изыс-
кания и проектирование в 
строительстве. 

Путь объекта строительства от техниче-
ского задания до ввода объекта в эксплуа-
тацию 

2 4 

6. Тема 6 Организационно-
технологическая докумен-
тация 

Государственное регулирование строи-
тельного производства. 

2 4 

7. Тема 7 Саморегулируемые 
организации в строитель-
стве. 

Основные требования к претендентам на 
получение статуса само 
регулируемой организации. 

2 4 

8. Тема 8 Государственное 
регулирование строитель-
ного производства. 

Этапы разработки проекта производства 
работ.  
 

2 4 

9. Тема 9 Организация и ка-
лендарное планирование 
строительства отдельных 
зданий. 

Графики распределения ресурсов. 2 4 

1. Тема 10 Общие принципы 
проектирования строитель-
ных генеральных планов. 

Виды стройгенпланов. Расчет площади 
складов. Привязка приобъектных складов. 
(Проводится в интерактивной форме) 

2 4 

2. Тема 11 Временные здания 
на строительной площадке. 

Определение общей потребности во вре-
менных зданиях на строи 
тельной площадке. Размещение на строи-
тельной площадке временных зданий и 
сооружений. (Проводится в интерактив-
ной форме) 

2 4 

3. Тема 12 Электроснабжение 
строительной площадки. 
Временное водоснабжение 
и канализация. Общие по-
ложения. 

Временное электроснабжение и электро-
освещение строительной 
площадки. (Проводится в интерактивной 
форме) 
Временное водоснабжение на строитель-
ной площадке. (Проводится в интерактив-

2 4 



ной форме) 
4. Тема 13 Организация мате-

риально-технического 
снабжения. 

Основные принципы организации и раз-
вития материально- 
технической базы строительства. 

2 4 

5. Тема 14 Организация 
транспорта в строитель-
стве. 

Проектирование производственно-
технологической комплектации. 
Расчет потребности в транспорте. 

2 4 

6. Тема 15 Функции и методы 
управления строительным 
производством.  

Методы управления строительным произ-
водством. (Проводится в 
интерактивной форме) 

2 4 

7. Тема 16 Производственная 
и организационная струк-
тура строительно- 

монтажной организации. 

Формирование и совершенствование ор-
ганизационной структуры 

2 4 

8. Тема 17 Стратегическое 
управление строительно-
монтажной организацией. 

Выбор и планирование стратегий разви-
тия строительно- 

2 4 

9. Тема 18 Документация в 
строительстве. 

Документация в строительстве. 1 2 

ИТОГО: 34 68 
ВСЕГО: 102 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 
 

Не предусмотрено учебным планом.  
 

4.4. Содержание курсового проекта/работы 
 

Не предусмотрено учебным планом.  

 

4.5. Содержание расчетно-графического задания,  
индивидуальных домашних заданий 

Индивидуальное задание состоит из пояснительной записки (25–30 стра-
ниц печатного текста) и графической части (2 листа формата А3), которое вклю-
чает: 

1. Календарный график строительства объекта (календарный план возве-
дения/реконструкции объекта). 

2. Строительный генеральный план объекта. 
В процессе  выполнения индивидуального-домашнего задания, осуществля-

ется контактная работа обучающегося с преподавателем. Консультации проводят-
ся в аудитория и/или посредствам электронной информационно-образовательной 
среды университета.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-
ТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

5.1. Реализация компетенций 
 

1 Компетенция ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельно-
сти распорядительную и проектную документацию, а также нормативные право-



вые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства 

Наименование индикатора достижения компе-
тенции 

Используемые средства оценивания 

ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых и норма-
тивно-технических документов, регулирующих 
деятельность в области строительства, строитель-
ной индустрии и жилищно-коммунального хозяй-
ства для решения задачи профессиональной дея-
тельности 
ОПК-4.2 Выявление основных требований норма-
тивно-правовых и нормативно-технических доку-
ментов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, 
инженерным системам жизнеобеспечения, к вы-
полнению инженерных изысканий в строительстве 
ОПК-4.3 Выбор нормативно-правовых и норма-
тивно-технических документов, регулирующих 
формирование безбарьерной среды для маломо-
бильных групп населения 
ОПК-4.6 Проверка соответствия проектной строи-
тельной документации требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов 

Зачет, защита РГЗ, тестовый контроль, собесе-

дование, устный опрос 

 

2 Компетенция ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллекти-
вом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятель-
ность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строи-
тельной индустрии 
 
Наименование индикатора достижения компе-

тенции 
Используемые средства оценивания 

ОПК-9.1 Составление перечня и последовательно-
сти выполнения работ производственным подраз-
делением ОПК-9.2 Определение потребности про-
изводственного подразделения в материально-
технических и трудовых ресурсах 
ОПК-9.3 Определение квалификационного состава 
работников производственного подразделения 
ОПК-9.5 Контроль соблюдения требований охраны 
труда на производстве 
ОПК-9.6 Контроль соблюдения мер по борьбе с 
коррупцией в производственном подразделении 

Собеседование, устный опрос, зачет, экзамен, за-

щита РГЗ 

 

3 Компетенция ПКВ-1 Способность проводить оценку технических и технологи-
ческих решений в сфере промышленного и гражданского строительства 
 
Наименование индикатора достижения компе-

тенции Используемые средства оценивания 

ПКВ-1.1 Выбор и систематизация информации об 
основных параметрах технических и технологиче-
ских решений в сфере промышленного и граждан-
ского строительства 
ПКВ-1.2 Выбор нормативно-технических докумен-
тов, устанавливающих требования к зданиям (со-
оружениям) промышленного и гражданского 
назначения 
ПКВ-1.3 Оценка технических и технологических 
решенийв сфере промышленного и гражданского 

Зачет, экзамен, защита РГЗ, тестовый контроль, 

собеседование, устный опрос 



строительства на соответствие нормативно-
техническим документам 

 

5.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 
 

Типовые варианты заданий 

Задание 1. 

Вариант 1. Выбор и размещение монтажного крана 

Подобрать и разместить монтажный кран по следующим исходным данным: 
1) высота здания — 26,0 м (8 этажей по 3,0 м + технический этаж); 2) материал 
стен — сборный ж/б, материал перекрытия — монолитный ж/б; 3) масса наиболее 
тяжелой монтируемой конструкции — 4,5 т. 

Адрес строительства: г. Белгород, Костюкова 75 

 

 

Задание 2.  

Вариант 1. Выбор и размещение монтажного крана 

Подобрать и разместить монтажный кран по следующим исходным данным: 
1) высота здания №1 — 41,0 м (13 этажей по 3,0 м + технический этаж), высота 
здания №2 — 23,0 м (7 этажей по 3,0 м + технический этаж); 2) материал стен 
здания №1 — монолитный ж/б; материал стен здания №2 — сборный ж/б; мате-
риал перекрытия здания №1 — сборный ж/б; материал перекрытия здания №2 — 
сборный ж/б; 3) масса наиболее тяжелой монтируемой конструкции здания №1 — 
5,5 т; масса наиболее тяжелой монтируемой конструкции здания №2 — 4,5 т. 



 
 

 

Задание 3.  

Вариант 1. Построение календарного плана производства строительно-
монтажных работ  

Составить календарный план производства СМР на основании исходные 
данных (недостающие сведения принять самостоятельно). 

 
 

Задание 4.  
Вариант 1. Построение эпюры движения рабочих 

На основании построенного календарного плана (задание 3) построить и 
оптимизировать эпюру движения рабочих.  

 



Задание 5. 
Расчет временных складов на строительной площадке, вариант 1 

Исходные данные: 
 

 
Требуется: 
1) Произвести расчет площади временных складов на строительной площад-

ке для каждого из хранимых материалов. 
2) Выбрать тип склада для каждого из хранимых материалов и рассчитать 

общую площадь, отводимую под склады.  
3) Показать графически на рисунке возможное расположение складов на 

строительной площадке. 
 

Задание 6.  
Расчет временного водоснабжения, вариант 1 

Исходные данные: 
1. Технологические процессы с максимальным водопотреблением в смену: 

Приготовление бетонной смеси, м3 22 

Приготовление цементного раствора, м3 30 

Приготовление цементно-песчаного раствора, м3 8  

Механизированная промывка щебня, м3 9 

Механизированная промывка песка, м3 8 

Поливка бетона, м3 29 

Поливка кирпича, тыс. шт. 12  

Оштукатуривание при готовом растворе, м3 197 

Устройство щебеночной подготовки, м3 8  

Заправка, питание, промывка: 

автомобили, шт. 3 

экскаваторы, шт. 3  

краны, шт. 2 

Работа компрессоров, м3 187 

2. Наибольшая численность рабочих в смену, чел 95 
3. Площадь строительной площадки, га 18 

№ п/п Наименование материала Ед. изм. 
Полная 

потребность Q 

Продолжительность 
работы с материалом, 

дн 

1 Фундаментные блоки м3 523 15 

2 Плиты перекрытий м3 694 23 

3 Стеновые камни СКЦ тыс. шт. 183 38 

4 Кирпич керамический тыс. шт. 231 13 

5 Пиломатериалы м3 134 15 

6 Керамическая плитка м2 726 31 

7 Оконные и дверные блоки м2 691 11 

8 Краски, лаки т 11 33 



4. Канализация на строительной площадке нет 
Требуется определить: 
1. Расход воды на производственно-строительные нужды qпр _________ л/с. 
2.  Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды qхоз ______________ л/с 
3.  Расход воды на пожаротушение qпож ______________ л/с 
4. Общий расчетный секундный расход воды на строительстве qрас ___________л/c 
5. Внутренний диаметр временного трубопровода ________________ мм 
6. Схематично изобразить расположение трубопровода и пожарных гидрантов на 
стройгенплане. 
 
Задание 7.  

Расчет временных зданий на стройплощадке, вариант 1 
Исходные данные: 
1. Максимальное количество рабочих в смену, чел. 185 
2. Инженерно-технический персонал (16%), чел. ________________ 
3. Расчетная вместимость бытового городка, чел. ________________ 
Требуется: 
1. Произвести расчет потребной площади временных бытовых зданий, исхо-

дя из максимального количества рабочих в смену, заполнить пп. 3-5 табл. 1. 
2. Подобрать подходящие типовые временные здания для каждого вида по-

требности на строительной площадке, заполнить пп. 6-7 табл. 1. 
Таблица 1 

Расчет временных зданий на строительной площадке 

№ 
п/п 

Наименование 
временных 
сооружений 

Число 
рабочих 

Норма на 
одного  

рабочего, м2 

Расчетная 
площадь, м2 

Размеры, 
мм, кол-

во, шт 

№ типового 
проекта 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Штаб строитель-
ства 

     

2 
Гардеробная с 
умывальником 

     

3 
Сушилка для 
одежды и обуви 

     

4 
Помещение для 
приема пищи и 
обогрева 

     

5 Душевые      
6 Столовая, буфет      
7 Туалет      
9 Проходная      

10 Диспетчерская      
11 Здравпункт      

 
3) Разместить запроектированный бытовой городок на стройгенплане. 
 

Задание 8. 
Расчет временного водоснабжения, вариант 1 

Исходные данные: 
 
1. Технологические процессы с максимальным энергопотреблением: 



Наименование потреби-
телей 

Ед. изм. Кол-во 
Мощность Рiн, 

кВт, на единицу 
измерения 

Общая мощ-
ность потреби-

теля Рi, кВт 
Ki cosi 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Силовые потребители 

Тельфер г/п 3 т шт. 3     
Кран ДЭК-161 шт. 3     
Кран КБ-405.1А шт. 4     
Бетономешалка РН200 шт. 3     

2. Технологические нужды 
Компрессор шт. 3     
Штукатурный агрегат 
СО-57А  

шт. 3     

Шпаклевочный агрегат 
СО-150 

шт. 4     

Окрасочный агрегат СО-
47А  

шт. 2     

Паркетно-шлифовочная 
машина 

шт. 1     

3. Внутреннее освещение 
Котельная 100 м2 0.6     
Крытые склады 100 м2 0.4     
Контора прораба 100 м2 1.0     

4. Наружное освещение 
Рабочие места:       

монтажников 1000 м2 0.3     
каменщиков 1000 м2 0.6     

Открытые склады 1000 м2 0.6     
Общее освещение 
стройплощадки 

1000 м2 2.3     

5. Сварочные трансформаторы 
Сварочный трансформа-
тор СТШ-250 

шт. 2     

 
Требуется: 

1. Определить количество потребляемой электроэнергии в смену; 
2. Рассчитать потребную мощность электроподстанции; 
3. Подобрать электроподстанцию, определить его местонахождение на строй-

генплане, нанести временную электросеть. 
 

Шифр 
электроподстан-

ции 

Мощность Размер в 
плане, 
мм 

Напряжение, В кВА кВт 

     

 
Типовой тестовый вариант для зачетной работы 

1. "Прокьюремент" — это: 
 практическая методика сертификации организатора подрядных торгов; 
 совокупность практических методов и приемов, позволяющих максимально удовле-

творить требования заказчика, благодаря проведению тендера; 
 процесс производства и распространения тендерной документации. 

2. Введение системы конкурсных торгов (тендеров) позволяет: 
 повысить эффективность расходования бюджетных средств путем конкурсного со-

ревнования между потенциальными подрядчиками; 
 повысить объем инвестиций в государственных строительный сектор; 



 оптимизировать расходование средств, инвестируемых в строительство негосудар-
ственными и внебюджетными заказчиками. 

3. Временные резервы критического пути всегда равны: 
 нулю; 
 максимальным поздним окончаниям работ критического пути; 
минимальным ранним началам работ критического пути. 

4. Временный добровольный союз (объединение) хозяйственно независимых фирм, 
организаций, предприятий, создаваемый для совместной реализации инвестиционных, 
научно-технических и других целевых программ и проектов, других видов 
скоординированной предпринимательской деятельности — это… 

 синдикат; 
 инжиниринговая фирма; 
 консорциум. 

5. Высшим органом управления акционерным обществом является… 
 совет директоров; 
 генеральный директор; 
 общее собрание акционеров. 

6. Добровольное объединение юридических лиц в целях совместной деятельности, 
включающее в себя производственные, проектные, научно-исследовательские организации, 
коммерческий банк — это… 

 холдинг; 
 концерн; 
 ассоциация. 

7. Единая система подготовки строительного производства (ЕСПСП) включает 
следующие этапы: 

 общая организационно-технологическая подготовка; подготовка к строительству объ-
екта; подготовка к производству строительно-монтажных работ; 

 обеспечение стройки проектно-сметной документацией; обеспечение строительства 
подъездными путями и коммуникациями; оформление финансирования строительства; 

 внеплощадочная подготовка; внутриплощадочная подготовка. 
8. ЕСПСП включает следующие этапы: 

 обеспечение стройки проектно-сметной документацией обеспечение строительства 
подъездными путями и коммуникациями оформление финансирования строительства; 

 внеплощадочная подготовка внутриплощадочная подготовка; 
 общая организационно-технологическая подготовка подготовка к строительству объ-

екта подготовка к производству строительно-монтажных работ. 
9. Жизненный цикл проекта состоит из следующих фаз: 

 планирование, обеспечение, производство, реализация 
 концепция, разработка, реализация, завершение 
 обоснование, проектирование, финансирование, выполнение 

10. Зависимость (фиктивная связь) вводится в сетевой график: 
 для ограничения потребности в материально-технических ресурсах; 
 для правильной взаимосвязи работ; 
 для избежания нерационального движения рабочей силы. 

11. Задачи капитального строительства по конечному результату: 
 прогрессивное соотношение затрат на возведение и реконструкцию действующих 

предприятий; 
 экономичность расходов трудовых, материальных и финансовых ресурсов, создание 

продукции высокого качества, осуществление строительства в нормативные сроки; 
 прогрессивное соотношение затрат на технологическое оборудование и строительно-

монтажные работы. 
12. Закрытым акционерным обществом (ЗАО) признается: 

 АО, имеющее номинальный штат сотрудников более 50 человек; 
 АО, акции которого распространяются среди учредителей или иного заранее огово-



ренного круга лиц; 
 АО, контрольный пакет акций которого принадлежит негосударственным акционе-

рам. 
13. Зоной работы крана (рабочей зоной) называется: 

 зона покрытия стрелой крана на минимальном вылете; 
 зона возможного падения груза при его установке в проектное положение; 
 зона покрытия стрелой крана на максимальном вылете. 

14. Исходными данными для календарного плана в составе ППР являются: 
 строительная, сметная и технологическая части проекта; 
 ведомости объемов работ, нормативные сроки строительства, материалы изысканий; 
 календарный план в составе ПОС, нормы продолжительности в строительстве, тех-

карты. 
15. Исходными данными для проектирования объектного стройгенплана являются: 

 объектная смета, проект производства работ; 
 общеплощадочный стройгенплан, техкарты, рабочие чертежи; 
 разрешительная документация на строительство, отчеты об инженерных изысканиях. 

16. Календарный график строительства является одним из основных документов: 
 договора строительного подряда; 
 ТЭО инвестиций; 
 ПОС и ППР. 

17. Календарный план является исходным материалом для: 
 составления договора с генподрядчиками 
 построения эпюр и графиков ресурсов 
 оптимизации технологических и организационных решений в строительстве 

18. Комплексная механизация строительства — это: 
 применение в строительном процессе группы ведущих и вспомогательных машин, 

сбалансированных по производительности; 
 увеличение доли СМР, выполняемых средствами малой механизации; 
 оптимальное использование применяемых в строительстве машин и механизмов по 

техническим характеристикам. 
19. Конкурсная (тендерная) документация — это: 

 набор документов, содержащий ценовое предложение поставщика, график поставки и 
условия платежа, разъясняющий предложение поставщика; 

 набор организационных документов заказчика, содержащий формы протоколов, шаб-
лоны писем, расписок и пр; 

 комплект документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерче-
ских и пр. характеристиках объекта и предмета торгов, а также об условиях и процедуре прове-
дения торгов. 

20. Контракт, заключенный государственным заказчиком с частной фирмой 
называется… 

 внешним; 
 внутренним; 
 имплицитным. 

21. Контроль проектных организаций за капстроительством, проверка соответствия 
выполненных работ проектным решениям, соблюдение технологии и качества производства 
работ, соответствие сертификатов и другой технической документации стандартам, 
техническим условиям и проектных решениям — это… 

 авторский надзор; 
 шеф-монтаж; 
 инжиниринг. 

22. Критический путь в сетевом графике — это: 
 путь максимальной продолжительности; 
 путь минимальной продолжительности; 
 путь, равный нормативному сроку строительства. 



23. Лизинговые компании дают возможность строительным организациям… 
 долго- и краткосрочного использования и обслуживания строительных машин и тех-

ники; 
 комплексной оценки сравнительной привлекательности инвестиционных альтернатив; 
 получения консалтинговых услуг при финансировании строительства. 

24. Лицо, вкладывающее средства в развитие городских или пригородных земель 
(освоение территорий, прокладка коммуникаций и дорог), с последующей застроенных или 
незастроенных участков — это… 

 застройщик 
 инвестор 
 девелопер 

25. Монтажная зона на стройгенплане — это: 
 зона, ограниченная максимальным вылетом стрелы монтажного крана; 
 зона возможного падения груза при его перемещении к месту установки; 
 зона возможного падения груза при установке его в проектное положение. 

26. Мощность строительной организации — это… 
 объем капитальных вложений, осваиваемых организацией за определенный период 

времени; 
 парк машин, техники, людские ресурсы, необходимые для функционирования органи-

зации; 
 количественный состав материально-технических ресурсов организации. 

27. На запрос поставщика о разъяснении тендерной документации заказчик: 
 отвечает только поставщику, направившему соответствующий запрос; 
 отвечает всем поставщикам, приобретшим тендерную документацию; 
 не обязан отвечать. 

28. Наиболее эффективной основой материально-технического обеспечения 
строительства является: 

 производственно-технологическая комплектация; 
 регулярно подаваемые заявки на строительные изделия и конструкции; 
 опыт строительной организации в возведении аналогичных объектов. 

29. Наибольший удельный вес среди строительных рисков приходится на: 
 организационно-технологические; 
 планово-финансовые; 
 проектно-управленческие. 

30. Нумерация событий в сетевом графике производится: 
 слева направо, по мере возрастания удельного веса работы в общем объеме СМР; 
 слева направо, сверху вниз, с условием присвоения номера всем предшествующим 

данному событиям; 
 слева направо, сверху вниз, избегая пересечения стрелок между событиями. 

Критерии оценки тестовой работы 
Оценка Критерии оценивания  

5 Задание выполнено в полном объеме, допущена 1 ошибка в тестовом варианте. Общее 
количество баллов 19-20. 

4 Задание выполнено в полном объеме, допущено 2-3 ошибки в тестовом варианте. Об-
щее количество баллов 17-18. 

3 Задание выполнено, допущено до 7 ошибок в тестовом варианте. Общее количество 
баллов не менее 13. 

2 Задание выполнено не в полном объеме; задание выполнено, допущено более 7 оши-
бок в тестовом варианте.  

 
 

5.2.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий)  
для экзамена / дифференцированного зачета / зачета 



 
№ п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

1 Организация строи-
тельного производ-
ства. Общие положе-
ния. 

1. Исходные данные и состав разработки ПОС. 
2. В чем сходство и различие ППР и ПОС? 
3. Какие основные проектные документы разрабатываются в ПОС и 

ППР? 
4. Какие виды безопасности должны соблюдаться на стройплощадке? 
5. Для чего нужны временные здания на строительной площадке? 

2 Развитие и содержание 
науки и практики ор-
ганизации строитель-
ства. 

6. Какая связь между стройгенпланом и календарным планом?  
7. Что обеспечивает заказчик для организации стройплощадки?  
8. Для чего проектирование осуществляется на топографической ос-

нове? 
3 Научно-технический 

прогресс в строитель-
стве. 

9. Может ли последующее (зависимое) событие наступить физически 
ранее логически предшествующего события?  

10.  Можно ли для какой-либо работы одновременно задать продол-
жительность, трудоемкость и количество ресурсов? 

11. Дайте определение организационно-технологической схеме ра-
бот. 

12. От какой даты производится расчет поздних сроков свершения 
событий. 

4 Организационно-
правовые основы 
управления строи-
тельными органи-
зациями. 

13. Может ли свободный резерв времени быть большего общего вре-
мена! 

14. резерва? 
15. В чем состоят преимущества разработки типовых технологических 

карг? 
16. Приведите примеры сложных технологических процессов. 

5 Инженерные изыска-
ния и проектирование 
в строительстве. 

17. Что такое технологические схемы и для кого они разрабатывают-
ся? 

18. В чем смысл анимационного представления строительства объекта 
19. Методы сетевого планирования 
20. Дополнительные методы расчета сетевого графика 

6 Организационно-
технологическая до-
кументация 

21. Охарактеризуйте особенности карт трудовых процессов. 
22. Рассмотрите основные подходы и порядок разработки календарно-

го плана 
23. строительства в составе ПНР. 
24. Как факторы внешней и внутренней среды и специфика отрасли 

влияют на 
характер разработки календарного плана строительства? 

7 Саморегулируемые 
организации в строи-
тельстве. 

25. Подготовка строительного производства. 
26. Единая система подготовки строительного производства. 
27. Материально-техническое обеспечение строительства. 
28. Производственно-технологическая комплектация. 
29. Этапы формирования качества строительной продукции. 
30. Управление качеством строительной продукции.  

8 Государственное регу-
лирование строитель-
ного производства. 

31. Организация эксплуатации средств малой механизации. 
32. Ресурсное обеспечение строительного производства. 
33.  Организация эксплуатации парка строительных машин.  
34.  Схемы движения транспорта и строительно-монтажных работ 

9 Организация и кален-
дарное планирование 
строительства отдель-
ных зданий. 

35. Стройгенплан объекта. 
36. Условия безопасности механизации работ на объекте. 
37. Опасные зоны работы крана. 
38. Опасные зоны работы подъемника. 
39. Обеспечение безопасности эксплуатации основных грузоподъем-

ных механизмов. 
40. Планирование деятельности предприятий механизации и их взаи-

моотношения со строительными организациями. 
10 Общие принципы про-

ектирования строи-
тельных генеральных 

41. Что называют строительным генеральным планом 
42. В чём различие стройгенпланов площадки и объекта 
43. Что такое ситуационный план 



планов. 44. Какие исходные материалы необходимы для 
45. разработки стройгенплана 
46. Что необходимо учитывать при проектировании 
47. стройгенпланов 
48. В каком масштабе выполняются стройгенпланы 
49. Что входит в графическую часть проектов 
50. стройгенпланов 
51. Как оптимально расположить временные здания 
52. и сооружения на стройгенплане 
53. По каким технико-экономическим показателям 
54. следует оценивать эффективность разработки 
55. стройгенплана 
56. В какой последовательности желательно вести 
57. проектирование стройгенплана 
58. Что такое временные здания и сооружения 
59. Каковы виды временных зданий по назначению 
60. Каковы виды временных зданий и сооружений 
61. по конструктивным особенностям 
62. В каком порядке приступать к проектированию 
63. временных зданий и сооружений 
64. Как проектировать временные складские 
65. помещения 
66. Как определяется потребность в административных 
67. и санитарно-бытовых помещениях 
68. На какое количество работников рассчитываются 
69. временные здания и сооружения 
70. Где удобнее размещать на строительной площадке 
71. временные административно-бытовые и 
72. санитарно-технические здания 
73. Какие виды инвентарных зданий применяются при 
74. проектировании временных зданий и сооружений 
75. Для чего создаются запасы материалов на 
76. строительной площадке 
77. Что такое текущий запас материалов 

11 Временные здания на 
строительной площад-
ке. 

78. Как рассчитать площадь и объём склада 
79. Как организовать складское хозяйство на строи- 
80. тельной площадке 
81. За счёт каких средств финансируется проектирование 
82. и строительство временных сооружений 
83. С какой целью проектируются объекты и коммуни- 
84. кации временного инженерного обеспечения 
85. строительства 
86. В какой последовательности следует разрабатывать 
87. проект временного водоснабжения строительной 
88. площадки 
89. Как определить потребность строительной площадки 
90. в воде 
91. Как определить диаметр временной водопроводной 
92. сети? 
93. Какие источники водоснабжения приемлемы для 
94. строительных нужд 
95. С какой целью устраивается временная канализация 
96. на строительной площадке 

12 Электроснабжение 
строительной площад-
ки. Временное водо-
снабжение и канали-

зация. Общие положе-
ния. 

97. На какие цели расходуется электроэнергия на 
98. строительной площадке на временные нужды 
99. Как различаются виды сетей временного 
100. электроснабжения 
101. Какой порядок проектирования временного 
102. электроснабжения 



103. Как рассчитать потребность строительной 
104. площадки в электроэнергии 
105. Какие источники электроэнергии могут быть 
106. применены при организации строительства объекта 
107. С какой целью организуют временное теплоснабжение 
108. строительной площадки 
109. Какие теплоносители могут быть использованы 
110. для отопления на строительной площадке 
111. Какие теплогенераторы удобны для использования 
112. во временном теплоснабжении 

13 Организация матери-
ально-технического 

снабжения. 

113. Какие особенности у предприятий строительной 
114. индустрии 
115. Что такое материально-техническое снабжение 
116. Какие виды материально-технического снабжения 
117. применимы в строительных трестах 
118. Как правильно выбрать целесообразную мощность 
119. предприятия строительной индустрии 
120. Что даёт повышение заводской готовности изделий 
121. и конструкций для строителей и монтажников 
122. Что такое производственно-технологическая 
123. комплектация строительства 
124. Из чего состоит производственно-комплектовочная 
125. база управления производственно-технологической 
126. комплектации 
127. В чём отличие управления производственно- 
128. технологической комплектации от снабженческих 
129. организаций 
130. Что такое пакетирование и контейнеризация 
131. в строительстве 
132. Какие виды контейнеров применяются на 
133. строительной площадке 
134. Как осуществляются учёт и контроль за 
135. расходованием ресурсов на строительной площадке? 
136. За счёт чего может быть достигнута экономия 
137. материальных ресурсов в строительстве 

14 Организация транс-
порта в строительстве. 

138. Что влияет на выбор транспортных средств для 
139. перевозки строительных грузов 
140. Как классифицируются транспортные средства 
141. Что такое смешанные перевозки? В каких случаях 
142. они экономически целесообразны 
143. В чём особенность железнодорожного транспорта?  
144. В каких случаях целесообразно использование водного 
145. транспорта 
146. Какие могут быть варианты доставки грузов 
147. на строительные площадки с точки зрения их 
148. складирования 
149. Как определить необходимое количество 
150. транспортных единиц при доставке грузов 
151. на приобъектный склад 
152. От чего зависит выбор транспортных средств 
153. Какие требования предъявляются при перевозке 
154. строительных грузов 
155. Какие организационные формы эксплуатации 
156. транспортных средств известны в строительстве?  

15 Функции и методы 
управления строи-
тельным производ-

ством. 

157. Что такое производственный коллектив? 
158. Какими средствами влияет на личность 
159. производственный коллектив 
160. В чём заключается влияние на личность общественного 
161. мнения 



162. Что такое авторитет в коллективе 
163.  Что такое методы управления коллективом 
164. По каким признакам можно классифицировать 
165. методы управления строительным производством 
166. Какими могут быть методы управления по характеру 
167. воздействия на исполнителя 
168. Какие методы управления в процессе строительного 
169. производства существуют 
170. Что такое организационные методы управления 
171.  В чём заключаются экономические методы 
172. управления?  
173.  С какой целью используются методы убеждения 
174. Какие требования следует соблюдать при убеждении 

16 Производственная и 
организационная 
структура строитель-
но- 
монтажной организа-

ции. 

175. Что такое планирование строительного 
176. производства 
177. На базе каких принципов должно осуществляться 
178. планирование строительного производства 
179. Каково назначение и каковы основные направления 
180. разработки производственно-экономических планов 
181. строительных организаций 
182. В чём различие перспективных, текущих и опера- 
183. тивных планов строительных организаций 
184. Что такое капитальные вложения 
185. По каким признакам выделяются капитальные 
186. вложения 
187. Состав и назначение титульных списков стройки.. 
188. С какой целью и кто их разрабатывает 
189. На какие группы подразделяются объекты, вклю- 
190. чаемые во внутрипостроечные титульные списки?.  
191. Какие требования предъявляются к планам 

17 Стратегическое управ-
ление строительно-
монтажной организа-
цией. 

192. Что такое производственный коллектив 
193. Какими средствами влияет на личность 
194. производственный коллектив 
195. В чём заключается влияние на личность общественного 
196. мнения 
197. Что такое авторитет в коллективе 
198. Что такое методы управления коллективом?  
199. По каким признакам можно классифицировать 
200. методы управления строительным производством 
201. Какими могут быть методы управления по характеру 
202. воздействия на исполнителя 
203. Какие методы управления в процессе строительного 
204. производства существуют 
205. Что такое организационные методы управления 
206. В чём заключаются экономические методы 
207. управления?  

18 Документация в стро-
ительстве. 

208. Что такое документ 
209. Что такое нормативная документация 
210. Что такое нормативно-справочная документация?  
211. Что такое разрешительная документация 
212. Что такое отчётная документация 
213. Что такое делопроизводство 
214. Что такое приказ 
215. Как правильно оформить приказ 
216. Что такое распоряжение 

 
 
 
 



5.3. Типовые контрольные задания (материалы)  
для текущего контроля в семестре 

 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в форме проведения 
практических занятий, тестовых работ, выполнения расчетно-графического зада-
ния. 

Практические занятия. В практическом практикуме по дисциплине пере-
чень задач подобран с целью подготовки студентами расчетно-графического за-
дания. Предоставлены необходимые теоретические и методические указания, рас-
смотрены практические примеры, даны варианты для выполнения индивидуаль-
ных домашних заданий.  

На практических занятиях рассмотрены, проанализированы и изучены:  
1. Основные положения и понятия основы организации, управления и плани-

рования в строительстве; 
2. Способы ведения строительно-монтажных работ; 
3. Особенности расчета калькуляции трудовых затрат производства строи-

тельно-монтажных работ; 
4. Особенности составления календарных планов и графика движения рабо-

чей силы в составе проекта производства работ; 
5. Основные положения разработки почасового графика производства работ. 

 
Темы практических занятий, проводимых в интерактивной форме: 
1 ПЗ 7 «Расчет площади складов»; 
2 ПЗ 8 «Определение общей потребности во временных зданиях на строи-

тельной 
площадке»; 
3 ПЗ 9 «Проектирование временного электроснабжения и электроосвещения 

на строительной площадке»; 
4 ПЗ 10 «Проектирование временного водоснабжения на строительной пло-

щадке»; 
5 ПЗ 11 «Проектирование временного теплоснабжения»; 
6 ПЗ 15 «Методы управления строительным производством». 
 
Тестовые работы. В ход изучения дисциплины предусмотрено выполнение 

тестовых работ. Тестовые работы проводятся с целью промежуточной проверки 
знаний после освоения студентами учебных разделов дисциплин. Тестовые рабо-
ты выполняются студентами в аудитории под наблюдением преподавателя, про-
должительность тестовой работы 45 мин. 

 
Типовые задания для тестовой работы 

1. Общеплощадочный стройгенплан выполняется: 
 генподрядной организацией в составе ППР; 
 строительной организацией в составе оферты; 
 проектной организацией в составе ПОС. 
2. Введение системы конкурсных торгов (тендеров) позволяет: 
 повысить эффективность расходования бюджетных средств путем кон-

курсного соревнования между потенциальными подрядчиками; 



 повысить объем инвестиций в государственный строительный сектор; 
 оптимизировать расходование средств, инвестируемых в строительство 

негосударственными и внебюджетными заказчиками. 
 
3. Отношение максимального количества работающих на объекте к 

среднему — это… 
 коэффициент сменности; 
 коэффициент неравномерности движения рабочих; 
 коэффициент использования рабочей силы. 
 
4. Добровольное объединение юридических лиц в целях совместной 

деятельности, включающее в себя производственные, проектные, научно-
исследовательские организации, коммерческий банк — это… 

 холдинг; 
 концерн; 
 ассоциация. 
5. Жизненный цикл проекта состоит из следующих фаз: 
 планирование, обеспечение, производство, реализация 
 концепция, разработка, реализация, завершение 
 обоснование, проектирование, финансирование, выполнение 
6. Задачи капитального строительства по конечному результату: 
 прогрессивное соотношение затрат на возведение и реконструкцию дей-

ствующих предприятий; 
 экономичность расходов трудовых, материальных и финансовых ресур-

сов, создание продукции высокого качества, осуществление строительства в нор-
мативные сроки; 

 прогрессивное соотношение затрат на технологическое оборудование и 
строительно-монтажные работы. 

7. ЕСПСП включает следующие этапы: 
 обеспечение стройки проектно-сметной документацией обеспечение 

строительства подъездными путями и коммуникациями оформление финансиро-
вания строительства; 

 внеплощадочная подготовка внутриплощадочная подготовка; 
 общая организационно-технологическая подготовка подготовка к строи-

тельству объекта подготовка к производству строительно-монтажных работ. 
8. Конкурсная (тендерная) документация — это: 
 набор документов, содержащий ценовое предложение поставщика, гра-

фик поставки и условия платежа, разъясняющий предложение поставщика; 
 набор организационных документов заказчика, содержащий формы про-

токолов, шаблоны писем, расписок и пр; 
 комплект документов, содержащих исходную информацию о техниче-

ских, коммерческих и пр. характеристиках объекта и предмета торгов, а также об 
условиях и процедуре проведения торгов. 

9. На запрос поставщика о разъяснении тендерной документации заказчик: 
 отвечает только поставщику, направившему соответствующий запрос; 
 отвечает всем поставщикам, приобретшим тендерную документацию; 
 не обязан отвечать. 



10. Организация, фирма, выполняющая по договору подряда на 
капитальное строительство (подрядному контракту) обязательства по 
строительству объектов, включая монтаж и наладку технологического и другого 
оборудования и прочие связанные с ними работы и услуги, с согласия заказчика 
привлекающая к выполнению своих обязательств отечественные и иностранные 
фирмы, но всегда ответственная за выполнение работ субподрядчиками — это… 

 генеральный проектировщик; 
 инвестор; 
 генеральный подрядчик. 
11. Тендерный комитет — это: 
 орган, сертифицирующий организации, практикующие подрядные торги; 
 постоянный (временный) орган, создаваемый заказчиком или организато-

ром для проведения подрядных торгов; 
 орган независимой экспертизы, привлекаемый организатором подрядных 

торгов, на стадии рассмотрения и анализа предложений (оферт). 
12. Основным документом, регламентирующим отношения участников 

строительства является: 
 заключенный контракт (договор); 
 Гражданский Кодекс РФ; 
 нормативные акты Правительства РФ. 
13. Формальное предложение о заключении сделки с определенным 

лицом по заранее оговоренным условиям — это… 
 оферта; 
 договор; 
 бизнес-план. 
14. Высшим органом управления акционерным обществом является … 
 совет директоров; 
 генеральный директор; 
 общее собрание акционеров. 
15. Временные резервы критического пути всегда равны: 
 нулю; 
 максимальным поздним окончаниям работ критического пути; 
 минимальным ранним началам работ критического пути. 
16. Зависимость (фиктивная связь) вводится в сетевой график:  
 для ограничения потребности в материально-технических ресурсах; 
 для правильной взаимосвязи работ; 
 для избежания нерационального движения рабочей силы. 
17. Зоной работы крана (рабочей зоной) называется:  
 зона покрытия стрелой крана на минимальном вылете; 
 зона возможного падения груза при его установке в проектное положе-

ние; 
 зона покрытия стрелой крана на максимальном вылете. 
18. Календарный график строительства является одним из основным до-

кументов:  
 договора строительного подряда; 
 ТЭО инвестиций; 
 ПОС и ППР. 



19. Контракт, заключенный государственным заказчиком с частной фир-
мой называется: 

 внешним; 
 внутренним; 
 имплицитным. 
20. Общеплощадочный стройгенплан выполняется; 
 генподрядной организацией в составе ППР; 
 строительной организацией в составе оферты; 
 проектной организацией в составе ПОС. 

 

Критерии оценивания тестовой работы 
Оценка Критерии оценивания  

5 Задание выполнено в полном объеме, допущена 1 ошибка в тестовом варианте. Общее 
количество баллов 19-20. 

4 Задание выполнено в полном объеме, допущено 2-3 ошибки в тестовом варианте. Об-
щее количество баллов 17-18. 

3 Задание выполнено, допущено до 7 ошибок в тестовом варианте. Общее количество 
баллов не менее 13. 

2 Задание выполнено не в полном объеме; задание выполнено, допущено более 7 оши-
бок в тестовом варианте.  

5.4. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 
При промежуточной аттестации в форме экзамена, дифференцированного 

зачета, дифференцированного зачета при защите курсового проекта/работы ис-
пользуется следующая шкала оценивания: 2 – неудовлетворительно, 3 – удовле-
творительно, 4 – хорошо, 5 – отлично. 

 

Критериями оценивания достижений показателей являются: 
Показатель оценивания Критерий оценивания 

Знания Знать термины, определения, понятия 
Знать составные элементы базовых задач в сфере строительства 
Четкость изложения и интерпретации знаний 
Полнота ответов на вопросы 
Знать методы организационно-технологического проектирования  
Знать основы обеспечения ресурсами в строительстве 

Умения Полнота выполненного задания 
Самостоятельность выполнения задания 
Уметь обосновать алгоритм решения задач 
Уметь ориентироваться в нормативной документации 
Качество оформления задания 
Правильность применения теоретического материала 

Навыки Анализ результатов выполненных заданий 
Анализ результатов решения задач 
Владеть навыками обработки информации 
Владеть навыками организационно-технологического проектирова-
ния 
Применения специальной терминологии в профессиональной дея-
тельности 
Обоснование полученных результатов 

Оценка преподавателем выставляется интегрально с учётом всех показате-
лей и критериев оценивания. 

Оценка сформированности компетенций по показателю знания. 



Критерий Уровень освоения и оценка 
2 3 4 5 

Знание терминов, 
определений, по-

нятий 

Не знает 
терминов и 

определений 

Знает термины и 
определения, но 

допускает 
неточности 

формулировок 

Знает термины и 
определения 

Знает термины и 
определения, может 

корректно 
сформулировать их 

самостоятельно 
Знать составные 

элементы базовых 
задач в сфере 
строительства 

Не знает базовые 
задачи в сфере 
строительства 

Допускает 
неточности при 

изложении 
базовых задач в 

сфере 
строительства 

Знает составные 
элементы базовых 

задач в сфере 
строительства 

Знает и самостоятельно 
формулирует составные 
элементы базовых задач 
в сфере строительства  

Четкость изложе-
ния и интерпре-

тации знаний 

Неверно излагает 
и интерпретирует 

знания 

Допускает неточ-
ности в изложе-
нии и интерпре-

тации знаний 

Грамотно и, по 
существу, изла-

гает знания 

Грамотно и точно из-
лагает знания, делает 
самостоятельные вы-

воды 
Полнота ответов 

на вопросы 
Не дает ответы 
на большинство 

вопросов 

Дает неполные 
ответы на все во-

просы 

Дает ответы на 
вопросы, но не 

все - полные 

Дает полные, развер-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы 

Знать методы ор-
ганизационно-

технологического 
проектирования  

Не знает методы 
организационно-
технологического 
проектирования 

Знает только ос-
новные методы 

организационно-
технологического 
проектирования 

Знает все методы 
организационно-
технологического 
проектирования 

Знает в полном объеме 
методы организацион-
но-технологического 

проектирования может 
самостоятельно их ис-

пользовать 
Знать основы 

обеспечения ре-
сурсами в строи-

тельстве 

Не знает основ 
обеспечения ре-
сурсами в строи-

тельстве 

Допускает неточ-
ности в изложе-
нии основ обес-

печения ресурса-
ми в строитель-

стве 

Грамотно и, по 
существу, изла-

гает основы 
обеспечения ре-
сурсами в строи-

тельстве 

Знает на высоком 
уровне и в полном 

объеме основы обеспе-
чения ресурсами в 

строительстве 

 

Оценка сформированности компетенций по показателю умения. 

Критерий Уровень освоения и оценка 
2 3 4 5 

Полнота выпол-
ненного задания 

Задание выполне-
но не в полном 

объеме  
 

Задание выполне-
но в полном объе-
ме, но с ошибками 

Задание выполне-
но в полном объе-
ме и с достаточной 

точностью 

Задание выполне-
но грамотно в 

полном объеме и 
на высоком уровне  

Самостоятельность 
выполнения зада-

ния 

Не умеет самосто-
ятельно выполнять 

задания 

Может самостоя-
тельно выполнять 
задания, с боль-

шим количеством 
ошибок 

Умеет самостоя-
тельно выполнять 
задания в полном 
объеме и без оши-

бок 

На высоком 
уровне умеет са-
мостоятельно вы-
полнять задания 
полном объеме и 

без ошибок 
Уметь обосновать 
алгоритм решения 

задач 

Не умеет обосно-
вать алгоритм ре-

шения задач 

С затруднением 
умеет обосновать 
алгоритм решения 

задач 

Умеет самостоя-
тельно обосновать 
алгоритм решения 

задач 

Грамотно и, по 
существу, умеет 
обосновать алго-
ритм решения за-

дач 
Уметь ориентиро-
ваться в норматив-
ной документации 

Не ориентируется 
в нормативной 
документации 

Ориентируется в 
нормативной до-
кументации с не-

точностями и 
ошибками  

Ориентируется в 
нормативной до-

кументации 

Самостоятельно 
ориентируется в 
нормативной до-

кументации 

Качество оформ- Задание оформле- Задание оформле- Задание оформле- Задание оформле-



ления задания но не качественно 
и не в полном объ-

еме 

но по требовани-
ям, но с неточно-

стью 

но по требованиям но качественно и 
по всем требова-

ниям  
Правильность 

применения теоре-
тического матери-

ала 

Не умеет правиль-
но применять тео-
ретический мате-

риал 

С затруднением 
умеет применять 
теоретическим 

материалом 

Умеет применять 
теоретический ма-
териал, по суще-
ству, и в полном 

объеме  

Умеет грамотно 
применять теоре-

тический материал 
в полном объеме  

Оценка сформированности компетенций по показателю навыки. 

Критерий Уровень освоения и оценка 
2 3 4 5 

Анализ результа-
тов выполненных 

заданий 

Не владеет навы-
ками анализа ре-
зультатов выпол-
ненного задания 

Владеет базовыми 
навыками анализа 
результатов вы-

полненного зада-
ния 

Владеет навыками 
анализа результа-
тов выполненного 

задания 

Владеет на высо-
ком уровне навы-
ками анализа ре-
зультатов выпол-
ненного задания 

Анализ результа-
тов решения задач 

Не владеет навы-
ками анализа ре-

зультатов решения 
задач 

Демонстрирует 
минимальный 

уровень анализа 
результатов реше-

ния задач 

Обладает навыка-
ми анализа ре-

зультатов реше-
ния задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
анализа результа-
тов решения задач 

Владеть навыками 
обработки инфор-

мации 

Не владеет навы-
ками обработки 

информации 

Владеет базовыми 
приемами 
обработки 

информации 

Владеет навыками 
обработки 

информации 

Владеет навыками 
обработки 

информации само-
стоятельного 

Владеть навыками 
организационно-
технологического 
проектирования 

Не владеет 
навыками 

организационно-
технологического 
проектирования 

Не достаточно 
владеет навыками 
организационно-
технологического 
проектирования 

Достаточно владе-
ет навыками 

организационно-
технологического 
проектирования 

На высоком уровне 
владеет навыками 
организационно-
технологического 
проектирования 

Применения спе-
циальной терми-

нологии в профес-
сиональной дея-

тельности 

Не владеет 
специальной 

терминологии в 
профессиональной 

деятельности 

Владеет на базо-
вом уровне 

специальной 
терминологии в 

профессиональной 
деятельности 

Достаточно владе-
ет специальной 
терминологии в 

профессиональной 
деятельности 

На высоком уровне 
владеет 

специальной 
терминологии в 

профессиональной 

Обоснование по-
лученных резуль-

татов 

Не владеет мето-
дами обоснования 

полученных 
результатов 

Демонстрирует 
минимальные 

навыки обоснова-
ния полученных 

результатов  

Владеет навыками 
обеснования 
полученных 
результатов 

Владеет на высо-
ком уровне навы-
ками обеснования 

полученных 
результатов 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
6.1. Материально-техническое обеспечение 

№ Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 ГУК 517 Специализированная мебель. 
Доска магнитно-маркерная, доска элек-
тронная Panasoniс,  ноутбук HP Pavilion 17-
e018sr, проектор Hitachi ED-A100, проектор 
Samsung D400. 

 

6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 

№ Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Программы пакета Microsoft Office, 
Kaspersky EndPoint Security Стандартный 
Russian Edition 1000-1499 Node 1 year; 

Договор поставки ПО 
0326100004117000038-0003147-01 от 
06.10.2017. 
 

2 MicrosoftWindows 10 Корпоративная  Соглашение 
MicrosoftOpenValueSubscriptionV6328633  

 

6.3. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

1. Дикман, Л. Г.     Организация строительного производства : учеб. для 
студентов, обучающихся по специальности 290300 / Л. Г. Дикман. - 6-е изд., пере-
раб. и доп. - М. : Изд-во АСВ, 2012. - 588 с. -ISBN 978-5-93093-141-9  

2.  Авилова И.П. Организация строительного производства : метод. ука-
зания к выполнению курсового проекта для студентов специальности 270115.65 / 
БГТУ им. В. Г. Шухова; сост.: И. П. Авилова, А. Е. Наумов, И. С. Жариков. - Бел-
город : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2012. - 84 с. 

3.  Авилова И.П. Организация, управление и планирование в строитель-
стве : учеб. пособие для студентов заоч. формы обучения с применением дистанц. 
технологий / И. П. Авилова, А. Е. Наумов ; БГТУ им. В. Г. Шухова. - Белгород : 
Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2012. - 223 с 

4.  Грабовый П.Г. Организация, планирование  и управление  строитель-
ным производством : учеб. для вузов/ред. П. Г. Грабовый. - Липецк : Информ, 
2006. - 304 с. - ISBN 5-93093-006-6. 

5.  Грабовый П.Г.  Сервейинг: организация, экспертиза, управление : 
учеб. для студентов вузов, обучающихся направлению "Стр-во" : в 3-х ч. Ч. II. 
Экспертиза недвижимости и строительный контроль / Нац. исслед. ун-т, Моск. 
гос. строит. ун-т ; ред. П. Г. Грабовой. - Москва : АСВ : Просветитель, 2015. - 421 
с. : ил., граф., табл., рис. - ISBN 978-5-9903030-5-8 : 1866.67 р. 

6.  Грабовый П.Г.  Сервейинг: организация, экспертиза, управление : 
учеб. для студентов вузов, обучающихся направлению "Стр-во" : в 3-х ч. Ч. I. Ор-
ганизационно-технологический модуль системы сервейинга / Нац. исслед. ун-т, 



Моск. гос. строит. ун-т ; ред. П. Г. Грабовой. - Москва : АСВ : Просветитель, 
2015. - 555 с. : табл., рис., граф., цв.ил. + 2 прил. - ISBN 978-5-9903030-4-1. 

7.  Ткач, Л. И. Стреловые самоходные краны и строповка грузов: Справ. 
изд. / Л.И. Ткач, Н. А. Слепчук, А. И. Носков и др. — М.: Металлургия, 1990. — 
272 с. 

8.  СНиП 12-01-2004. Организация строительства. – М.: Стройиздат, 
2004. 

 
6.4. Перечень интернет ресурсов, профессиональных баз данных, информа-

ционно-справочных систем 

1. Научная электронная библиотека http:// www.elibrary.ru/  
2. Российское образование ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ: http://www.edu.ru/ 
3. 1Научно-техническая библиотека БГТУ им. В.Г. Шухова: http://ntb.bstu.ru/ 
4. Сборник нормативных документов «СтройКонсультант» http://www.snip.ru/ 
5. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  
6. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/  
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