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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Формируемые компетенции Требования к результатам обучения 

№ Код компетенции Компетенция 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 
1 ОПК-2 способностью применять 

знания смежных и 

сопутствующих дисциплин 

при разработке проектов, 

действовать инновационно 
и технически грамотно при 

использовании 

строительных  технологий, 

материалов, конструкций, 

систем жизнеобеспечения и 

информационно- 

компьютерных средств 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен 

знать: 
- модели строительного производства, методы 

организации работ, методы определения стоимости 
строительства 

- систему обеспечения и комплектации 

строительных организаций материальными и 

техническими ресурсами с учетом сметы и сметной 

документации; 

-особенности организации и   планирования 

строительного   производства   при новом 

строительстве,  реконструкции  и   капитальном 

ремонте зданий с составлением перечня затрат. 

уметь: 

-разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно- 
техническим, экономическим и другим 

основополагающим требованиям, нормативам и 

законодательству на всех стадиях 

-Разрабатывать основные разделы ПОС, ППР, уметь 

составлять сметную документацию на отдельные 

здания и сооружения, 

В том числе: 
-разрабатывать календарные планы строительства 

зданий и сооружений с учётом стоимости 
строительства и методов ее оптимизации; 

- определять потребное количество материальных и 

технических ресурсов на отдельные объекты и в 

целом на программу работ строительной 

организации, знать сметные нормативы и расценки; 

- составлять оперативные планы, бизнес-планы, 

планы маркетинга; 

владеть: 
полученными знаниями и навыками для решения 

конкретных практических задачи уметь их 

использовать в практической деятельности и 

умением находить актуальную информацию 



1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Содержание дисциплины основывается и является логическим продолжением 

следующих дисциплин: 
 

 

№ Наименование дисциплины (модуля) 

1 Архитектурно- дизайнерское проектирование 

2 Профессиональные средства подачи проекта 
 

Содержание дисциплины служит основой для изучения следующих 

дисциплин: 
 

 

№ Наименование дисциплины (модуля) 

1 Преддипломная практика 
 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часа. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 9 

Общая трудоемкость 
дисциплины, час 

108 108 

Контактная работа 

(аудиторные занятия), в т.ч.: 
54 54 

лекции 17 17 

лабораторные   

практические 34 34 

Самостоятельная работа 
студентов, в том числе: 

57 57 

Курсовой проект   

Курсовая работа   

Расчетно-графическое задания   

Индивидуальное домашнее 
задание 

9 9 

Другие виды самостоятельной 
работы 

48 48 

Форма промежуточная 

аттестация 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Наименование тем, их содержание и объем 

Курс 5 Семестр 9 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование раздела 

(краткое содержание) 

Объем на тематический 

раздел по видам учебной 
нагрузки, час 
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1. 

 Экономические основы производств 
2 4 

 
7 

2. 

 Технико-экономический анализ и оценка проектных 
решений 

3 6 
 

10 

3. 

 Основы управления деятельностью предприятия 
3 6 

 
10 

4. 

 Организация и управление производственной 
деятельностью предприятия 

3 6 
 

10 

5. 

 Правовые основы деятельности предприятия 
3 6 

 
10 

6. 

 Менеджмент персонала предприятия 
3 6 

 
10 

 ВСЕГО 17 34  57 

 

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Тема практического (семинарского) 

занятия 

К-во 

часов 

К-во 

часов 
СРС 

семестр № 9 

1 Основы Строительство как отрасль 4 7 
 Организации и материального производства. Основные   

 планирования этапы развития строительной отрасли.   

 строительного Задачи и пути совершенствования   

 производства организации и планирования   

  строительного производства. Связь с   

  другими дисциплинами. Строительное   

  производство как сложная   

  система. Принцип оптимального   

  решения задач организации   

  планирования строительного   



  производства по критерию, общему для 

всей системы. Основные направления 

исследований в Области организации и 

планирования строительства. 

Задачи и содержание дисциплины 

  

2 Основы 

организации 

и планирования 

строительного 

производства 

Научные основы организации 

строительного производства. Этапы 

развития науки об организации 

производства и строительства. 

Современное состояние развития .Науки 

об организации производства и 

строительства. Сущность и понятие 

организации строительного 

производства. Сущность организации 

строительного производства. 

Понятие"Организация строительства". 

Понятие"Организация строительного 

производства". Строительные 

организации; Закон о государственном 

предприятии(объединении). 

Государственное предприятие в 

строительной отрасли. 

Частные строительные 

организации(фирмы). Понятие о 

системах. Особенности 

систем строительных организаций. 

Взаимодействие строительных 

организаций со службой заказчика, 

проектными организациями, 

архитектурно-планировочными 

управлениями городов. Мобильность 

строительных организаций. 

Формирование рациональной 

организационной и 

Производственной структуры 

строительных организаций. 

6 10 

3 Подготовка 

строительного 

производства 

Этапы подготовки строительного 

производства. 

Задачи подготовки строительного 

производства. 

Единая система подготовки 

строительного производства. 

Состав и содержание общей 

организационно-технической 

подготовки строительного производства. 

Подготовка к строительству каждого 

объекта. Подготовка к производству 

строительно-монтажных работ. 

Распределение подготовительных 

Мероприятий и работ по времени 

осуществления и по исполнителям. 

Документация при подготовке 

строительного производства. 

Эффективность подготовки 

6 10 



  строительного производства. 

Лицензирование строительной 

деятельности. Организационно- 

технологическое проектирование 

строительного производства. 

Основные принципы организационно- 

Технологического проектирования 

строительства. Понятие о нормах 

продолжительности строительства 

И нормативах заделав строительстве. 

Значение сокращения 

продолжительности строительства. 

Участие строительных организаций в 

проектировании. Инжиниринговые 

организации. Оценка соответствия 

проектных решений организационно- 

техническим условиям возведения 

зданий и сооружений. Проекты 

организации строительства(ПОС 

И производства работ (ППР), их виды, 

назначение, состав и содержание. 

Нормативы и исходные данные для 

составления ПОС и ППР. -Технико- 

экономическое сравнение вариантов 

ПОС и ППР. Обеспечение строительных 

организаций организационно- 

технической документацией. 

Автоматизация организационно- 

технологического проектирования. 

Строительные генеральные планы. 

Назначение, Виды и содержание 

стройгенпланов в составе ПОС 

и ППР. Нормативы и исходные данные 

для разработки стройгенпланов. 

Состав, содержание ипорядок 

разработки стройгенпланов. Расчет 

потребности выбор типовинвентарных 

зданий. Снабжение строящихся объектов 

водой, тепловой и другими видами 

энергии; расчет потребности, источники. 

Расчет требований по охране 

окружающей среды. Технико- 

экономические показатели для оценки 

вариантов строительных генеральных 

планов, использование ЭВМ. 

  

4 Модели строительного 

производства. 

Классификация 

организационно- 

технологических 

моделей. 

Линейные модели. 

Циклограммы. 

Сетевые 

Учет вероятностного характера 

строительного производства и методы 

повышения уровня организационной 

надежности решений. 

Моделирование поточного 

строительного производства. Сущность 

поточного метода организации работ. 

Классификация методов организации 

работ. 

6 10 



 модели. Виды и параметры потоков. Расчет 

параметров поточного строительства. 

Алгоритм решения задач, использование 

ЭВМ. Особенности поточного метода в 

жилищном и промышленном 

строительстве. 

Организация долговременных потоков. 

Сетевые модели. Назначение сетевых 

моделей. 

Метод сетевого планирования и 

управления (СПУ). Виды сетевых 

моделей. Исходная информация. Для 

построения сетевых графиков. Правила 

построения. Временные параметры. 

Алгоритм расчета параметров, в том 

числе применение ЭВМ. Оптимизация 

сетевых графиков повремени ресурсам 

. Алгоритм оптимизации по ресурсам. 

Корректировка сетевого графика входе 

осуществления строительства. 

Прогнозирование сроков окончания 

работ. Основные положения 

календарного планирования. Значение 

календарного планирования в 

строительстве. Общая постановка задачи 

календарного планировании. Исходные 

данные инормативы, обеспечение задела 

в строительстве. Критерии 

оптимальности и ограничения. Виды 

календарных планов. Технико- 

экономическое сравнение вариантов. 

Календарные планы строительства 

отдельных зданий. Последовательность 

разработки календарных планов. 

Исходные данные и нормативы для 

разработки календарных планов. Выбор 

вариантов метода организации 

технологии строительных и монтажных 

работ. Графики потребности в ресурсах. 

Алгоритмы составления календарных 

планов, использование ЭВМ. 

Календарные планы строительства 

комплексов зданий. Задачи, 

основные принципы и порядок 

разработки календарных планов 

строительства промышленных 

предприятий. Обеспечение задела. 

Комплексы и очереди. Концентрация 

средств на ограниченном числе 

пусковых объектов. Узловой метод 

организации строительства на крупных 

комплексах. Комплектно-блочный и 

вахтовый методы . Алгоритмы 

составления календарных планов, 

  



  использование ЭВМ. Календарные 

планы застройки жилых массивов 

градостроительными комплексами. 

Понятие о жилых массивах, задачи и 

основные принципы разработки 

календарных планов. градостроительные 

комплексы. Технико-экономические 

обоснования рациональной очередности 

застройки. Исходные данные, 

нормативы, особенности определения 

задела. Состав комплексных, объектных 

и специализированных потоков, 

параллельно - поточная организация 

работ. Оценка комплексности застройки. 

Алгоритмы формирования календарных 

планов застройки жилых массивов, 

использование ЭВМ. 

  

5. Организация 
делопроизводства 

Сущность делопроизводства . 
Виды документов в строительных 

организациях. Правила оформления 

организационных и управленческих 

документов. Организация 

документооборота . Средства 

организационной техники 

В делопроизводстве. 

6 10 

6. Организация 

управления 

качеством 

строительной 

продукции 

Система управления качеством 

строительной продукции и 

условия, обеспечивающие 

их нормальное функционирование. 

Виды контроля качества строительной 

продукции. Служба контроля в 

строительно-монтажных организациях. 

Обеспечение проектного уровня 

качества в условиях хозрасчета. 

Организация контроля, оценок 

и надзора за качеством строительно- 

монтажных работ. 

6 10 

ИТОГО: 34 57 
 

3.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Перечень контрольных вопросов (типовых заданий) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

1 Экономические основы 

производств 

1. Понятие рынка, принципы его формирования, виды 

рынков. 

2. Основные категории рынка: спрос, предложение, цена. 

3.Понятие инвестиций, их состав 



  4.Право собственности и ее виды. 

5.Предпринимательская деятельность 

сущность и признаки 

6.Основные организационные и правовые формы 

предприятий. 

2 Технико-экономический 

анализ и оценка 

проектных решений 

1. Продукция капитального строительства, ее виды. 
2. Технико-экономические особенности строительной 

продукции. 

3.Объективные предпосылки и основные условия 

формирования рыночных отношений в строительстве. 

4.Понятие инвестиций, их состав. 

5.Инвестиционно–строительная деятельность, ее участники: 

инвестор, застройщик, заказчик, подрядчик 

3 Основы управления 

деятельностью 

предприятия 

1. Экономическое содержание, классификация и состав 

основных фондов в строительстве. 

2. Методы оценки основных фондов. 

3Переоценка основных фондов. Назначение и порядок 

осуществления. 

4.Амортизация основных фондов, методы амортизации. 

5.Ремонтный фонд, его назначение и порядок 

формирования. 

6. Показатели уровня использования основных фондов и 

оборотных средств. 

7. Экономическая сущность оборотных средств 

строительных организаций; кругооборот, укрупненная 

группировка, классификация. 

8. Фонды обращения в составе оборотных средств. 

9.Оборотные фонды в составе оборотных средств. 

10.Источники формирования оборотных средств. 

11.Нормирование оборотных средств по статье 

«Производственные запасы» 

4. Организация и 

управление 

производственной 

деятельностью 

предприятия 

1.Понятие финансов и финансовых отношений. 

2.Банковская система Российской Федерации. 

3.Источники и порядок финансирования строительных 

организаций. 

4. Кредитные отношения в 

строительстве. Принципы и 

условия кредитования. 

5. Организация расчетов 

за выполненные работы в 

строительстве. 

6. Основные направления 

анализа производственно- 

хозяйственной деятельности 

строительных организации 

5. Правовые основы 

деятельности 

предприятия 

1. Правовое регулирование инвестиционно- строительной 

деятельности. 

2. Экономика и организация строительного проектирования. 

3.Основы ценообразования и сметного дела в строительстве. 

4.Экономическая оценка эффективности инвестиций в 

строительстве. 

5.Основные фонды в строительстве. 



6. Менеджмент персонала 

предприятия 

1.Оборотные средства строительных организаций. 

2.Организация оплаты труда в строительстве. 

3. Финансирование и кредитование в строительстве. 

3.Себестоимость строительной продукции. 

4. Формирование и распределение прибыли строительных 

организаций 

7. Основы 

законодательства 

1. В функции заказчика (застройщика) входит: 
2. В обязанности генпроектировщика входит: 

3. В обязанности генподрядчика входит: 

4. Градостроительное задание (ГЗ) содержит: 

5. К обязательным согласующим организациям 

Градостроительного задания 

(ГЗ) относятся 
 

 

 Перечень индивидуальных домашних заданий, 

расчетно-графических заданий 

 
Учебным планом предусмотрено индивидуальное домашнее задание с объемом 

самостоятельной работы студента (СРС) - 9ч. 

Задание на расчетно-графическое ИДЗ – Определение сметной стоимости 

строительства по проекту-аналогу исходя из справочника «Укрупненные 

показатели базисной стоимости строительства по объектам-аналогам (УПБС- 

2001)». 

а) по согласованию с преподавателем выбирается объект, которым 

обучающийся определяет сметную стоимость строительства 

б) разрабатывается технико- экономические показатели проекта на основе 

справочника «Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по 

объектам-аналогам (УПБС-2001)». 

в) прилагаются чертежи и расчеты, с помощью которых получили итоговую 

стоимость 

Объем пояснительной записки 35- 40 стр. 

 

 
4. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 Перечень основной литературы 

 

1. Абакумов, Р. Г. Экономика строительства [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов очной и заочной форм обучения направления 

08.03.01 - Строительство профиля подгот. "Пром. и граждан. стр-во". Ч.1. 

Основы экономической деятельности в строительстве / Р. Г. Абакумов - 

Электрон. текстовые дан. - Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2016. - 

1 эл. опт. диск (CD-RW): граф., табл. + 5 прил. 

https://elib.bstu.ru/Reader/Book/2016041915142199500000656786 

2. Абакумов, Р. Г. Экономика строительства [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов очной и заочной форм обучения направления 

08.03.01 - Стр-во профиля подгот. "Пром. и граждан. стр-во". Ч.2. 

Особенности ценообразования и инвестиционной деятельности в 

строительстве / Р. Г. Абакумов, М. О. Крутилова. - Электрон. текстовые дан. 



- Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2016. - 1 эл. опт. диск: граф., 

табл. + 6 прил. 

https://elib.bstu.ru/Reader/Book/2016041914293172700000655387 

3. Кияткина, Е. П. Экономика строительства [Электронный ресурс] : 



учебное пособие / Кияткина Е. П. - Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 64 с. .— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20546.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Давиденко В.П. Экономика архитектурных решений и строительства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Давиденко, Л.Т. Киселёва. 

— Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 162 c. — 978- 

5-9585-0528-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20541.html 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Организация, планирование в строительстве и управление проектами 

[Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению курсового проекта 

для студентов очной формы обучения направления бакалавриата 270800 - 

Стр-во профиля 270800.62-04 Экспертиза и упр. недвижимостью / БГТУ им. 

В. Г. Шухова ; сост. И. П. Авилова; А. Е. Наумов; И. С. Жариков. - 

Электрон. текстовые дан. - Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2014. 

https://elib.bstu.ru/Reader/Book/2014112713245223700000655419 

2. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной 

экономики к экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Иванов А.С., Степочкина Е.А., Терехина М.А.— С.: Вузовское образование, 

2015. 108— c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36212 

3. Ценообразование в строительстве [Электронный ресурс] : сборник 

нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 511 c. — 978-5-905916-65-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30278.html 

4. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Трухина Н.И., Макаров Е.И., Чугунов А.В.— В.: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. 123— c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855 

 

 Перечень интернет ресурсов 

 

1. Консультатнт Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. Журнал о недвижимости Metrinfo.Ru . [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.metrinfo.ru/part3/ 

4. Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости . 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.re.hse.ru/ 

5. Репетитор оценщика - Экономика недвижимости - решение задач. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://domkhv. 

ucoz.ru/index/ehkonhttp_dom_khv_ucoz_ru_index_31_55_0_1_1omika_nedvizhim 

osti/0-55. 

http://www.iprbookshop.ru/20546
http://www.iprbookshop.ru/20541.html
http://www.iprbookshop.ru/36212
http://www.iprbookshop.ru/30278.html
http://www.iprbookshop.ru/30855
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.metrinfo.ru/part3/
http://www.re.hse.ru/
http://domkhv/


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Используется проектор в лекционной аудитории, интерактивная доска. 

Компьютерный класс кафедры, программы Microsoft Excel, Microsoft Word, 

Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс», Сборник нормативных 

документов    «Норма    CS»,    Cборник    нормативных    документов 

«СтройКонсультант». 



8. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Утверждение рабочей программы без изменений 

Рабочая программа без изменений утверждена на 2017 /2018 учебный год. 

Протокол № 12 заседания кафедры от 28.08.2017 г. 

 



8. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Утверждение рабочей программы без изменений 

Рабочая программа без изменений утверждена на 2018 /2019 учебный год. 

Протокол № 8 заседания кафедры от 16.05.2018 г. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8.УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Утверждение рабочей программы без изменений 

Рабочая программа без изменений утверждена на 2019 /2020 учебный год. 

Протокол № _9  заседания кафедры от «_03 » июля_ 2019г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Утверждение рабочей программы без изменений 

Рабочая программа без изменений утверждена на 2020 /2021 учебный год. 

Протокол № _9  заседания кафедры от «_21 » мая_ 2020г. 

 



8. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Утверждение рабочей программы без изменений 

Рабочая программа без изменений утверждена на 2021 /2022 учебный год.  

Протокол № _5  заседания кафедры от «_20 »марта_ 2021г. 

 

 



Приложение №1 

 

Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины «Экономика 

и организация архитектурно-дизайнерского проектирования и строительства» 

1.1  Подготовка к лекции. 

Лекции по дисциплине «Экономика и организация архитектурно-дизайнерского 

проектирования и строительства» в специализированной аудитории: столы; 

учебно-методические стенды, макеты; экран для проекций; видеопроекционная 

система; затемняющие шторы. 

Студент обязан посещать лекции и вести рукописный конспект. 

Для формирования у обучающихся устойчивых навыков и представлений об 

основных терминах и понятиях экономики и организации архитектурно- 

дизайнерского проектирования и строительства, основных направлениях, идеи и 

проблемы общей и архитектурно-дизайнерской; принципы и тенденции 

современного анализа, в т.ч. в архитектуре, дизайне, городской среде; место и 

роль в современные проектирования изданы учебные пособия: 

 

1. Стрелкова Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Стрелкова Л.В., Макушева Ю.А.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.    235—    c.    –    Режим    доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/176759 

2.Экономика отрасли (строительство) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. 

Рудычев, И.А. Кузнецова, Е.А. Никитина и др.; под общ. ред. И.А. Кузнецовой, 

Н.А. Демура., Л.И. Ярмоленко, – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. — 175 с. – Режим 

доступа: https://elib.bstu.ru/Reader/Book/2014040921145709647800003814 

3.Экономика отрасли (строительство): учеб. пособие / А.А. Рудычев, И.А. 

Кузнецова, Е.А. Никитина и др.; под общ. ред. И.А. Кузнецовой, Н.А. Демура., 

Л.И. Ярмоленко, – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. —175 с. 

 

 Подготовка к практическим занятиям. 

Темы практических занятий доводятся студентам на первом занятии. 

Оформления практических занятий осуществляется в тетради объемом 24стр. К 

каждому практическому занятию студент готовится самостоятельно: изучает и 

конспектирует теоретические сведения, изучает конспект лекций в соответствие с 

темой занятия. Для проведения практических занятий подготовлено учебное 

пособие: 

1. Никитина, Е. А. Экономика отрасли, организация производства и 

менеджмент [Электронный ресурс]: практикум для направления 270800 - 

Стр-во / Е. А. Никитина, Н. А. Демура ; БГТУ им. В. Г. Шухова. - Белгород : 

Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова. Ч. 2. - 2013. - 52 с. – Режим доступа: 

https://elib.bstu.ru/Reader/Book/2014040920383614892600005929 
 

Практикум охватывает все теоретические разделы дисциплины «Экономика и 

организация архитектурно-дизайнерского проектирования и строительства», а 

указанный перечень тем практических занятий позволяет обучающимся 

последовательно приобретать практические умения и навыки при решении задач 

http://www.iprbookshop.ru/1767596
http://irbis.bstu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%95.%20%D0%90


по анализу собственных проектных решений, использования представлений в 

организации профессиональной деятельности. 

 Зачет по дисциплине – «Экономика и организация архитектурно- дизайнерского 

проектирования и строительства» - принимает также комиссия, состоящая из 

преподавателей кафедры дизайна архитектурной седы (2 чел.) в соответствие с 

расписанием зачетной недели. 

К сдаче зачета допускаются студенты, которые выполнили и защитили РГЗ. 

Экзаменационный билет состоит из трех вопросов, составленных в соответствие с 

данной рабочей программы. Третий вопрос взят из раздела должен быть 

выполнен в виде эскиза, поясняющего тот или иной принцип. 


