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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  Категория (группа) компе- тенций Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции Наименование показателя оце- нивания результата обучения по дисциплине Коммуникация УК-4 Способен при- менять современные коммуникативные тех- нологии, в том числе на иностранном(ых) язы- ке(ах), для академиче- ского и профессиональ- ного взаимодействия УК-4.1 Поиск источни- ков информации на рус- ском и иностранном языках Знать основные источники информации Уметь осуществлять анализ информации на русском и ино- странном языках Владеть навыками поиска ис- точников информации на рус- ском и иностранном языках УК-4.2 Использование информационно- коммуникационных технологий для поиска, обработки и представ- ления информации Знать состав материально- технических и трудовых ресур- сов Уметь определять потребность в материально-технических и трудовых ресурсах Владеть навыками оценки по- требности в материально- технических УК-4.5 Представление результатов академиче- ской и профессиональ- ной деятельности на публичных мероприяти- ях Знать состав работников про- изводственного подразделения Уметь определять квалифика- ционный состав работников производственного подразде- ления Владеть навыками оценки ква- лификационного состава ра- ботников производственного подразделения Работа с документацией ОПК-4   Способен ис- ОПК-4.1 Выбор дей- Знать: нормативно-правовые  пользовать и   разраба- ствующей нормативно- основы градостроительной де-  тывать проектную, рас- правовой документации, ятельности, основы саморегу-  порядительную доку- регламентирующей лирования в строительстве.  ментацию, а также профессиональную дея- Владеть: системой норматив-  участвовать в разработ- тельность ных документов в области  ке нормативных право-  строительства (реконструкции,  вых актов   в   области  капитального ремонта), явля-  строительной отрасли и  ющихся составной частью си-  жилищно-  стемы технического регулиро-  коммунального хозяй-  вания РФ, функционирующей  ства  на основе ФЗ «О техническом    регулировании».    Уметь: выбирать действую-    щую нормативно-техническую    документацию в строительной    деятельности.   ОПК-4.3 Подготовка и Знать: действующие нормы в   оформление проектов области строительной отрасли   нормативных и   распо- и жилищно-коммунального   рядительных докумен- хозяйства.   тов в   соответствии   с Владеть: системой норматив-   действующими нормами ных и распорядительных доку-   и правилами ментов в области строитель-    ства.    Уметь: разрабатывать и    оформлять проектную доку-    ментацию в области строи-    тельной отрасли и жилищно-    коммунального хозяйства в    соответствии действующими    нормами 



Организация и управление производством ОПК-7 Способен управлять организаци- ей, осуществляющей деятельность в строи- тельной отрасли и сфе- ре жилищно- коммунального хозяй- ства, организовывать и оптимизировать ее про- изводственную        дея- тельность 
ОПК-7.1 Выбор методов стратегического анализа управления строитель- ной организацией Знать: методы стратегического анализа управления строитель- ной организацией ЖКХ. Уметь: применять методы стратегического анализа при управлении строительной ор- ганизацией ЖКХ. Владеть: основными принци- пами и методами организации управления в строительной организации и ее оптимизации.   ОПК-7.2 Выбор состава и иерархии структурных подразделений управле- ния строительной орга- низации, их полномочий и ответственности, ис- полнителей, механизмов взаимодействия Знать: организационно- управленческие структуры в строительстве и документы, необходимые для управления строительной организацией. Уметь: разрабатывать органи- зационно-управленческие структуры строительных орга- низаций. Владеть: основными принци- пами и методами организации управления в строительной организации.   ОПК-7.3 Контроль про- цесса выполнения под- разделениями установ- ленных целевых показа- телей, оценка степени выполнения и опреде- ление состава коорди- нирующих воздействий по результатам выпол- нения принятых управ- ленческих решений. Оценка эффективности деятельности организа- ции 

Знать: основные аспекты обеспечения эффективно- сти деятельности органи- зации и принятия управ- ленческих решений. Уметь: определять целе- вых показателей, состав координирующих воздей- ствий с целью обеспече- ния эффективности дея- тельности организации. Владеть: нормативно- технической документацией, применяемой в строительстве по вопросам обеспечения эф- фективности деятельности ор- ганизации.   ОПК-7.5 Выбор норма- тивных правовых доку- ментов и оценка воз- можности возникнове- ния коррупционных рисков при реализации проекта, выработка ме- роприятий по противо- действию коррупции Знать: формы коррупции и комплексную систему мер по борьбе с коррупцией в строи- тельстве. Уметь: оценивать коррупци- онные риски в инвестиционно- строительной деятельности. Владеть: навыками по разра- ботке локальных нормативных актов организации в области антикоррупционной политики.   ОПК-7.6    Составление планов деятельности строительной организа- ции Знать: общие принципы и ви- ды планирования в строитель- стве. Уметь: корректировать произ- водственные программы и опе- ративные планы. Владеть: основными навыками по разработке производствен- ных программ, финансовых планов и оперативного плани- рования. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1. Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. Данная компетенция формируется следующими дисциплинами.  Стадия Наименования дисциплины 1 Управление строительной организацией 2 Социальные коммуникации. Психология 3 Деловой иностранный язык 4 Основы научных исследований 5 Учебная ознакомительная практика 2. Компетенция ОПК-4. Способен использовать и разрабатывать проектную, рас- порядительную документацию, а также участвовать в разработке нормативных пра- вовых актов в области строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Данная компетенция формируется следующими дисциплинами.  Стадия Наименования дисциплины 1 Управление строительной организацией 2 Организация производственной деятельности 3 Организация проектно-изыскательской деятельности  3. Компетенция ОПК-7. Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяй- ства, организовывать и оптимизировать ее производственную деятельность. Данная компетенция формируется следующими дисциплинами.  Стадия Наименования дисциплины 1 Управление строительной организацией 2 Организация производственной деятельности 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часа. 5.  Вид учебной работы1 Всего часов Семестр № 1 Семестр № 2 Общая трудоемкость дисциплины, час 72  72 Контактная работа (аудиторные занятия), в т.ч.: 6 2 4 лекции 4 2 2 лабораторные - - - практические 2 - 2 групповые консультации в период теоретического обучения и промежуточной аттестации2    Самостоятельная работа студентов, включая индивидуальные и групповые консультации, в том числе: 66  66 Курсовой проект  -  - Курсовая работа -  - Расчетно-графическое задание -  - Индивидуальное домашнее задание  9  9 Самостоятельная работа на подготовку к аудиторным занятиям (лекции, практические занятия, лабораторные занятия) 57  57 Зачет з  з    
                                                      1 в соответствии с ЛНА предусматривать  

− не менее 0,5 академического часа самостоятельной работы на 1 час лекций, 
− не менее 1 академического часа самостоятельной работы на 1 час лабораторных и практических занятий, 
− 36 академических часов самостоятельной работы на 1 экзамен 
− 54 академических часов самостоятельной работы на 1 курсовой проект, включая подготовку проекта, индивидуальные консультации и защиту 
− 36 академических часов самостоятельной работы на 1 курсовую работу, включая подготовку работы, индивидуальные консультации и защиту 
− 18 академических часов самостоятельной работы на 1 расчетно-графическую работу, включая подготовку работы, индивидуальные консультации и защиту 
− 9 академических часов самостоятельной работы на 1 индивидуальное домашнее задание, включая подготовку задания, индивидуальные консультации и защиту 
− не менее 2 академических часов самостоятельной работы на консультации в период теоретического обучения и промежуточной аттестации 2 включают предэкзаменационные консультации (при наличии), а также текущие консультации из расчета 10% от лекционных часов (приводятся к целому числу) 



 3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  4.1 Наименование тем, их содержание и объем Курс 1 Семестр 1,2      № п/п     Наименование раздела (краткое содержание) Объем на тематический раз- дел по видам учебной нагрузки, час  Лекции Практические занятия Лабораторные занятия Самостоятельная работа на подго- товку к аудитор- 1. Введение в правовое регулирование в строительстве.  Законность и правопорядок в предпринимательской дея- тельности в строительстве. Порядок создания, реорганиза- ции и ликвидации субъектов предпринимательского права в строительстве. Организационно-правовые формы пред- принимательской деятельности в строительстве. Право собственности и другие вещные доказательства: понятие, значение, содержание. Общие положения об обязатель- ствах хозяйствующих субъектов. Гражданско-правовой договор – основная юридическая форма предприниматель- ской деятельности. Правовое регулирование договорных отношений хозяйствующих субъектов. Ответственность в строительстве. Саморегулирование в строительстве. Полу- чение разрешения на земельный участок, строительство. 
2   10 



 Документы на регистрацию права застройщика. Правовая экспертиза при государственной регистрации прав на не- движимость.     2. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования в строительстве  Правовые гарантии конкуренции. Юридическая ответ- ственность в сфере хозяйственной деятельности. Формы и способы разрешения хозяйственных споров. Взаимодей- ствие участников инвестиционного-строительного проек- та. Осуществление закупок в строительстве. - -  10 3. Основы управленческих решений в строительстве  Основные принципы  девелоперской деятельности. Клас- сификация инвестиций и инвестиционных ресурсов. Инве- стиционная деятельность. Построение схем организации девелопмента в компании, стратегии корпоративного управления, бизнес-планирования. Определение и оценка роли государственных и муниципальных органов власти и управления в регулировании рынка недвижимости. Оценка эффективности деятельности девелоперских компаний, качества менеджмента. Построение схем распределения функций и задач управления в процессе строительства. 
2 2  10 

4. Инструменты принятия правовых и управленческих решений в строительстве  Анализ принципов управления в строительстве. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. Оценка эффективности: практические методы определения критериев и показатели. Общие принципы стоимостного анализа и повышения экономической эффективности ин- вестиционно-строительных проектов. Технико- экономический анализ и обоснование в строительстве. Ко- личественные и качественные решения правовых и управ- ленческих задач в строительстве.    17 
 ВСЕГО 4 2  57    



4.2. Содержание практических занятий  № п/п Наименование раз- дела дисциплины Тема практического (семинарского) занятия К-во часов Самостоятельная работа на подго- товку к аудитор- ным занятиям семестр № 1, 2 1 Введение в право- вое регулирование в строительстве Основные разделы Земельного и Градостроительного кодексов. Си- стема землепользования городскими землями. Субъект и объект права собственности и гражданско- правового оборота. Жилая недви- жимость как объект права собствен- ности и гражданско-правового (ры- ночного) оборота. Содержание гражданского и жилищного кодек- сов. Право собственности на иму- щество. Право хозяйственного веде- ния имуществом. Право оператив- ного управления имуществом. До- верительное    управление    имуще- ством. Понятие и содержание права 
 10 

  собственности. Формы права соб- ственности. Право общей собствен- ности: а) долевая; б) совместная. Основания приобретения и прекра- щения права собственности.   2 Правовые   основы ценообразования и ценового регули- рования в строи- тельстве Осуществление закупок   в   строи- тельстве. Получение разрешения на земельный участок, строительство. Документы на регистрацию права застройщика. Правовая экспертиза при государственной регистрации прав на недвижимость. Долевое уча- стие в строительстве многоквартир- ных домов. Содержание и структура судебных исков. Факторы, влияю- щие на законность сделок с жилой недвижимостью. Система госрегу- лирования рынка жилой недвижи- мости и сделок с ней. 
 10 



3 Основы управлен- ческих решений в строительстве Построение организационной струк- туры управления девелоперским проектом. Определение формы ин- вестирования, выбора объекта для инвестиций. Построение организа- ционной структуры девелоперской компании. Определение ее задач и функций. Составление договоров в строительстве. Определение и оцен- ка принципов и критериев формиро- вания портфеля недвижимости. По- строение схем управления. Выбор портфельных стратегий. Разработка схемы формирования согласований и разрешений на реализацию инве- стиционно-строительного проекта. Оценка оптимального выбора моде- ли инвестиционной стратегии на рынке недвижимости, как основы эффективности вложений в недви- жимость. Расчеты потребностей в инвестициях, составление финансо- вого плана, плана рисков, доходов и расходов. 

2 10 

4 Инструменты при- нятия правовых и управленческих решений в строи- тельстве Виды   инвестиционных   рисков   в строительстве. Расчет инвестицион- ного риска. Хеджирование рисков. Направления диверсификации рис- ков инвестиционно-строительных проектов. Решение задач и построе- ние графиков: взаимосвязей между рентабельностью капитала, рента- бельностью оборота и скоростью оборота капитала; взаимосвязей между условными показателями до- 
 10 

  ходности (прибыли) и рентабельно- сти при нелинейной и линейной прибыли; взаимосвязей между целе- выми показателями результата и ликвидности. Определение структу- ры затрат на содержание строитель- ного объекта.   ВСЕГО: 2 57  4.3. Содержание лабораторных занятий Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 4.4. Содержание курсового проекта/работы  Курсовой проект (работы) учебным планом не предусмотрен.  4.5. Содержание расчетно-графического задания, индивидуальных домашних заданий  Учебным планом дисциплины предусмотрено выполнение индивидуального 



домашнего задания. Цель задания: приобретение практических навыков по материально- техническому обеспечению строительства объекта недвижимости. Структура работы. Теоретическое задание, включающее темы индивиду- ального домашнего задания, паспорт оцениваемого объекта, исходные данные для проведения АВС-анализа товарного ассортимента. Практическое задание – это материально-техническое обеспечение строительства объекта недвижимости. Оформление индивидуального домашнего задания. ИДЗ предоставляется преподавателю для проверки в двух видах: на бумажных листах в формате А4, и в виде файлов, содержащих выполненное индивидуальное домашнее задание. Ин- дивидуальное домашнее задание должно иметь следующую структуру: титульный лист; содержание; теоретическое задание, включающее паспорт оцениваемого объекта, исходные данные для проведения АВС-анализа товарного ассортимента; практическая часть; список использованной литературы. Выполнение ИДЗ долж- но сопровождаться необходимыми расчетами, т.е. все основные моменты процес- са материально-технического обеспечения строительства объекта недвижимости должны быть раскрыты и обоснованы на основе соответствующих теоретических положений. Срок сдачи ИДЗ определяется преподавателем. Типовые варианты индивидуального домашнего задания Вариант 1. Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое обеспечение строительства объекта «10-этажный, 4-х секционный жилой дом по ул. Дубки в г. Апрелевке Наро-Фоминского р-на Московской области»». Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству объекта «10-этажный, 4-х секционный жилой дом по ул. Дубки в г. Апрелевке Наро-Фоминского р-на Московской области» определить стоимостную структуру потребности строительного производства в материалах, изделиях и конструкциях 



(используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных мате- риалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом анализа иерархий. Таблица Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту)  Окна ПВХ 2570 м2 Направляющие и метизы для НВФ 190 т Сталь арматурная d12-20 А400, А240 121 т Плитка керамогранитная для НВФ 12014 м2 Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1672 шт. Кирпич керамический полнотелый М100 219 тыс. шт. Штукатурная смесь сухая 364 т Бетон В20 783 м3 Перемычки брусковые сборные ж/б 2757 шт. Раствор М100 207 м3  Вариант 2. Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое обеспечение строительства объекта «2-х этажное административное здание в г. Белгороде»». Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству объекта «2-х этажное административное здание в г. Белгороде» определить стои- мостную структуру потребности строительного производства в материалах, изде- лиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом ана- лиза иерархий. Таблица Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту)  Окна ПВХ 1149 м2 Направляющие и метизы для НВФ 258 т Сталь арматурная d12-20 А400, А240 198 т Плитка керамогранитная для НВФ 11235 м2 Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1650 шт. Кирпич керамический полнотелый М100 282 тыс. шт. Штукатурная смесь сухая 380 т Бетон В20 1446 м3 Перемычки брусковые сборные ж/б 1806 шт 



Раствор М100 294 м3  Вариант 3. Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое обеспечение строительства объекта «4-х секционный ширококорпусный 319-ти квартирный жилой дом № 4 из монолитного железобетона переменной (14-17-23) этажности в г. Иваново»». Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству объекта «4-х секционный ширококорпусный 319-ти квартирный жилой дом № 4 из монолитного железобетона переменной (14-17-23) этажности в г. Иваново» определить стоимостную структуру потребности строительного производства в материалах, изделиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенкла- туры материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных мате- риалов методом анализа иерархий. Таблица Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту)  Окна ПВХ 2084 м2 Направляющие и метизы для НВФ 251 т Сталь арматурная d12-20 А400, А240 140 т Плитка керамогранитная для НВФ 7049 м2 Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 682 шт. Кирпич керамический полнотелый М100 113 тыс. шт. Штукатурная смесь сухая 372 т Бетон В20 1036 м3 Перемычки брусковые сборные ж/б 2031 шт. Раствор М100 112 м3  Вариант 4. Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое обеспечение строительства объекта «Общеобразовательная школа на 550 учащих- ся с бассейном в г. Курске»». Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 550 учащихся с бассейном в г. Курске» определить стоимостную структуру потребности строительного производства в материалах, изделиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенкла- туры материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных мате- риалов методом анализа иерархий. 



Таблица Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту)  Окна ПВХ 2833 м2 Направляющие и метизы для НВФ 290 т Сталь арматурная d12-20 А400, А240 96 т Плитка керамогранитная для НВФ 7091 м2 Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1055 шт. Кирпич керамический полнотелый М100 291 тыс. шт. Штукатурная смесь сухая 203 т Бетон В20 521 м3 Перемычки брусковые сборные ж/б 1612 шт. Раствор М100 233 м3  Вариант 5. Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое обеспечение строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Тамбове»». Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Тамбове» определить стоимостную структуру потребности строительного производства в материалах, изделиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребо- ванных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строи- тельства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом анализа иерархий. Таблица Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту)  Окна ПВХ 2606 м2 Направляющие и метизы для НВФ 123 т Сталь арматурная d12-20 А400, А240 92 т Плитка керамогранитная для НВФ 6605 м2 Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 506 шт. Кирпич керамический полнотелый М100 212 тыс. шт. Штукатурная смесь сухая 262 т Бетон В20 1266 м3 Перемычки брусковые сборные ж/б 1136 шт. Раствор М100 286 м3  Вариант 6. Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 



обеспечение строительства объекта «Жилой комплекс с подземной автостоянкой по ул. Чкалова в пос. Ильинский Раменского района Московской области»». Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству объекта «Жилой комплекс с подземной автостоянкой по ул. Чкалова в пос. Иль- инский Раменского района Московской области» определить стоимостную струк- туру потребности строительного производства в материалах, изделиях и кон- струкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строи- тельных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по про- екту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом анализа иерархий. Таблица Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту)  Окна ПВХ 1806 м2 Направляющие и метизы для НВФ 248 т Сталь арматурная d12-20 А400, А240 156 т Плитка керамогранитная для НВФ 6794 м2 Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 796 шт. Кирпич керамический полнотелый М100 175 тыс. шт. Штукатурная смесь сухая 400 т Бетон В20 492 м3 Перемычки брусковые сборные ж/б 2715 шт. Раствор М100 114 м3  Вариант 7. Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое обеспечение строительства объекта «Торгово-деловой центр на ул. Загорской в г. Дмитров»». Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству объекта «Торгово-деловой центр на ул. Загорской в г. Дмитров» определить стои- мостную структуру потребности строительного производства в материалах, изде- лиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом ана- лиза иерархий. Таблица Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту)  Окна ПВХ 1247 м2 Направляющие и метизы для НВФ 245 т 



Сталь арматурная d12-20 А400, А240 100 т Плитка керамогранитная для НВФ 8255 м2 Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1217 шт. Кирпич керамический полнотелый М100 207 тыс. шт. Штукатурная смесь сухая 335 т Бетон В20 725 м3 Перемычки брусковые сборные ж/б 2697 шт. Раствор М100 285 м3  Вариант 8. Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое обеспечение строительства объекта «2-х секционный 9-ти этажный жилой дом по пр. Розанова в г. Пушкино Московской области»». Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству объекта «2-х секционный 9-ти этажный жилой дом по пр. Розанова в г. Пушкино Московской области» определить стоимостную структуру потребности строи- тельного производства в материалах, изделиях и конструкциях (используя исход- ные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструк- ций и изделий на площадке строительства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После – осуществить выбор по- ставщиков строительных материалов методом анализа иерархий. Таблица Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту)  Окна ПВХ 2320 м2 Направляющие и метизы для НВФ 222 т Сталь арматурная d12-20 А400, А240 66 т Плитка керамогранитная для НВФ 14992 м2 Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1806 шт. Кирпич керамический полнотелый М100 194 тыс. шт. Штукатурная смесь сухая 405 т Бетон В20 1419 м3 Перемычки брусковые сборные ж/б 1361 шт. Раствор М100 203 м3  Вариант 9. Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое обеспечение строительства объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной ав- тостоянкой по пр-ту Красной Армии в г. Сергиев Посад Московской области»». Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по пр-ту Красной Армии в г. Сергиев Посад Московской области» определить стоимостную струк- туру потребности строительного производства в материалах, изделиях и кон- струкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строи- 



тельных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по про- екту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом анализа иерархий. Таблица Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту)  Окна ПВХ 2425 м2 Направляющие и метизы для НВФ 197 т Сталь арматурная d12-20 А400, А240 106 т Плитка керамогранитная для НВФ 10639 м2 Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1353 шт. Кирпич керамический полнотелый М100 207 тыс. шт. Штукатурная смесь сухая 435 т Бетон В20 322 м3 Перемычки брусковые сборные ж/б 1823 шт. Раствор М100 120 м3  Вариант 10. Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое обеспечение строительства объекта «3-х секционный 14-ти этажный ширококор- пусный 156-ти квартирный жилой дом № 2 из монолитного железобетона в г. Се- вастополь»». Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству объекта «3-х секционный 14-ти этажный ширококорпусный 156-ти квартирный жилой дом № 2 из монолитного железобетона в г. Севастополь» определить стои- мостную структуру потребности строительного производства в материалах, изде- лиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом ана- лиза иерархий. Таблица Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту)  Окна ПВХ 2311 м2 Направляющие и метизы для НВФ 108 т Сталь арматурная d12-20 А400, А240 170 т Плитка керамогранитная для НВФ 14868 м2 Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1668 шт. Кирпич керамический полнотелый М100 137 тыс. шт. Штукатурная смесь сухая 402 т 



Бетон В20 809 м3 Перемычки брусковые сборные ж/б 2444 шт. Раствор М100 210 м3   4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН- ТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 4.1. Реализация компетенций  1 Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  Наименование индикатора достижения компетенции Используемые средства оцени- вания УК-4.7 Выбор стиля делового общения применительно к си- туации взаимодействия, ведение деловой переписки Устный опрос, собеседование, зачет  2 Компетенция ОПК-4. Способен использовать и разрабатывать проектную, рас- порядительную документацию, а также участвовать в разработке нормативных пра- вовых актов в области строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.  Наименование индикатора достижения компетенции Используемые средства оцени- вания ОПК-4.1 Выбор действующей нормативно-правовой доку- ментации, регламентирующей профессиональную деятель- ность Устный опрос, собеседование, зачет ОПК-4.3 Подготовка и оформление проектов нормативных и распорядительных документов в соответствии с действую- щими нормами и правилами Устный опрос, собеседование, зачет  3 Компетенция ОПК-7. Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяй- ства, организовывать и оптимизировать ее производственную деятельность.  Наименование индикатора достижения компетенции Используемые средства оценивания ОПК-7.1 Выбор методов стратегического анализа управления строительной организацией Устный опрос, собеседование, зачет ОПК-7.2 Выбор состава и иерархии структурных подразделе- ний управления строительной организации, их полномочий и ответственности, исполнителей, механизмов взаимодействия Устный опрос, собеседование, зачет ОПК-7.3 Контроль процесса выполнения подразделениями установленных целевых показателей, оценка степени выпол- нения и определение состава координирующих воздействий по результатам выполнения принятых управленческих реше- ний. Оценка эффективности деятельности организации Устный опрос, собеседование, зачет, защита ИДЗ ОПК-7.5 Выбор нормативных правовых документов и оценка возможности возникновения коррупционных рисков при реа- Устный опрос, собеседование, зачет 



лизации проекта, выработка мероприятий по противодей- ствию коррупции  ОПК-7.6 Составление планов деятельности строительной ор- ганизации Устный опрос, собеседование, зачет  4.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 4.2.1. Перечень контрольных вопросов для зачета   № п/п Наименование раздела дисциплины Содержание вопросов 1 Введение в пра- вовое регулиро- вание в строи- тельстве. 1. Введение предпринимательское право. 2. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. 3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпри- нимательского права. 4. Организационно-правовые формы предпринимательских организа- ций. 5. Правовая культура и правосознание предпринимателя. 6. Понятие и виды объектов гражданских прав. 7. Право собственности и другие вещные доказательства: понятие, зна- чение, содержание. 8. Приватизация государственной и муниципальной собственности. 9. Общие положения об обязательствах хозяйствующих субъектов. 10. Гражданско-правовой договор – основная юридическая форма предпринимательской деятельности. 11. Правовое регулирование договорных отношений хозяйствующих субъектов 12. Государственное регулирование предпринимательской деятельно- сти. 13. Основные разделы Земельного и Градостроительного кодексов. 14. Система землепользования городскими землями. 15. Субъект и объект права собственности и гражданско-правового оборота. 16. Жилая недвижимость как объект права собственности и граждан- ско-правового (рыночного) оборота. 17. Содержание Гражданского и Жилищного кодексов. 18. Право собственности на имущество. 19. Право хозяйственного ведения имуществом. 20. Право оперативного управления имуществом. 21. Доверительное управление имуществом. 22. Понятие и содержание права собственности. 23. Формы права собственности. 24. Право общей собственности: а) долевая; б) совместная. 25. Основания приобретения и прекращения права собственности. 2 Правовые осно- вы ценообразо- вания и ценово- го регулирова- ния в строитель- стве 1. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования. 2. Правовые основы инвестиционной деятельности. 3. Правовое регулирование оценки имущества и хозяйственных опера- ций. 4. Правовые основы аудита. 5. Формы и способы разрешения хозяйственных споров. 6. Правовые гарантии конкуренции. 7. Юридическая ответственность в сфере хозяйственной деятельности. 8. Формы и способы разрешения хозяйственных споров. 



  9. Взаимодействие участников инвестиционного-строительного проек- та. 10. Осуществление закупок в строительстве. 11. Получение разрешения на земельный участок, строительство. 12. Документы на регистрацию права застройщика. 13. Правовая экспертиза при государственной регистрации прав на не- движимость. 14. Долевое участие в строительстве многоквартирных домов. 15. Содержание и структура судебных исков. 16. Факторы, влияющие на законность сделок с жилой недвижимостью. 17. Система госрегулирования рынка жилой недвижимости и сделок с ней. 3 Основы   управ- ленческих ре- шений в строи- тельстве 1. Основные принципы девелоперской деятельности. 2. Классификация инвестиций и инвестиционных ресурсов. 3. Инвести- ционная деятельность. 4. Построение схем организации девелопмента в компании, стратегии корпоративного управления, бизнес-планирования. 5. Определение и оценка роли государственных и муниципальных ор- ганов власти и управления в регулировании рынка недвижимости. 6. Оценка эффективности деятельности девелоперских компаний, каче- ства менеджмента. 7. Построение схем распределения функций и задач управления в про- цессе строительства. 8. Построение организационной структуры управления девелоперским проектом. 9. Определение формы инвестирования, выбора объекта для инвести- ций. 10. Построение организационной структуры девелоперской компании. 11. Определение ее задач и функций. 12. Составление договоров в строительстве. 13. Определение и оценка принципов и критериев формирования порт- феля недвижимости. 14. Построение схем управления. 15. Выбор портфельных стратегий. 16. Разработка схемы формирования согласований и разрешений на ре- ализацию инвестиционно-строительного проекта. 17. Оценка оптимального выбора модели инвестиционной стратегии на рынке недвижимости, как основы эффективности вложений в недви- жимость. 18. Расчеты потребностей в инвестициях, составление финансового плана, плана рисков, доходов и расходов. 19. Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности. 20. Девелоперский проект, как пример развивающегося проекта. 21. Бизнес-планирование деятельности девелоперской компании. 22. Основные схемы и источники финансирования деятельности деве- лоперской компании. 23. Планирование деятельности девелоперской компании — виды, уровни и принципы планирования. 24. Основные принципы формирования инвестиционного портфеля де- велоперской компании. 25. Основные принципы формирования инвестиционного портфеля не- движимости девелоперской компании. 26. Правовые основы деятельности девелоперской компании на рынке недвижимости. 



  27. Оценка эффективности деятельности девелоперской компании. 28. Система договорных отношений между участниками инвестицион- но-строительной деятельности. 29. Основные виды договоров (контрактов). 30. Недвижимость, как объект девелопмента. 4 Инструменты 1. Анализ принципов управления в строительстве.  принятия право- 2. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта.  вых и управлен- 3. Оценка эффективности: практические методы определения критери-  ческих решений ев и показатели.  в строительстве 4. Общие принципы стоимостного анализа и повышения экономиче-   ской эффективности инвестиционно-строительных проектов.   5. Технико-экономический анализ и обоснование в строительстве.   6. Количественные и качественные решения правовых и управленче-   ских задач в строительстве.   7. Виды инвестиционных рисков в строительстве.   8. Расчет инвестиционного риска.   9. Хеджирование рисков.   10. Направления диверсификации рисков инвестиционно-строительных   проектов.   11. Решение задач и построение графиков: взаимосвязей между рента-   бельностью капитала, рентабельностью оборота и скоростью оборота   капитала; взаимосвязей между условными показателями доходности   (прибыли) и рентабельности при нелинейной и линейной прибыли;   взаимосвязей между целевыми показателями результата и ликвидности.   12. Определение структуры затрат на содержание строительного объек-   та.   13. Правовые основы и схема согласования инвестиционно-   строительного проекта.   14. Финансирование девелопмента - источники, механизмы, методы.   15. Виды и эффективность девелопмента в инвестиционно-   строительной деятельности.   16. Принципы формирования структуры и функций девелоперской   компании.   17. Методы  оценки интегрального риска инвестиционного  портфеля   девелоперской компании.   18. Методы оценки интегрального риска портфеля недвижимости деве-   лоперской компании.   19. Роль государственных и муниципальных органов власти и управле-   ния в регулировании рынка недвижимости.  4.2.2. Перечень контрольных материалов для защиты курсового проекта/ курсовой работы  Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен.  4.3. Типовые контрольные задания (материалы) для текущего контроля в семестре  Типовые контрольные задания (материалы). В ходе изучения дисциплины предусмотрено выполнение типовых кон- трольных заданий. Типовые контрольные задания выдаются после освоения сту- дентами учебных разделов дисциплины: 1-е типовое контрольное задание – 2 не- 



деля семестра, 2-е типовое контрольное задание – 6 неделя семестра, 3-е типовое контрольное задание – 10 неделя семестра, 4-е типовое контрольное задание – 14 неделя семестра, 5-е типовое контрольное задание – 14 неделя семестра. Типовые контрольные задания выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Продолжительность выполнения типовых контрольных заданий 20 минут.  Типовое контрольное задание №1  УСЛОВИЕ: 1) Постоянные издержки предприятия, производящего строительные материалы, составляют 56100 руб. в месяц. 2) Переменные затраты на единицу продукции равны 570 руб. 3) Цена единицы продукции – 860 руб. ОПРЕДЕЛИТЬ: 1) Рассчитать критический объем продаж (точку безубыточности). 2) Определить, как изменится значение точки безубыточности при влиянии каж- дого из 3-х факторов: а) при снижении цены на 11%. б) при повышении постоянных затрат на 9800 руб. в) при повышении переменных затрат на единицу продукции на 9%. РЕШЕНИЕ: 1) BEP = ед./месяц. 2) BEP изменится следующим образом: a) При цены до руб. снижении / повышении новая цена BEP до ед./месяц. снизится / возрастет новое значение BEP б) При постоянных затрат до руб. снижении / повышении новые пост. затраты BEP до ед./месяц. снизится / возрастет новое значение BEP в) При переменных затрат на ед. до руб. снижении / повышении новые перем. затраты BEP до ед./месяц. снизится / возрастет новое значение BEP Типовое контрольное задание №2 УСЛОВИЕ: Требуется взять кредит в сумме 2830000 руб. Банк А готов предоставить кредит под 13% годовых на срок 120 месяцев, банк Б — под 21% годовых на срок 100 месяцев. Условия банка А — аннуитетные ежемесячные платежи по кредиту, банка Б — ежемесячные дифференцированные платежи. Ваш ежемесячный доход составляет 169000 руб. Кредитная политика обоих банков позволяет предоставить кредит с размером платежа, не превышающим 50% ежемесячного дохода. Рассчитать следующие показатели: 



1) К-т аннутитета для банка А    Ежемесячный аннуитетный платеж в банке А руб. 2) Максимальный дифференцированный платеж в банке Б руб. 3) 50% ежемесячного дохода заемщика руб. 4) Заявка на кредит в банк А будет . отклонена или одобрена 5) Заявка на кредит в банк Б будет . отклонена или одобрена 6) Общая сумма аннуитетных платежей за весь период кредитования в банке А   руб. 7) Общая сумма дифференцированных платежей за весь период кредитования в банке Б руб. 8) Взять кредит выгоднее в банке . банке А или банке Б Типовое контрольное задание №3 Задача: используя метод анализа иерархий оценить поставщика строительного материала с целью заключения договора-поставки. Варианты решения: поставщик №1, поставщик № 2, поставщик № 3, поставщик № 4. Критерии: ценовая политика, надежность поставки, удаленность поставщика.  1.1. Попарное сравнение альтернатив по критерию: ценовая политика   Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик № 4 Поставщик № 1 1/1    Поставщик № 2  1/1   Поставщик № 3   1/1  Поставщик № 4    1/1 Сумма      1.2. Нормализация сравнения альтернатив по критерию: ценовая политика   Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик № 4 Среднее Поставщик № 1      Поставщик № 2      Поставщик № 3      Поставщик № 4      Сумма       2.1. Попарное сравнение альтернатив по критерию: надежность поставки   Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик № 4 



Поставщик № 1 1/1    Поставщик № 2  1/1   Поставщик № 3   1/1  Поставщик № 4    1/1 Сумма      2.2. Нормализация сравнения альтернатив по критерию: надежность поставки   Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик № 4 Среднее Поставщик № 1      Поставщик № 2      Поставщик № 3      Поставщик № 4      Сумма       3.1. Попарное сравнение альтернатив по критерию: удаленность поставщика   Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик № 4 Поставщик № 1 1/1    Поставщик № 2  1/1   Поставщик № 3   1/1  Поставщик № 4    1/1 Сумма      3.2. Нормализация сравнения альтернатив по критерию: удаленность поставщика   Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик № 4 Среднее Поставщик № 1      Поставщик № 2      Поставщик № 3      Поставщик № 4      Сумма       4.1. Попарное сравнение критериев   Ценовая политика Надежность поставки Удаленность поставщика Ценовая политика 1/1   Надежность поставки  1/1  Удаленность поставщика   1/1 Сумма    



4.2. Нормализация сравнения критериев   Ценовая политика Надежность поставки Удаленность поставщика Среднее Ценовая политика     Надежность поставки     Удаленность поставщика     Сумма      5. Принятие решения   Ценовая политика Надежность поставки Удаленность поставщика Поставщик № 1    Поставщик № 2    Поставщик № 3    Поставщик № 4    Вес критерия     Нормализация   Значение Значение Значение Сумма Поставщик № 1     Поставщик № 2     Поставщик № 3     Поставщик № 4      Типовое контрольное задание №4  Для оценки поставщиков А, В и С используются следующие критерии деятель- ности поставщиков: цена, качество и надежность. Удельный вес критерия и оцен- ка поставщиков по результатам работы в разрезе перечисленных критериев (деся- тибалльная шкала) приведены в таблице. Рассчитайте рейтинг поставщиков. Кому из поставщиков следует отдать предпочтение при заключении договорных отно- шений? Таблица  № п/ п Крите- рий Удель- ный вес крите- рия Оценка поставщиков по дан- ному критерию Произведение удельного веса критерия на оценку Постав- щик А Постав- щик В Постав- щик С Постав- щик А Постав- щик В Постав- щик С 1. Цена 0,41 7 5 6    2. Качество 0,31 9 10 8    3. Надеж- ность 0,28 8 5 10    4. Итого 1,0 - - -    



5.4. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания При промежуточной аттестации в форме зачета используется следующая шкала оценивания: зачтено, не зачтено.  Критериями оценивания достижений показателей являются:  Наименование показателя оценивания результата обучения по дисциплине Критерий оценивания Знания Знание основ делового общения в области управления строительной органи- зацией. Знание основ нормативно-правовой документации, регламентирующей про- фессиональную деятельность в сфере строительства. Знание теоретических основ подготовки и оформления проектов норматив- ных и распорядительных документов в соответствии с действующими нор- мами и правилами. Знание методических аспектов стратегического анализа управления строи- тельной организацией. Знание основ выбора состава и иерархии структурных подразделений управ- ления строительной организации, их полномочий и ответственности, испол- нителей, механизмов взаимодействия. Знание основ оценки эффективности деятельности строительной организа- ции. Знание теоретических аспектов коррупционных рисков при реализации ин- вестиционно-строительного проекта. Знание основ планирования деятельности строительной организации. Умения Умение осуществлять взаимодействие, вести деловую переписку с субъек- тами инвестиционно-строительной деятельности. Умение применить действующую нормативно-правовую документацию, ре- гламентирующую профессиональную деятельность в сфере строительства. Умение оформлять проекты нормативных и распорядительных документов в соответствии с действующими нормами и правилами. Умение проводить стратегический анализ управления строительной органи- зацией. Умение сформировать организационную структуру в строительной органи- зации. Умение производить оценку степени выполнения принятых управленческих решений; определять состав координирующих воздействий по результатам выполнения принятых управленческих решений. Умение выработать мероприятия по противодействию коррупции. Умение осуществлять деятельность строительной организации в соответ- ствии с составленным планом ее деятельности. Навыки Владеть навыками выбора стиля делового общения при осуществлении ин- вестиционно-строительной деятельности. Владеть навыками выбора действующей нормативно-правовой документа- ции, регламентирующей профессиональную деятельность в сфере строи- тельства. Владеть навыками подготовки проектов нормативных и распорядительных документов в соответствии с действующими нормами и правилами. Владеть навыками осуществления выбора методов стратегического анализа управления строительной организацией Владеть навыками выбора состава и иерархии структурных подразделений управления строительной организации, их полномочий и ответственности, исполнителей, механизмов взаимодействия. Владеть навыками осуществления контроля выполнения подразделениями 



 установленных целевых показателей. Владеть навыками выбора нормативных правовых документов и оценки возможности возникновения коррупционных рисков при реализации проек- та. Владеть навыками составления планов деятельности строительной органи- зации.   Оценка преподавателем выставляется интегрально с учётом всех показате- лей и критериев оценивания.  Оценка сформированности компетенций по показателю знания.  Критерий Уровень освоения и оценка 2 3 4 5 Знание основ де- лового общения в области управле- ния строительной организацией Не знает основ делового общения в области управ- ления строитель- ной организацией Знает основы де- лового общения в области управле- ния строительной организацией, но путается в их из- ложении Хорошо знает ос- новы делового общения в области управления строи- тельной организа- цией, но допускает неточности в их изложении Знает основы де- лового общения в области управле- ния строительной организацией в достаточном и не- обходимом объеме Знание основ нор- Не знает основ Знает основы нор- Хорошо знает ос- Знает основы нор- мативно-правовой нормативно- мативно-правовой новы нормативно- мативно-правовой документации, ре- правовой доку- документации, ре- правовой доку- документации, ре- гламентирующей ментации, регла- гламентирующей ментации, регла- гламентирующей профессиональ- ментирующей профессиональ- ментирующей профессиональ- ную деятельность профессиональ- ную деятельность профессиональ- ную деятельность в сфере строитель- ную деятельность в сфере строитель- ную деятельность в сфере строитель- ства. в сфере строитель- ства, но путается в в сфере строитель- ства в достаточном  ства. их изложении ства, но допускает и необходимом    неточности в их объеме    изложении  Знание теоретиче- Не знает теорети- Знает теоретиче- Хорошо знает тео- Знает теоретиче- ских основ подго- ческих основ под- ские основы под- ретические основы ские основы под- товки и оформле- готовки и оформ- готовки и оформ- подготовки и готовки и оформ- ния проектов нор- ления проектов ления проектов оформления про- ления проектов мативных и распо- нормативных и нормативных и ектов норматив- нормативных и рядительных до- распорядительных распорядительных ных и распоряди- распорядительных кументов в   соот- документов в со- документов в со- тельных докумен- документов в со- ветствии с дей- ответствии с дей- ответствии с дей- тов в соответствии ответствии с дей- ствующими нор- ствующими нор- ствующими нор- с действующими ствующими нор- мами и правилами. мами и правилами. мами и правилами, нормами и прави- мами и правилами   но путается в их лами, но допускает в достаточном   и   изложении неточности в их необходимом объ-    изложении еме Знание методиче- Не знает методи- Знает методиче- Хорошо знает ме- Знает методиче- ских аспектов ческих аспектов ские аспекты стра- тодические аспек- ские аспекты стра- стратегического стратегического тегического анали- ты стратегическо- тегического анали- анализа управле- анализа управле- за управления го анализа управ- за управления ния строительной ния строительной строительной ор- ления строитель- строительной ор- организацией. организацией. ганизацией, но ной организацией, ганизацией в   до-   путается в их из- но допускает   не- статочном и необ-   ложении точности в их из- ходимом объеме    ложении  Знание основ вы- Не знает основ Знает основы вы- Хорошо знает ос- Знает основы вы- бора состава и выбора состава и бора состава и новы выбора   со- бора состава и 



иерархии струк- иерархии струк- иерархии струк- става и иерархии иерархии струк- турных подразде- турных подразде- турных подразде- структурных под- турных подразде- лений управления лений управления лений управления разделений управ- лений управления строительной ор- строительной ор- строительной ор- ления строитель- строительной ор- ганизации, их пол- ганизации, их пол- ганизации, их пол- ной организации, ганизации, их пол- номочий и ответ- номочий и ответ- номочий и ответ- их полномочий и номочий и ответ- ственности, ис- ственности, ис- ственности, ис- ответственности, ственности, ис- полнителей, меха- полнителей, меха- полнителей, меха- исполнителей, ме- полнителей, меха- низмов взаимодей- низмов взаимодей- низмов взаимодей- ханизмов взаимо- низмов взаимодей- ствия. ствия. ствия, но путается действия, но   до- ствия в достаточ-   в их изложении пускает неточно- ном и   необходи-    сти в их изложе- мом объеме    нии  Знание основ Не знает основ Знает основы Хорошо знает ос- Знает основы оценки эффектив- оценки эффектив- оценки эффектив- новы оценки   эф- оценки эффектив- ности деятельно- ности деятельно- ности деятельно- фективности дея- ности деятельно- сти строительной сти строительной сти строительной тельности строи- сти строительной организации. организации. организации, но тельной организа- организации в до-   путается в их из- ции, но допускает статочном и необ-   ложении неточности в их ходимом объеме    изложении  Знание теоретиче- Не знает теорети- Знает теоретиче- Хорошо знает тео- Знает теоретиче- ских аспектов кор- ческих аспектов ские аспекты кор- ретические аспек- ские аспекты кор- рупционных рис- коррупционных рупционных рис- ты коррупционных рупционных рис- ков при   реализа- рисков при реали- ков при   реализа- рисков при реали- ков при   реализа- ции инвестицион- зации инвестици- ции инвестицион- зации инвестици- ции инвестицион- но-строительного онно- но-строительного онно- но-строительного проекта. строительного проекта, но пута- строительного проекта в   доста-  проекта. ется в их изложе- проекта, но допус- точном и необхо-   нии кает неточности в димом объеме    их изложении  Знание основ пла- Не знает основ Знает основы пла- Хорошо знает ос- Знает основы пла- нирования дея- планирования дея- нирования дея- новы планирова- нирования дея- тельности строи- тельности строи- тельности строи- ния деятельности тельности строи- тельной организа- тельной организа- тельной организа- строительной ор- тельной организа- ции. ции. ции, но путается в ганизации, но до- ции в достаточном   их изложении пускает неточно- и необходимом    сти в их изложе- объеме    нии   Оценка сформированности компетенций по показателю умения.  Критерий Уровень освоения и оценка 2 3 4 5 Умение осуществ- Не умеет осу- Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно, лять взаимодей- ществлять взаимо- умеет осуществ- умеет осуществ- уверенно и гра- ствие, вести дело- действие, вести лять взаимодей- лять взаимодей- мотно умеет осу- вую переписку   с деловую перепис- ствие, вести дело- ствие, вести дело- ществлять взаимо- субъектами инве- ку с субъектами вую переписку   с вую переписку   с действие, вести стиционно- инвестиционно- субъектами инве- субъектами инве- деловую перепис- строительной дея- строительной дея- стиционно- стиционно- ку с субъектами тельности тельности строительной дея- строительной дея- инвестиционно-   тельности, но до- тельности строительной дея-   пускает ошибки  тельности Умение применить Не умеет   приме- Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно, действующую нить действую- умеет применить умеет применить уверенно и гра- нормативно- щую нормативно- действующую действующую мотно умеет при- правовую доку- правовую доку- нормативно- нормативно- менить действую- ментацию, регла- ментацию, регла- правовую доку- правовую доку- щую нормативно- 



ментирующую профессиональ- ную деятельность в сфере строитель- ства ментирующую профессиональ- ную деятельность в сфере строитель- ства ментацию, регла- ментирующую профессиональ- ную деятельность в сфере строитель- ства, но допускает ошибки ментацию, регла- ментирующую профессиональ- ную деятельность в сфере строитель- ства правовую доку- ментацию, регла- ментирующую профессиональ- ную   деятельность в сфере строитель- ства Умение оформлять проекты норма- тивных и распоря- дительных доку- ментов в соответ- ствии с действую- щими нормами и правилами Не умеет оформ- лять проекты нор- мативных и распо- рядительных до- кументов в соот- ветствии с дей- ствующими нор- мами и правилами Самостоятельно умеет оформлять проекты норма- тивных и распоря- дительных доку- ментов в соответ- ствии с действую- щими нормами и правилами, но до- пускает ошибки 
Самостоятельно умеет оформлять проекты норма- тивных и распоря- дительных доку- ментов в соответ- ствии с действую- щими нормами и правилами Самостоятельно, уверенно и гра- мотно умеет оформлять проек- ты нормативных и распорядительных документов в со- ответствии с дей- ствующими нор- мами и правилами Умение проводить стратегический анализ управления строительной ор- ганизацией Не умеет   прово- дить стратегиче- ский анализ управления строи- тельной организа- цией Самостоятельно умеет проводить стратегический анализ управления строительной ор- ганизацией,  но допускает ошибки Самостоятельно умеет проводить стратегический анализ управления строительной ор- ганизацией Самостоятельно, уверенно и гра- мотно умеет про- водить стратегиче- ский анализ управления строи- тельной организа- цией Умение    сформи- ровать организа- ционную структу- ру в строительной организации Не умеет сформи- ровать организа- ционную структу- ру в строительной организации Самостоятельно умеет сформиро- вать организаци- онную структуру в строительной ор- ганизации, но до- пускает ошибки Самостоятельно умеет сформиро- вать организаци- онную структуру в строительной ор- ганизации Самостоятельно, уверенно и  гра- мотно  умеет сформировать ор- ганизационную структуру в строи- тельной организа- ции Умение произво- Не умеет произво- Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно, дить оценку   сте- дить оценку   сте- умеет производить умеет производить уверенно и гра- пени выполнения пени выполнения оценку степени оценку степени мотно умеет про- принятых управ- принятых управ- выполнения при- выполнения при- изводить оценку ленческих реше- ленческих реше- нятых управленче- нятых управленче- степени выполне- ний; определять ний; определять ских решений; ских решений; ния принятых состав координи- состав координи- определять состав определять состав управленческих рующих воздей- рующих воздей- координирующих координирующих решений; опреде- ствий по результа- ствий по результа- воздействий по воздействий по лять состав коор- там выполнения там выполнения результатам вы- результатам вы- динирующих воз- принятых управ- принятых управ- полнения приня- полнения приня- действий по ре- ленческих реше- ленческих реше- тых управленче- тых управленче- зультатам выпол- ний ний ских решений, но ских решений нения принятых   допускает ошибки  управленческих     решений Умение вырабо- Не умеет вырабо- Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно, тать мероприятия тать мероприятия умеет выработать умеет выработать уверенно и гра- по противодей- по противодей- мероприятия по мероприятия по мотно умеет выра- ствию коррупции ствию коррупции противодействию противодействию ботать мероприя-   коррупции, но до- коррупции тия по противо-   пускает ошибки  действию корруп-     ции Умение осуществ- Не умеет осу- Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно, лять деятельность ществлять дея- умеет осуществ- умеет осуществ- уверенно и гра- строительной ор- тельность строи- лять деятельность лять деятельность мотно умеет осу- ганизации в соот- тельной организа- строительной ор- строительной ор- ществлять дея- 



ветствии с состав- ции в соответствии ганизации в соот- ганизации в соот- тельность строи- ленным планом ее с составленным ветствии с состав- ветствии с состав- тельной организа- деятельности планом ее дея- ленным планом ее ленным планом ее ции в соответ-  тельности деятельности, но деятельности ствии с составлен-   допускает ошибки  ным планом ее     деятельности  Оценка сформированности компетенций по показателю навыки.  Критерий Уровень освоения и оценка 2 3 4 5 Владеть навыками выбора стиля де- лового  общения при осуществле- нии инвестицион- но-строительной деятельности Не владеет навы- ками выбора стиля делового общения при осуществле- нии инвестицион- но-строительной деятельности Не  достаточно владеет навыками выбора стиля де- лового   общения при осуществле- нии инвестицион- но-строительной деятельности Владеет навыками самостоятельного выбора стиля де- лового  общения при осуществле- нии инвестицион- но-строительной деятельности, но не в полном объе- ме 
Владеет навыками самостоятельного выбора стиля де- лового  общения при осуществле- нии инвестицион- но-строительной деятельности в достаточном и полном объеме Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками выбора действую- ками выбора дей- владеет навыками самостоятельного самостоятельного щей нормативно- ствующей норма- выбора действую- выбора действую- выбора действую- правовой доку- тивно-правовой щей нормативно- щей нормативно- щей нормативно- ментации, регла- документации, ре- правовой доку- правовой доку- правовой доку- ментирующей гламентирующей ментации, регла- ментации, регла- ментации, регла- профессиональ- профессиональ- ментирующей ментирующей ментирующей ную деятельность ную деятельность профессиональ- профессиональ- профессиональ- в сфере строитель- в сфере строитель- ную деятельность ную деятельность ную деятельность ства ства в сфере строитель- в сфере строитель- в сфере строитель-   ства ства, но не в пол- ства в достаточном    ном объеме и полном объеме Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками подготовки проек- ками подготовки владеет навыками самостоятельной самостоятельной тов нормативных и проектов норма- подготовки проек- подготовки проек- подготовки проек- распорядительных тивных и распоря- тов нормативных и тов нормативных и тов нормативных и документов в со- дительных доку- распорядительных распорядительных распорядительных ответствии с дей- ментов в соответ- документов в со- документов в со- документов в со- ствующими нор- ствии с действую- ответствии с дей- ответствии с дей- ответствии с дей- мами и правилами щими нормами и ствующими нор- ствующими нор- ствующими нор-  правилами мами и правилами мами и правилами, мами и правилами    но не   в   полном в достаточном   и    объеме полном объеме Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками осуществления ками осуществле- владеет навыками самостоятельного самостоятельного выбора методов ния выбора мето- осуществления осуществления осуществления стратегического дов стратегическо- выбора методов выбора методов выбора методов анализа управле- го анализа управ- стратегического стратегического стратегического ния строительной ления строитель- анализа управле- анализа управле- анализа управле- организацией ной организацией ния строительной ния строительной ния строительной   организацией организацией, но организацией в    не в полном объе- достаточном и    ме полном объеме Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками выбора состава и ками выбора   со- владеет навыками самостоятельного самостоятельного иерархии струк- става и иерархии выбора состава и выбора состава и выбора состава и турных подразде- структурных под- иерархии струк- иерархии струк- иерархии струк- 



лений управления разделений управ- турных подразде- турных подразде- турных подразде- строительной ор- ления строитель- лений управления лений управления лений управления ганизации, их пол- ной организации, строительной ор- строительной ор- строительной ор- номочий и ответ- их полномочий и ганизации, их пол- ганизации, их пол- ганизации, их пол- ственности, ис- ответственности, номочий и ответ- номочий и ответ- номочий и ответ- полнителей, меха- исполнителей, ме- ственности, ис- ственности, ис- ственности, ис- низмов взаимодей- ханизмов взаимо- полнителей, меха- полнителей, меха- полнителей, меха- ствия действия низмов взаимодей- низмов взаимодей- низмов взаимодей-   ствия ствия, но не в пол- ствия в достаточ-    ном объеме ном и полном объ-     еме Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками осуществления ками осуществле- владеет навыками самостоятельного самостоятельного контроля выпол- ния контроля вы- осуществления осуществления осуществления нения подразделе- полнения подраз- контроля выпол- контроля выпол- контроля выпол- ниями установ- делениями уста- нения подразделе- нения подразделе- нения подразделе- ленных целевых новленных целе- ниями установ- ниями установ- ниями установ- показателей вых показателей ленных целевых ленных целевых ленных целевых   показателей показателей, но не показателей в до-    в полном объеме статочном и пол-     ном объеме Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками выбора норматив- ками выбора нор- владеет навыками самостоятельного самостоятельного ных правовых до- мативных право- выбора норматив- выбора норматив- выбора норматив- кументов и оценки вых документов и ных правовых до- ных правовых до- ных правовых до- возможности воз- оценки возможно- кументов и оценки кументов и оценки кументов и оценки никновения кор- сти возникновения возможности воз- возможности воз- возможности воз- рупционных рис- коррупционных никновения кор- никновения кор- никновения кор- ков при   реализа- рисков при реали- рупционных рис- рупционных рис- рупционных рис- ции проекта зации проекта ков при   реализа- ков при   реализа- ков при   реализа-   ции проекта ции проекта, но не ции проекта в до-    в полном объеме статочном и пол-     ном объеме Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками составления пла- ками составления владеет навыками составления пла- самостоятельного нов деятельности планов деятельно- составления пла- нов деятельности составления пла- строительной ор- сти строительной нов деятельности строительной ор- нов деятельности ганизации организации строительной ор- ганизации, но не в строительной ор-   ганизации полном объеме ганизации в доста-     точном и необхо-     димом объеме    



 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  6.1. Материально-техническое обеспечение  № Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 1 Читальный зал библиотеки для самостоятельной работы Специализированная мебель; компьютерная техника, подключенная к сети «Интернет», имеющая доступ в электронную информационно-образовательную среду 2 Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, самостоятельной работы Специализированная мебель; мультимедийный проектор, переносной экран, ноутбук 3 Методический кабинет Специализированная мебель; мультимедийный проектор, переносной экран, ноутбук   6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение № Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа 1 Microsoft Windows 10 Корпоративная Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023). Договор поставки ПО 0326100004117000038-0003147-01 от 06.10.2017 2 Microsoft Office Professional Plus 2016 Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023 3 Kaspersky Endpoint Security «Стандартный Russian Edition» Сублицензионный договор № 102 от 24.05.2018. Срок действия лицензии до 19.08.2020 Гражданско-правовой Договор (Контракт) № 27782 «Поставка продления права пользования (лицензии) Kaspersky Endpoint Security от 03.06.2020. Срок действия лицензии 19.08.2022г. 4 Google Chrome Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 5 Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения     



 6.3. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов  1. Гражданский кодекс РФ. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 3. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/ 4. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/.  5. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/. 6. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. 7. Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция). — URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/. 8. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция). — URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/. 9. Акимова Е.М. Правовое обеспечение финансовой деятельности предпри- ятия [Электронный ресурс]: курс лекций/ Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю. — Элек- трон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный уни- верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 104 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30442. — ЭБС «IPRbooks». 10. Ермаков А.С. Методы решения специальных задач с использованием ин- формационных технологий [Электронный ресурс]: практикум/ — Электрон. тек- стовые данные. — М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 133 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27893. — ЭБС «IPRbooks». 11. Калинин В.М. Сервейинг и профессиональный девелопмент недвижимо- сти. Теория, практика. Часть 3. Эксплуатационный модуль сервейинга в системе территориально-пространственного развития муниципального образования [Элек- тронный ресурс]: монография/ Калинин В.М., Попельнюхов С.Н., Семенов В.Н. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строитель- ный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 206 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20029. — ЭБС «IPRbooks». 12. Хлистун Ю.В. Нормирование в строительстве [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 423 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30232. — ЭБС «IPRbooks». 



13. Логистика [Электронный ресурс]: метод. указания к выполнению расчет. -граф. работ для студентов очной и заоч. форм обучения направления бакалавриа- та 080100 -Экономика профиля подгот. "Экономика предприятий и организаций" / БГТУ им. В.Г. Шухова, каф. стратег. упр.; сост.: Е.П. Никифорова, С.М. Микалут. - Электрон. текстовые дан. - Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): табл. - Загл. с титул. экрана. - (в конв.). 14. Мавлютов Р.Р. Ипотечное кредитование жилищного строительства [Электронный ресурс]: методические указания к тематическому разделу «Дей- ствующая система финансирования жилищного строительства, работ и услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда» дисциплины «Экономика жилищной сферы»/ Мавлютов Р.Р. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волго- градский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44376. — ЭБС «IPRbooks». 15. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.В. Явкин [и др.]. — Электрон. тексто- вые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 132 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20546. — ЭБС «IPRbooks». 16. Хлистун Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ- ектов капитального строительства. Организация строительства [Электронный ре- сурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 467 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30228. — ЭБС «IPRbooks». 17. Хлистун Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ- ектов капитального строительства. Основные положения надежности строитель- ных сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и докумен- тов/ — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 700 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30229. — ЭБС «IPRbooks». 18. Хлистун Ю.В. Ценообразование в строительстве [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 511 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30278. — ЭБС «IPRbooks». 19. Архитектурно-строительное проектирование. Общие требования [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 501 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30276.— ЭБС «IPRbooks» 20. Основные федеральные законы в области архитектуры и строительства [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 527 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30283.— ЭБС «IPRbooks»   



  6.4. Перечень интернет ресурсов, профессиональных баз данных, информационно-справочных систем  1. Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 2. Сборник нормативных документов «Норма CS» http://normacs.ru/ 3. Сборник нормативных документов «СтройКонсультант» http://www.snip.ru/ 4. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 5. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 6. База данных экономики и права Роlpred http://www.polpred.com/ 7. Официальный бюллетень Федерального агентства по управлению госу- дарственным имуществом http://www.rosim.ru/activities/sales/bulletin 8. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» https:// 



www.sudrf.ru. 9. Правовой портал http://www.pravo.gov.ru. 10. Бесплатная библиотека документов http://norm-load.ru. 11. Электронная библиотека Ассоциации строительных вузов России http:// www.lib.8level.ru. 12. Научная электронная библиотека http:// www.elibrary.ru. 



7. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  Рабочая программа утверждена на 2022/2023 учебный год без изменений / с изменениями, дополнениями. В п. 6.2. «Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение» изменить для ПО Kaspersky Endpoint Security «Стандартный Russian Edition»: Срок действия лицензии 26.08.2023г. П. 6.3. «Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов» дополнить: Сайманова, О. Г. Проблемы рациональности и оптимизации затрат в строительстве : учебно-методическое пособие / О. Г. Сайманова, В. Ю. Алпатов. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2022. — 74 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122187.html Лебедев, И. М. Правовые особенности применения цифровых технологий в строительной отрасли : учебник / И. М. Лебедев, А. Ю. Бутырин, Е. Б. Статива. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 164 c. — ISBN 978-5-4497-1719-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122070.html  Методология и методы научных исследований: учебное пособие для студентов направления подготовки 08.04.01 «Строительство» / Н. М. Зайченко, Н. Н. Голоденко, В. И. Нездойминов, Л. Г. Зайченко ; под редакцией Н. М. Зайченко. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2022. — 419 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/123244.html  Шестакова, Е. Б. Цифровые технологии в строительстве : учебное пособие / Е. Б. Шестакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 208 c. — ISBN 978-5-4497-1517-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117866.html  Организация, планирование и управление строительством : учебно-методическое пособие / С. Б. Сборщиков, Н. В. Лазарева, Я. В. Жаров, А. В. Алексанин. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2022. — 58 c. — ISBN 978-5-7264-2961-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122824.html  
  



7. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  Рабочая программа утверждена на 2023/2024 учебный год без изменений / с изменениями, дополнениями. В п. 6.2. «Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение» изменить для ПО Kaspersky Endpoint Security «Стандартный Russian Edition»: Срок действия лицензии 26.08.2024г. П. 6.3. «Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов» дополнить: Черникова, А. Е. Правовое регулирование в строительстве. Коррупционные риски : методические указания / А. Е. Черникова. — Омск : СибАДИ, 2022. — 36 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/315230. — Режим доступа: для авториз. пользователей. Черникова, А. Е. Правовое регулирование в строительстве. Коррупционные риски : учебное пособие / А. Е. Черникова. — Омск : СибАДИ, 2022. — 109 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/315233. — Режим доступа: для авториз. пользователей. Реализация инвестиционного проекта строительства объекта недвижимости : методические указания / cоставители Е. А. Чеснокова, И. А. Косовцева. — Воронеж : ВГТУ, 2022. — 27 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/301007.. — Режим доступа: для авториз. пользователей. Олейник, П. П. Организация строительной площадки : учебное пособие / П. П. Олейник, В. И. Бродский. — 3-е изд. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-7264-2121-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145056. — Режим доступа: для авториз. пользователей. Сборщиков, С. Б. Основы организации строительного производства : учебно-методическое пособие / С. Б. Сборщиков. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-7264-2834-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/249041. — Режим доступа: для авториз. пользователей.  Протокол № 8 заседания кафедры от «29» апреля 2023 г.  
   


