




1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Категория 

(группа) 

компетенций 

Код и наименования 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя 

оценивания 

Общепрофес-

сиональные  

 

ОПК-2. Способен 

анализировать, 

критически 

осмысливать и 

представлять 

информацию, 

осуществлять поиск 

научно-технической 

информации, 

приобретать новые 

знания, в том числе с 

помощью 

информационных 

технологий 

ОПК-2.1. Сбор и 

систематизация научно-

технической информации 

о рассматривемом 

объекте, в т.ч. с 

использованием 

информационных 

технологий 

Знать возможные способы 

сбора и систематизация 

информации об опыте 

решения научно-

технической задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

Уметь собирать научно-

техническую информацию 

о рассматриваемом 

объекте, в т.ч. с 

использованием 

информационных 

технологий 

Владеть навыками сбора и 

систематизации научно-

технической информации о 

рассматриваемом объекте, 

в т.ч. с использованием 

информационных 

технологий 

ОПК-3. Способен 

ставить и решать 

научно-технические 

задачи в области 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммнульного 

зозяйства на основе 

знания проблем 

отрасли и опыта их 

решения 

ОПК-3.5. Разработка и 

обоснование выбора 

варианта решения 

научно-технической 

задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знать возможные способы 

обоснования выбора 

варианта решения  научно-

технической задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь разрабатывать и 

обосновывать выбор 

варианта решения научно-

технической задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Владеть навыками 

разработки и обоснования 

выбора варианта решения 

научно-технической задачи 

в сфере профессиональной 

деятельности  

ОПК-5. Способен вести 

и организовывать 

проектно- 

изыскательские работы 

в области 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

осуществлять 

техническую 

ОПК-5.9. Проверка 

соответствия проектной и 

рабочей документации 

требованиям нормативно-

технических документов 

Знать возможные способы 

проверки соответсвтвия 

проектной и рабочей 

документации требованиям 

нормативно-технических 

документов;  

Уметь проверять 

различными способами 

проектную и рабочую 

документацию 

требованиям нормативно-



экспертизу проектов и 

авторский надзор за их 

соблюдением 

технических документов;  

Владеть навыками 

проверки соответсвтвия 

проектной и рабочей 

документации требованиям 

нормативно-технических 

документов;  

 

Профессиональн

ые компетенция 

ПКВ-1. Способность 

управлять 

производственно-

технологической 

деятельностью 

строительной 

организации 

ПКВ-1.1. Составления 

плана входного контроля 

проектной документации 

при строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Знать возможные способы 

составления плана 

входного контроля 

проектной документации 

при строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

Уметь составлять план 

входного контроля 

проектной документации 

при строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

Владеть навыками 

составления плана 

входного контроля 

проектной документации 

при строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

 
  ПКВ-1.2. Составление 

плана получения 

разрешений и допусков, 

необходимых для 

производства работ при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Знать возможные способы 

составления плана 

получения разрешений и 

допусков, необходимых 

для производства работ при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

Уметь составлять план 

получения разрешений и 

допусков, необходимых 

для производства работ при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

Владеть навыками 

составления плана 

получения разрешений и 

допусков, необходимых 

для производства работ при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

 



  ПКВ-1.4. Составление 

плана и контроль 

исполнения требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды  на 

участке производства 

работ 

Знать возможные способы 

составления плана и 

контроль исполнения 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды  

на участке производства 

работ;  

Уметь составлять план и 

осуществлять контроль 

исполнения требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды  на 

участке производства 

работ;  

Владеть навыками 

составления плана и 

контроля исполнения 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды  

на участке производства 

работ;  

 
  ПКВ-1.5. Составление 

плана и контроль 

распределения трудовых 

и материально-

технических ресурсов по 

участкам производства 

работ 

Знать возможные способы 

составления плана и 

распределения трудовых и 

материально-технических 

ресурсов по участкам 

производства работ;  

Уметь составлять план и 

осуществлять контроль 

распределения трудовых и 

материально-технических 

ресурсов по участкам 

производства работ;  

Владеть навыками 

составления плана и и 

контроль распределения 

трудовых и материально-

технических ресурсов по 

участкам производства 

работ;  

 
  ПКВ-1.6. Контроль 

документирования 

исполнительной 

документации 

производства работ при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Знать возможные способы 

контроля 

документирования 

исполнительной 

документации 

производства работ при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений;  



Уметь составлять контроль 

документирования 

исполнительной 

документации 

производства работ при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

Владеть навыками 

контроля 

документирования 

исполнительной 

документации 

производства работ при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

 
  ПКВ-1.7. Контроль 

исполнения и 

документирование 

результатов законченных 

работ на объектах, их 

частей, инженерных 

систем и сетей 

Знать возможные способы 

контроля исполнения и 

документирование 

результатов законченных 

работ на объектах, их 

частей, инженерных систем 

и сетей;  

Уметь контролировать  

исполнения и 

документирование 

результатов законченных 

работ на объектах, их 

частей, инженерных систем 

и сетей;  

Владеть навыками 

контроля исполнения и 

документирование 

результатов законченных 

работ на объектах, их 

частей, инженерных систем 

и сетей;  

 
  ПКВ-1.10. Контроль 

выполнения требований 

охраны труда, пожарной и 

экологической 

безопасности при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Знать возможные способы 

контроля выполнения 

требований охраны труда, 

пожарной и экологической 

безопасности при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

Уметь контролировать  

выполнение требований 

охраны труда, пожарной и 

экологической 

безопасности при 

строительстве, 



реконструкции зданий и 

сооружений;  

Владеть навыками 

контроля выполнения 

требований охраны труда, 

пожарной и экологической 

безопасности при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

 
 ПКВ-2 Способность 

разрабатывать 

организационно-

технологическую 

документацию 

строительства, 

объектов 

промышленного и 

гражданского 

строительства на 

основе использования 

информационного 

моделирования 

строительного 

производства. 

ПКВ-2.1. Способность 

осуществлять проектную 

и производственную 

подготовку строительного 

производства в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства с 

использованием 

информационного 

моделирования 

строительного 

производства. 

Знать возможные способы 

осуществления проектной 

и производственной 

подготовки строительного 

производства в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства с 

использованием 

информационного 

моделирования 

строительного 

производства.;  

Уметь осуществлять 

проектную и 

производственную 

подготовку строительного 

производства в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства с 

использованием 

информационного 

моделирования 

строительного 

производства;  

Владеть навыками 

осуществления проектной 

и производственной 

подготовки строительного 

производства в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства с 

использованием 

информационного 

моделирования 

строительного 

производства;  
  ПКВ-2.2. Составление 

плана и контроль 

распределения трудовых 

и материально-

Знать возможные способы 

составление плана и 

контроля распределения 

трудовых и материально-



технических ресурсов по 

участкам производства 

работ с использованием 

информационного 

моделирования 

строительного 

производства. 

технических ресурсов по 

участкам производства 

работ с использованием 

информационного 

моделирования 

строительного 

производства;  

Уметь контролировать  

распределение трудовых и 

материально-технических 

ресурсов по участкам 

производства работ с 

использованием 

информационного 

моделирования 

строительного 

производства;  

Владеть навыками 

контроля распределения 

трудовых и материально-

технических ресурсов по 

участкам производства 

работ с использованием 

информационного 

моделирования 

строительного 

производства;  
  ПКВ-2.3. Составление 

плана и контроль 

исполнения требований 

охраны труда, пожарной и 

экологической 

безопасности при 

строительстве объектов 

промышленного и 

гражданского 

строительства. 

Знать возможные способы 

составление плана и 

контроля исполнения 

требований охраны труда, 

пожарной и экологической 

безопасности при 

строительстве объектов 

промышленного и 

гражданского 

строительства;  

Уметь контролировать  

исполнение требований 

охраны труда, пожарной и 

экологической 

безопасности при 

строительстве объектов 

промышленного и 

гражданского 

строительства;  

Владеть навыками 

контроля исполнения 

требований охраны труда, 

пожарной и экологической 

безопасности при 

строительстве объектов 

промышленного и 

гражданского 



строительства;  

  ПКВ-2.4. Проектирование 

общеплощадочных и 

объектных 

стройгенпланов в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства с 

использованием 

информационного 

моделирования. 

Знать методы 

проектирования 

общеплощадочных и 

объектных стройгенпланов 

в сфере промышленного и 

гражданского 

строительства с 

использованием 

информационного 

моделирования;  

Уметь проектировать 

общеплощадочные и 

объектные стройгенпланы 

в сфере промышленного и 

гражданского 

строительства с 

использованием 

информационного 

моделирования;  

Владеть навыками 

проектирования 

общеплощадочных и 

объектных стройгенпланов 

в сфере промышленного и 

гражданского 

строительства с 

использованием 

информационного 

моделирования; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Компетенция ОПК-2. Способен анализировать, критически осмысливать и 

представлять информацию, осуществлять поиск научно-технической 

информации, приобретать новые знания, в том числе с помощью 

информационных технологий. 

№ Наименование дисциплины (модуля) 

1 Информационное моделирование строительного производства 

2 Основы информационного моделирования в строительстве 

3 Аддитивные технологии в строительстве 

 

2. Компетенция ОПК-3. Способен ставить и решать научно-технические задачи в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммнульного 

зозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 

№  Наименование дисциплины 

1.  Производственная преддипломная (4 нед) 



 

3.Компетенция ОПК-5. Способен вести и организовывать проектно- 

изыскательские работы в области строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, осуществлять 

 Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 

№  Наименование дисциплины 

1.  Организационно-технологические решения при возведении 

фундаментов и подземных сооружений 

2.  Аддитивные технологии в строительстве 

3.  Проектная и производственная подготовка строительного 

производства 

4.  Производственная преддипломная (4 нед) 

 

4.Компетенция ПКВ-1. Способность управлять производственно-

технологической деятельностью строительной организации 

 Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 

№ Наименование дисциплины (модуля) 

1 Информационное моделирование строительного производства 

2 Организационно-технологические решения при возведении 

фундаментов и подземных сооружений 

3 Основы информационного моделирования в строительстве 

4 Аддитивные технологии в строительстве 

5 Технический надзор и управление качеством при производстве 

строительно-монтажных работ 

6 Технология и организация возведения высотных зданий и 

сооружений 

7 Проектная и производственная подготовка строительного 

производства 

8 Производство строительно-монтажных работ в экстремальных 

условиях 

9 Организационно-технологические решения при возведении зданий и 

сооружений из монолитного железобетона 

10 Оптимизация конструктивно-технологические решения зданий и 

сооружений по заданным критериям 

11 Производственная преддипломная (4 нед) 

 

5.Компетенция ПКВ-2. Способность разрабатывать организационно-

технологическую документацию строительства, объектов промышленного и 

гражданского строительства на основе использования информационного 

моделирования строительного производства. 

 Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 

№ Наименование дисциплины (модуля) 

1 Организационно-технологические решения при возведении 

фундаментов и подземных сооружений 

2 Технология и организация возведения высотных зданий и 



сооружений 

3 Проектная и производственная подготовка строительного 

производства 

4 Организационно-технологические решения при возведении зданий и 

сооружений из монолитного железобетона 

5 Оптимизация конструктивно-технологические решения зданий и 

сооружений по заданным критериям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестр  

№1 

Общая трудоемкость дисциплины, час 216 216 

Контактная работа (аудиторные занятия), 

в т.ч.: 

73 73 

Лекции 34 34 

Лабораторные - - 

Практические 34 34 

Групповые консультации в период 

теоретического обучения и промежуточной 

аттестации 

5 5 

Самостоятельная работа студентов, 

включая индивидуальные и групповые 

консультации, в том числе: 

143 143 

Курсовой проект 51 51 

Курсовая работа - - 

Расчетно-графическое задание - - 

Индивидуальное домашнее задание - - 

Самостоятельная работа на подготовку к 

аудиторным занятиям (лекции, практические 

занятия, лабораторные занятия) 

92 92 

Экзамен, зачет экзамен экзамен 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Наименование тем, их содержание и объем 

 
№

 р
аз

д
ел

а 

Наименование 

раздела (краткое содержание) 

Объем на тематический 

раздел по видам учебной 

нагрузки, час 

Л
ек

ц
и

и
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ти
ч
ес
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и

е 
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н

я
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я 

Л
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о
р
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о
р
н

ы
е 
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о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1. Большепролетные здания: классификация, терминология. Особенности конструктивных 

схем зданий и сооружений. 

 

Конструктивные схемы большепролетных зданий и 

сооружений: тяжелые фермы, рамные, арочные, 

купольные, перекрестно-стержневые конструкции, 

оболочки, висячие вантовые и мембранные покрытия 

4 4 - 23 

2. Монтаж большепролетных балочных, ферменных и блочно-балочных конструкций. 

 

Монтаж одноэтажных производственных зданий пролетом 

более 100 м. 
Монтаж большепролетных пространственных ферм и 

панельно-блочных покрытий. 
 

6 6 - 24 

3. Монтаж перекрестно стержневых и рамных конструкций покрытий. 

 

Монтаж покрытий из перекрестно-стержневых 

конструкций с помощью такелажной оснастки. 
Монтаж рамных большепролетных зданий. 

6 6 - 24 

4. Монтаж металлических, арочных и купольных покрытий. 

 

Монтаж большепролетных арок с затяжками, 

бесшарнирных, двухшарнирных и трехшарнирных арок. 
Возведение купольных покрытий: металлических 

ребристых, сетчатых, навесным способом из сборных ж.б. 

элементов. 

6 6 - 24 

5. Монтаж металлических висячих покрытий. 

 

Монтаж висячих вантовых покрытий. 
Монтаж мембранных висячих покрытий окруженными 

блоками, шатрового покрытия. 
6 6 - 24 

6. Возведение складчатых конструкций, оболочек двоякой отрицательной кривизны. 

 

Возведение цилиндрических и оболочек двоякой 

положительной кривизны. 
Монтаж складчатых конструкций. 

6 6 - 24 

ВСЕГО: 34 34 - 143 

 

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Тема практического (семинарского) занятия К-во 

часов 

К-во 

часов 



СРС 

семестр № 1 

1 Большепролетные 

здания и сооружения: 

классификация, 

терминология. 

Особенности 

конструктивных схем 

зданий и сооружений. 

Различие статичной работы 

большепролетных зданий и сооружений 

различных конструктивных схем: 

каркасные, оболочки, висячие покрытия, 

балочные, перекрестно стержневые 

4 23 

2 Монтаж 

большепролетных 

балочных, ферменных 

и блочно-балочных 

конструкций. 

 

Разработка технологических схем и 

стройгенпланов на монтаж 

большепролетных балочно-ферменных 

конструкций покрытия с применением 

различных методов и средств механизации 

6 24 

3 Монтаж перекрестно 

стержневых и рамных 

конструкций 

покрытий. 

Разработка технологических схем и 

стройгенпланов на монтаж перекрестно-

стержневых и рамных конструкций 

покрытия с применением различных 

методов и средств механизации 

6 24 

4 Монтаж 

металлических, 

арочных и купольных 

покрытий 

Разработка технологических схем и 

стройгенпланов на монтаж арочных и  

купольных конструкций различных 

способов монтажа и средств механизации 

6 24 

5 Монтаж 

металлических 

висячих покрытий 

Разработка технологических схем и 

стройгенпланов на возведение висячих 

покрытий различной конструкции с 

применением различных средств 

механизации 

6 24 

6 Возведение 

складчатых 

конструкций, 

оболочек двоякой 

отрицательной 

кривизны. 

Разработка технологических схем и 

стройгенпланов на монтаж складчатых и 

оболочек двоякой отрицательной кривизны 

с применением различных способов 

монтажа и средств механизации 

6 24 

ИТОГО: 34 143 

 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.4. Содержание курсового проекта/работы 

Учебным планом предусмотрен курсовой проект на тему «Разработка 

технологической карты на возведение большепролетного здания». 

Курсовой проект выполняется по индивидуальным заданиям, которые 

включают следующие варианты: 

Возведение большепролетных зданий перекрытых различными конструкциями 

покрытия: 

-ферменное; 

-оболочка двоякой положительной кривизны; 



-арочное; 

-купольное; 

-висячее вантовое на прямоугольном плане; 

-мембранное на элипсовидном плане. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки 25-35 стр. и графической 

части 4-5 листа формата А3. 

Пояснительная записка включает следующие разделы: 

1. Характеристика возводимого здания. 

2. Рассмотрение возможных вариантов возведения здания и выбор наиболее 

приемлемого варианта. 

3. Выбор монтажных механизмов для производства СМР. 

4. Разработка технологической карты на возведение заданного здания. 

5. Разработка калькуляции затрат труда рабочих и машинного времени на 

возведение каркаса здания. 

6. Построение строительного генерального плана на период возведения 

надземной части здания. 

7. Составление календарного плана на строительство объекта. 

 

 

4.5. Содержание расчетно-графического здания, индивидульных домашних 

заданий 
Не предусмотрено учебным планом. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Реализация компетенции 

1. Компетенция ОПК-2. Способен анализировать, критически осмысливать и 

представлять информацию, осуществлять поиск научно-технической 

информации, приобретать новые знания, в том числе с помощью 

информационных технологий. 
Наименование индикатора 

(показателя оценивания) 

Используемые средства оценивания 

ОПК-2.1. Сбор и систематизация научно-

технической информации о 

рассматривемом объекте, в т.ч. с 

использованием информационных 

технологий 

Устный опрос, собеседование 

 

 

2. Компетенция ОПК-3. Способен ставить и решать научно-технические задачи в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммнульного 

зозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 
Наименование индикатора 

(показателя оценивания) 

Используемые средства оценивания 

ОПК-3.5. Разработка и обоснование 

выбора варианта решения научно-

устный опрос, решение задач на 

практических занятиях 



технической задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

 

3.Компетенция ОПК-5. Способен вести и организовывать проектно- 

изыскательские работы в области строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, осуществлять 

 Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 
Наименование индикатора 

(показателя оценивания) 

Используемые средства оценивания 

ОПК-5.9. Проверка соответствия 

проектной и рабочей документации 

требованиям нормативно-технических 

документов 

Устный опрос, КП, экзамен 

 

4.Компетенция ПКВ-1. Способность управлять производственно-

технологической деятельностью строительной организации 

 Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 
Наименование индикатора 

(показателя оценивания) 

Используемые средства оценивания 

ПКВ-1.1. Составления плана входного 

контроля проектной документации при 

строительстве, реконструкции зданий и 

сооружений 

собеседование, КП, экзамен 

ПКВ-1.2. Составление плана получения 

разрешений и допусков, необходимых для 

производства работ при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 

Устный опрос, КП, экзамен 

ПКВ-1.4. Составление плана и контроль 

исполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды  на участке 

производства работ 

Устный опрос, КП, экзамен 

ПКВ-1.5. Составление плана и контроль 

распределения трудовых и материально-

технических ресурсов по участкам 

производства работ 

Устный опрос, КП, экзамен 

ПКВ-1.6. Контроль документирования 

исполнительной документации 

производства работ при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 

Устный опрос, собеседование 

ПКВ-1.7. Контроль исполнения и 

документирование результатов 

законченных работ на объектах, их частей, 

инженерных систем и сетей 

Собеседование, КП, экзамен 

ПКВ-1.10. Контроль выполнения 

требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при 

строительстве, реконструкции зданий и 

сооружений 

Собеседование, КП, экзамен 

 

5.Компетенция ПКВ-2. Способность разрабатывать организационно-

технологическую документацию строительства, объектов промышленного и 



гражданского строительства на основе использования информационного 

моделирования строительного производства. 

 Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 

 
Наименование индикатора 

(показателя оценивания) 

Используемые средства оценивания 

ПКВ-2.1. Способность осуществлять 

проектную и производственную 

подготовку строительного производства в 

сфере промышленного и гражданского 

строительства с использованием 

информационного моделирования 

строительного производства. 

Устный опрос, КП, экзамен 

ПКВ-2.2. Составление плана и контроль 

распределения трудовых и материально-

технических ресурсов по участкам 

производства работ с использованием 

информационного моделирования 

строительного производства. 

Устный опрос, КП, экзамен 

ПКВ-2.3. Составление плана и контроль 

исполнения требований охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности 

при строительстве объектов 

промышленного и гражданского 

строительства. 

Устный опрос, КП, экзамен 

 

5.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

5.2.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий) для экзамена 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

1 Большепролетные здания и 

сооружения: 

классификация, 

терминология. 

Особенности 

конструктивных схем 

зданий и сооружений. 

Представить конструктивные схемы здания: 

1) Большепролетные оболочки двойной положительной и 

отрицательной кривизны; 

2) Вантовые висячие большепролетные покрытия; 

3) Арочные большепролетные покрытия; 

4) Перекрестно-стержневые покрытия. 

2 Монтаж большепролетных 

балочных, ферменных и 

блочно-балочных 

конструкций. 

1) Доставка и укрупнительная сборка большепролетных 

балочных и ферменных конструкций; 

2) Способы монтажа этих конструкций; 

3) Применение монтажного оснастка. 

3 Монтаж перекрестно 

стержневых и рамных 

конструкций покрытий. 

1) Методы сборки и монтажа перекрестно-стержневых 

систем. 

2) Монтаж большепролетных рамных конструкций. 

3) Разработка стройгенпланов на период возведения этих 

конструкций. 

4 Монтаж металлических, 

арочных и купольных 

покрытий. 

1) Методы доставки и сборки арочных большепролетных 

конструкций. 

2) Методы монтажа большепролетных арочных покрытий. 

3) Методы монтажа купольных покрытий различной 

конструкции 

5 Монтаж металлических 

висячих покрытий 

1) Технология монтажа вант. 

2)Установка ж.б. плит покрытия. 



3) Создания преднапряжения оболочки 

6 Возведение складчатых 

конструкций, оболочек 

двоякой отрицательной 

кривизны 

1) Технология монтажа оболочек двоякой отрицательной 

кривизны. 

2) Монтаж складчатых конструкций покрытий. 

 

5.2.2. Перечень контрольных материалов для защиты курсового 

проекта 

Перечень типовых контрольных вопросов: 

1. Основные проблемы данной предметной области. 

2. Решение сложных задач выбора в данной предметной области. 

3. Конструктивные схемы большепролетных металлических пологих оболочек-

сводов. 

4. Большепролетные монолитные железобетонные оболочки: основные 

конструктивные элементы. 

5. Большепролетные сборно-монолитные железобетонные оболочки: основные 

конструктивные элементы. 

6. Конструктивные схемы однопоясных вантовых висячих большепролетных 

конструкций. 

7. Конструктивные схемы двухпоясных вантовых висячих большепролетных 

конструкций. 

8. Конструктивные схемы большепролетных висячих мембранных покрытий. 

9. Конструктивные схемы большепролетных покрытий с жесткими нитями. 

10. Конструктивные схемы большепролетных балочных и ферменных 

покрытий. 

11. Конструктивные схемы большепролетных рамных покрытий. 

12. Конструктивные схемы перекрестно-стержневых покрытий. 

13. Технологии монтажа одноэтажных производственных зданий пролетом 

более 100 м. 

14. Монтаж перекрестно-стержневых систем стального пролета. 

15. Технологии монтажа большепролетных рамных конструкций. 

16. Технологии монтажа большепролетных арок с затяжкой и без затяжек. 

17. Технологии монтажа купольных большепролетных покрытий: ребристых. 

18. Технологии монтажа купольных большепролетных покрытий: сетчатые 

купола. 

19. Разработать технологическую карту монтажа ванты при возведении 

большепролетного вантового покрытия. Техника безопасности при этом. 

Перечень монтажного оснащения, применяемого при этом. 

20. Разработать технологическую карту монтажа двухпоясной вантовой фермы. 

Перечень монтажного оснащения, применяемого при этом. Техника безопасности. 

Разработать технологическую схему возведения большепролетного мембранного 

покрытия с промежуточным опорным кольцом. Техника безопасности и 

экологическая безопасность при этом. 

21. Разработать технологическую схему возведения большепролетного 

мембранного покрытия на овальном плане. Охрана труда. 

22. Технологическая схема возведения большепролетного висячего покрытия с 

жесткими нитями. Соблюдение правил техники безопасности. 



23. Технологическая схема возведения шатрово-висячего перекрытия. 

24. Технология возведения монолитной железобетонной оболочки 

положительной кривизны. Техника безопасности. 

25. Разработать технологическую схему возведения сборных железобетонных 

оболочек положительной кривизны на нулевых отметках. Техника безопасности. 

26. Разработать технологическую схему возведения сборных железобетонных 

оболочек положительной кривизны на проектной отметке. Техника безопасности. 

27. Технологическая схема возведения цилиндрических оболочек. Техника 

безопасности. 

28. Технологическая схема возведения складчатых покрытий. Техника 

безопасности. 

29. Сквозные большепролетные арки: их сечения, очертания арок, связи. 

30. Большепролетные ребристые купола: схемы куполов, размеры, связи. 

31. Большепролетные ребристо-кольцевые купола: схема, размеры, связи. 

33. Большепролетные сетчатые купола системы Шведлера: схема, размеры. 

34. Большепролетные звездчатые купола системы Феппля: схема, размеры. 

35. Большепролетные висячие покрытия: однопоясные системы, дать схемы. 

36. Большепролетные висячие покрытия: вантовые фермы, дать схемы. 

37. Большепролетные висячие покрытия: седловидные сетки, дать схемы. 

38. Большепролетные висячие покрытия: комбинированные системы, дать 

схемы. 

39. Большепролетные висячие покрытия: комбинированные оболочки, дать 

схемы. 

40. Большепролетные своды-оболочки (железобетонные) цилиндрические: 

конструктивные решения, схема, узлы опирания. 

41. Сборные железобетонные оболочки двоякой положительной Гауссовой 

кривизны: конструктивные решения, схема, узлы крепления. 

42. Перекрестно-стержневые системы (структуры) конструктивные решения, 

схема, узлы опирания. 

43. Монтаж большепролетных стропильных тяжелых ферм одноэтажных 

промышленных зданий. 

44. Монтаж большепролетных стропильных тяжелых ферм одноэтажных 

промышленных зданий. 

45. Монтаж большепролетных рамных конструкций сплошного сечения 

одноэтажных промышленных зданий (дать схему). 

46. Монтаж большепролетных сквозных рамных конструкций (дать схему). 

47. Монтаж большепролетных арочных конструкций сплошного сечения. 

48. Монтаж большепролетных сквозных арочных конструкций. 

49. Монтаж большепролетных ребристых куполов. 

50. Монтаж большепролетных ребристо-кольцевых куполов. 

51. Монтаж большепролетных сетчатых куполов различных систем. 

52. Установка высотных сооружений поворотом вокруг опорного шарнира с 

применением стрелового крана. 

53. Установка высотных сооружений поворотом вокруг опорного шарнира с 

применением монтажной (падающей) стрелы. 

54. Установка высотных сооружений поворотом вокруг опорного шарнира с 

применением якорной системы. 



55. Установка высотных сооружений поворотом вокруг опорного шарнира 

бескрановым подъемом вспомогательной стрелой. 

56. Установка высотных сооружений поворотом вокруг опорного шарнира 

методом выжимания. 

57. Установка высотных сооружений поворотом вокруг опорного шарнира 

методом выталкивания. 

58. Установка высотных сооружений поворотом вокруг опорного шарнира 

вертолетом. 

59. Сквозные большепролетные арки: их сечения, очертания арок, связи. 

60. Большепролетные ребристые купола: схемы куполов, размеры, связи. 

61. Большепролетные ребристо-кольцевые купола: схема, размеры, связи. 

62. Большепролетные сетчатые купола системы Шведлера: схема, размеры. 

63. Большепролетные звездчатые купола системы Феппля: схема, размеры. 

64. Большепролетные висячие покрытия: однопоясные системы, дать схемы. 

65. Большепролетные висячие покрытия: вантовые фермы, дать схемы. 

66. Большепролетные висячие покрытия: седловидные сетки, дать схемы. 

67. Большепролетные висячие покрытия: комбинированные системы, дать 

схемы. 

68. Большепролетные висячие покрытия: комбинированные оболочки, дать 

схемы. 

69. Большепролетные своды-оболочки (железобетонные) цилиндрические: 

конструктивные решения, схема, узлы опирания. 

70. Сборные железобетонные оболочки двоякой положительной Гауссовой 

кривизны: конструктивные решения, схема, узлы крепления. 

71. Перекрестно-стержневые системы (структуры) конструктивные решения, 

схема, узлы опирания. 

72. Монтаж большепролетных стропильных тяжелых ферм одноэтажных 

промышленных зданий. 

73. Монтаж большепролетных стропильных тяжелых ферм одноэтажных 

промышленных зданий. 

74. Монтаж большепролетных рамных конструкций сплошного сечения 

одноэтажных промышленных зданий (дать схему). 

75. Монтаж большепролетных сквозных рамных конструкций (дать схему). 

76. Монтаж большепролетных арочных конструкций сплошного сечения. 

77. Монтаж большепролетных сквозных арочных конструкций. 

78. Монтаж большепролетных ребристых куполов. 

79. Монтаж большепролетных ребристо-кольцевых куполов. 

80. Монтаж большепролетных сетчатых куполов различных систем. 

81. Монтаж большепролетных однопоясных систем с гибкими нитями 

(вантами). (Отрицательная Гауссовая кривизна). 

82. Монтаж большепролетных однопоясных систем с жесткими нитями. 

(Отрицательная Гауссовая кривизна). 

83. Монтаж большепролетных висячих покрытий на основе вантовых ферм. 

84. Монтаж большепролетных висячих покрытий на основе седловидной сетки. 

85. Монтаж большепролетных висячих мембранных покрытий. 

86. Монтаж сборной железобетонной оболочки двоякой положительной 

Гауссовой кривизны. 



 

 

5.3. Типовые контрольные задания (материалы)  

для текущего контроля в семестре 

 Приводится перечень заданий и материалов по оценке заявленных 

результатов обучения, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПКВ-1, ПКВ-2 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в форме 

проведения практических занятий, выполнения курсового проекта. 

Практические занятия. В рабочей программе по дисциплине «Технология 

и организация возведения высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

представлен перечень практических занятий с учетом реализации компетенции 

ОПК-2.  

 
№ 

п/п 

Тема практического  занятия 

1 Основные проблемы данной предметной области. 

2 Решение сложных задач выбора в данной предметной области. 

3 Конструктивные схемы большепролетных зданий и сооружений: оболочки, связи 

различных конструкций. 

4 Конструктивные схемы большепролетных зданий и сооружений: висячие 

однопоясные, двухпоясные, мембранные покрытия. 

 

Типовые задачи, решаемые на практических занятиях  

1. Основные проблемы данной предметной области. 

2. Решение сложных задач выбора в данной предметной области. 

3. Конструктивные схемы большепролетных металлических пологих оболочек-

сводов. 

4. Большепролетные монолитные железобетонные оболочки: основные 

конструктивные элементы. 

5. Большепролетные сборно-монолитные железобетонные оболочки: основные 

конструктивные элементы. 

6. Конструктивные схемы однопоясных вантовых висячих большепролетных 

конструкций. 

7. Конструктивные схемы двухпоясных вантовых висячих большепролетных 

конструкций. 

8. Конструктивные схемы большепролетных висячих мембранных покрытий. 
 

Перечень практических занятий с учетом реализации компетенции ОПК-3.  

 
№ 

п/п 

Тема практического  занятия 

1 Конструктивные схемы большепролетных зданий и сооружений: висячие покрытия с 

жесткими нитями. 

2 Конструктивные схемы большепролетных зданий и сооружений: балочные и 

ферменные покрытия. 



№ 

п/п 

Тема практического  занятия 

3 Конструктивные схемы большепролетных зданий и сооружений: рамные покрытия. 

4 Конструктивные схемы перектрестно-стержневых покрытий. 

 

Типовые задачи, решаемые на практических занятиях  

1. Конструктивные схемы большепролетных покрытий с жесткими нитями. 

2. Конструктивные схемы большепролетных балочных и ферменных покрытий. 

3. Конструктивные схемы большепролетных рамных покрытий. 

4. Конструктивные схемы перекрестно-стержневых покрытий. 
 

Перечень практических занятий с учетом реализации компетенции ОПК-5.  

 
№ 

п/п 

Тема практического  занятия 

1 Монтаж одноэтажных производственных зданий пролетом более 100 м. 

2 Монтаж перекрестно-стержневых и рамных конструкций. 

3 Монтаж большепролетных металлических арочных конструкций. 

4 Монтаж большепролетных купольных покрытий. 

 

Типовые задачи, решаемые на практических занятиях  

1. Технологии монтажа одноэтажных производственных зданий пролетом более 

100 м. 

2. Монтаж перекрестно-стержневых систем стального пролета. 

3. Технологии монтажа большепролетных рамных конструкций. 

4. Технологии монтажа большепролетных арок с затяжкой и без затяжек. 

5. Технологии монтажа купольных большепролетных покрытий: ребристых. 

6. Технологии монтажа купольных большепролетных покрытий: сетчатые 

купола. 
 

Перечень практических занятий в ходе которых рассматриваются методики 

решения заданий для владения методами организации безопасного ведения 

работ и экологической безопасности при монтаже металлических висячих 

покрытий и возведении оболочек с учетом реализации компетенции ПКВ-1.  

 
№ 

п/п 

Тема практического  занятия 

1 Техника безопасности при монтаже висячих однопоясных вантовых покрытий. 

Разработка технологической карты. 

2 Технология монтажа висячих большепролетных двухпоясных вантовых ферм и 

техника безопасности при этом. Разработка технологической карты. 

3 Технологии монтажа висячих мембранных большепролетных покрытий и 

соблюдение правил техники безопасности и экологической безопасности. Разработка 

технологической карты. 

4 Технология монтажа большепролетных висячих покрытий с жесткими нитями. 

Соблюдение правил техники безопасности и экологической безопасности. Разработка 

технологической карты. 



Типовые задачи, решаемые на практических занятиях  

1. Разработать технологическую карту монтажа ванты при возведении 

большепролетного вантового покрытия. Техника безопасности при этом. 

Перечень монтажного оснащения, применяемого при этом. 

2. Разработать технологическую карту монтажа двухпоясной вантовой фермы. 

Перечень монтажного оснащения, применяемого при этом. Техника безопасности. 

3. Разработать технологическую схему возведения большепролетного 

мембранного покрытия с промежуточным опорным кольцом. Техника 

безопасности и экологическая безопасность при этом. 

4. Разработать технологическую схему возведения большепролетного 

мембранного покрытия на овальном плане. Охрана труда. 

5. Технологическая схема возведения большепролетного висячего покрытия с 

жесткими нитями. Соблюдение правил техники безопасности. 

6. Технологическая схема возведения шатрово-висячего перекрытия. 

 

Перечень практических занятий в ходе которых рассматриваются методики 

решения заданий для владения методами организации безопасного ведения 

работ и экологической безопасности при монтаже металлических висячих 

покрытий и возведении оболочек с учетом реализации компетенции ПКВ-2.  

 
№ 

п/п 

Тема практического  занятия 

1 Технологии возведения сборных ж/б оболочек положительной кривизны при 

монтаже на нулевых отметках. Техника безопасности. Разработка технологической 

карты. 

2 Технологии возведения сборных ж/б оболочек положительной кривизны при 

монтаже на проектных отметках. Экологическая безопасность. Разработка 

технологической карты. 

3 Технологии возведения цилиндрических оболочек. Техника безопасности при этом. 

Разработка технологической карты. 

4 Технологии возведения складчатых покрытий. Экологическая безопасность. 

Разработка технологической карты. 

 

Типовые задачи, решаемые на практических занятиях  

1. Технология возведения монолитной железобетонной оболочки положительной 

кривизны. Техника безопасности. 

2. Разработать технологическую схему возведения сборных железобетонных 

оболочек положительной кривизны на нулевых отметках. Техника безопасности. 

3. Разработать технологическую схему возведения сборных железобетонных 

оболочек положительной кривизны на проектной отметке. Техника безопасности. 

4. Технологическая схема возведения цилиндрических оболочек. Техника 

безопасности. 

5. Технологическая схема возведения складчатых покрытий. Техника 

безопасности. 

 

 

 



Критерии оценивания задач, решаемых на практических занятиях: 

 

Оценка Критерии оценивания  

5 Задания решены в полном объеме, полученный ответ полностью соответствует 

правильному результату. Студент самостоятельно сформулировал полный и 

аргументированный вывод по результатам решения задания. Ошибок нет. 

4 Полученный ответ соответствует правильному результату. Студент допустил 

неточности в формулировке вывода по результатам решения задания. 

3 Полученный ответ соответствует итоговому правильному результату, но имеются 

отдельные ошибки в промежуточных вычислениях. Студент допустил 

неточности в формулировке вывода по результатам решения задания. 

2 Полученный ответ не получен или не соответствует итоговому правильному 

результату, имеются ошибки в промежуточных вычислениях. Студент сделал 

ошибочный вывод или не смог его сделать по результатам решения задания. 

 
Курсовой проект.  
В соответствии с учебным планом во 1-ом семестре каждый студент выполняет 

Курсовой проект на тему «Разработка организационно-технологических решений при 

возведении большепролетного покрытия» На его выполнение предусмотрено 54 часа. 

Цель и задачи выполнения курсового проекта – углубить и закрепить знания студента 

в ходе принятия им самостоятельных решений на примере возведения большепролетного 

покрытия. 

На основании индивидуальных исходных данных к курсовому проекту каждый студент в 

пояснительной записке последовательно решает задачи, представленные в методических 

указаниях к курсовому проекту «разработка организационно-технологических решений при 

возведении большепролетного покрытия» и в рабочей программе. 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки 25-35 страниц формата А4 

и графической части: лист А1 – технологическая карта; и 2 листа А3: стройгенплан и 

календарный план. 

 

Критерии оценивания индивидуального домашнего задания 

 

Оценка Критерии оценивания  

5 Проект выполнен полностью. Пояснительная записка содержит все расчеты, в каждом 

разделе представлены необходимые расчеты и сформированный полный и 

обоснованный вывод. Оформление графической части проекта полностью 

соответствует предъявленным требованиям. 

4 Проект выполнен полностью. Пояснительная записка выполнена в полном объеме и 

содержит все необходимые разделы. В каждом разделе получены правильные 

решения. Графическая часть проекта в целом соответствует предъявляемым 

требованиям.  

3 Проект выполнен полностью. Пояснительная записка содержит все разделы с 

незначительными ошибками и студентом сформулированы отдельные правильные 

выводы. Графическая часть проекта в основном соответствует предъявляемым 

требованиям. 

2 Проект выполнен не полностью. Пояснительная записка содержит не все разделы или 

выполнена с существенными ошибками. Графическая часть проекта не соответствует 

предъявляемым требованиям. 

 



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра после 

завершения изучения дисциплины в форме экзамена. После выполнения и 

защиты курсового проекта проводится экзамен в письменной форме. При 

правильном ответе студенту выставляется оценка в зачётную книжку и ведомость. 

При оценке «2» выставляется только в ведомость. 

  

Перечень вопросов, позволяющих реализовать  

компетенцию ОПК-2, для подготовки к экзамену  

1. Основные проблемы, возникающие при возведении большепролетных 

покрытий. 

2. Выбор оптимального организационно-технологического решения при 

возведении большепролетного покрытия. 

3. конструктивные решения строительных конструкций из большепролетных 

тяжелых ферм: сечение элементов ферм, виды большепролетных ферм, их 

размеры, типы опор тяжелых ферм. 

4. Рамные конструкции больших пролетов: конструктивные схемы сквозных 

рам, типы сечений, вертикальные опоры тяжелых ферм. 

5. Большепролетные арочные конструкции: сплошные арки, их сечения, 

очертания арок. Связи. 

 

Перечень вопросов, позволяющих реализовать  

компетенцию ОПК-3, для подготовки к экзамену 

1. Сквозные большепролетные арки: их сечения, очертания арок, связи. 

2. Большепролетные ребристые купола: схемы куполов, размеры, связи. 

3. Большепролетные ребристо-кольцевые купола: схема, размеры, связи. 

4. Большепролетные сетчатые купола системы Шведлера: схема, размеры. 

5. Большепролетные звездчатые купола системы Феппля: схема, размеры. 

6. Большепролетные висячие покрытия: однопоясные системы, дать схемы. 

7. Большепролетные висячие покрытия: вантовые фермы, дать схемы. 

 

Перечень вопросов, позволяющих реализовать  

компетенцию ОПК-5, для подготовки к экзамену 

1. Большепролетные висячие покрытия: седловидные сетки, дать схемы. 

2. Большепролетные висячие покрытия: комбинированные системы, дать 

схемы. 

3. Большепролетные висячие покрытия: комбинированные оболочки, дать 

схемы. 

4. Большепролетные своды-оболочки (железобетонные) цилиндрические: 

конструктивные решения, схема, узлы опирания. 

5. Сборные железобетонные оболочки двоякой положительной Гауссовой 

кривизны: конструктивные решения, схема, узлы крепления. 

6. Перекрестно-стержневые системы (структуры) конструктивные решения, 

схема, узлы опирания. 

7. Монтаж большепролетных стропильных тяжелых ферм одноэтажных 



промышленных зданий. 

8. Монтаж большепролетных стропильных тяжелых ферм одноэтажных 

промышленных зданий. 

 

Перечень вопросов, позволяющих реализовать  

компетенцию ПКВ-1, для подготовки к экзамену 

1. Монтаж большепролетных рамных конструкций сплошного сечения 

одноэтажных промышленных зданий (дать схему). 

2. Монтаж большепролетных сквозных рамных конструкций (дать схему). 

3. Монтаж большепролетных арочных конструкций сплошного сечения. 

4. Монтаж большепролетных сквозных арочных конструкций. 

5. Монтаж большепролетных ребристых куполов. 

6. Монтаж большепролетных ребристо-кольцевых куполов. 

7. Монтаж большепролетных сетчатых куполов различных систем. 

 

Перечень вопросов, позволяющих реализовать  

компетенцию ПКВ-2, для подготовки к экзамену 

1. Монтаж большепролетных однопоясных систем с гибкими нитями 

(вантами). (Отрицательная Гауссовая кривизна). 

2. Монтаж большепролетных однопоясных систем с жесткими нитями. 

(Отрицательная Гауссовая кривизна). 

3. Монтаж большепролетных висячих покрытий на основе вантовых ферм. 

4. Монтаж большепролетных висячих покрытий на основе седловидной сетки. 

5. Монтаж большепролетных висячих мембранных покрытий. 

6. Монтаж сборной железобетонной оболочки двоякой положительной 

Гауссовой кривизны. 

 

 

Критерии оценивания ответа студента при сдаче экзамена: 

 

Оценка Критерии оценивания  

5 Студент полностью и правильно ответил на теоретический вопрос. Студент владеет 

теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, 

формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные 

суждения. Ответил на все дополнительные вопросы. 

4 Студент ответил на теоретический вопрос с небольшими неточностями. Студент 

владеет теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании теории. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

3 Студент ответил на теоретический вопрос с существенными неточностями. Студент 

владеет теоретическим материалом, присутствуют незначительные ошибки при 

описании теории. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

2 При ответе на теоретический вопрос студент продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

 

 



5.4. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

Критериями оценивания достижений показателей являются: 
Показатель оценивания Критерий оценивания 

Знания Знать основные проблемы своей предметной области, 

терминологию, классификацию большепролетных зданий и 

сооружений, проблемы при решении задач выбора, 

конструктивные схемы: оболочек, висячих покрытий, 

перекрестно-стержневых систем, каркасных высотных 

зданий. 

Знать системы управления качеством на основе 

международных стандартов, технологические процессы 

производственного процесса на предприятии или участке, 

технологию возведения большепролетных балочных, 

ферменных и рамных конструкций; технологии монтажа 

большепролетных арочных, купольных, висячих и 

перекрестно-стержневых систем. 

Знать методы организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения 

экологических нарушений, технику безопасности при 

монтаже висячих металлических покрытий, технику 

безопасности возведения складчатых конструкций, 

оболочек различной кривизны. 

Умения Уметь осознавать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в 

сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов, 

классифицировать большепролетные здания и сооружения, 

решать задачи выбора, разрабатывать конструктивные 

схемы: оболочек, висячих покрытий, перекрестно-

стержневых систем, каркасных высотных зданий. 

Уметь вести организацию, совершенствование и освоение 

новых технологических процессов производственного процесса 

на предприятии или участке, производить контроль за 

соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин, разрабатывать 

технологии возведения большепролетных балочных, 

ферменных и рамных конструкций; разрабатывать технологии 

монтажа большепролетных арочных, купольных, висячих и 

перекрестно-стержневых систем. 

Уметь организовывать безопасное ведение работ, 

производить профилактику производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращать экологические нарушения, организовывать 

технику безопасности при монтаже висячих металлических 

покрытий, организовывать технику безопасности 

возведения складчатых конструкций, оболочек различной 

кривизны. 

Навыки Владеть способностью осознать основные проблемы своей 

предметной области, методы классификации высотных и 

большепролетных зданий и сооружений, решения задач 

выбора, методами разработки конструктивные схемы: 

оболочек, висячих покрытий, перекрестно-стержневых 

систем, каркасных высотных зданий. 



Владеть способностью вести организацию технологических 

процессов производственного процесса на предприятии или 

участке, методикой разработки технологию возведения 

большепролетных балочных, ферменных и рамных 

конструкций; методами разработки технологий монтажа 

большепролетных арочных, купольных, висячих и 

перекрестно-стержневых систем. 

Владеть методами организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения 

экологических нарушений, методами организации техники 

безопасности при монтаже висячих металлических 

покрытий, методами организации техники безопасности 

возведения складчатых конструкций, оболочек различной 

кривизны. 

 

Оценка сформированности компетенций по показателю Знания. 
Критерий Уровень освоения и оценка 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень 

Хорошо  

(базовый уровень) 

Отлично  

(высокий уровень) 

Знать основные 

проблемы своей 

предметной области, 

терминологию, 

классификацию 

большепролетных 

зданий и 

сооружений, 

проблемы при 

решении задач 

выбора, 

конструктивные 

схемы: оболочек, 

висячих покрытий, 

перекрестно-

стержневых систем, 

каркасных высотных 

зданий. 

Обучающийся допускает 

неточности при 

изложении основных 

проблем предметной 

области, терминологии, 

классификации  

большепролетных 

зданий и сооружений, 

проблемм при решении 

задач выбора, 

конструктивные схемы: 

оболочек, висячих 

покрытий, перекрестно-

стержневых систем 

Обучающийся знает 

основные проблемы 

предметной области, 

терминологию, 

классификацию 

большепролетных зданий 

и сооружений, проблемы 

при решении задач 

выбора, конструктивные 

схемы: оболочек, висячих 

покрытий, перекрестно-

стержневых систем 

Исчерпывающе, 

последовательно и 

четко и логично 

излагает: основные 

проблемы своей 

предметной 

области, 

терминологию, 

классификацию 

большепролетных 

зданий и 

сооружений, 

проблемы при 

решении задач 

выбора, 

конструктивные 

схемы: оболочек, 

висячих покрытий, 

перекрестно-

стержневых систем, 

Знать системы 

управления 

качеством на основе 

международных 

стандартов, 

технологические 

процессы 

производственного 

процесса на 

предприятии или 

участке, технологию 

возведения 

большепролетных 

балочных, ферменных 

Обучающийся допускает 

неточности при 

изложении 

технологических 

процессов 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке. Технологии 

возведения 

большепролетных 

балочных, ферменных и 

рамных конструкций. 

Допускает неточности 

при изложении 

Обучающийся знает 

технологические процессы 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке. Технологию 

возведения 

большепролетных 

балочных, ферменных и 

рамных конструкций. 

Может изложить 

технологии монтажа 

большепролетных 

арочных, купольных, 

висячих и перекрестно-

Последовательно, 

четко и логично 

излагает 

технологические 

процессы 

производственного 

процесса на 

предприятии или 

участке, технологию 

возведения 

большепролетных 

балочных, 

ферменных и 

рамных 



и рамных 

конструкций; 

технологии монтажа 

большепролетных 

арочных, купольных, 

висячих и 

перекрестно-

стержневых систем. 

технологии монтажа 

большепролетных 

арочных, купольных, 

висячих и перекрестно-

стержневых систем. 

стержневых систем. конструкций. Четко 

излагает технологии 

монтажа 

большепролетных 

арочных, купольных, 

висячих и 

перекрестно-

стержневых систем. 

Знать методы 

организации 

безопасного ведения 

работ, профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращения 

экологических 

нарушений, технику 

безопасности при 

монтаже висячих 

металлических 

покрытий, технику 

безопасности 

возведения 

складчатых 

конструкций, 

оболочек различной 

кривизны. 

Обучающийся допускает 

неточности при 

изложении методов 

организации 

безопасного ведения 

работ, профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращения 

экологических 

нарушений. Может с 

дополнительной 

помощью изложить 

технику безопасности 

при монтаже висячих 

металлических 

покрытий, технику 

безопасности возведения 

складчатых 

конструкций, оболочек 

различной кривизны. 

Обучающийся знает 

методы организации 

безопасного ведения 

работ, профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращения 

экологических 

нарушений. Может 

изложить технику 

безопасности при 

монтаже висячих 

металлических покрытий, 

технику безопасности 

возведения складчатых 

конструкций, оболочек 

различной кривизны 

Исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

строго излагает 

методы 

организации 

безопасного 

ведения работ, 

профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращения 

экологических 

нарушений. 

Самостоятельно 

может изложить 

технику 

безопасности при 

монтаже висячих 

металлических 

покрытий, технику 

безопасности 

возведения 

складчатых 

конструкций, 

оболочек различной 

кривизны. 

 

Оценка сформированности компетенций по показателю Умения 
Критерий Уровень освоения и оценка 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень 

Хорошо  

(базовый уровень) 

Отлично  

(высокий уровень) 

Уметь осознавать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при 

решении которых 

возникает 

необходимость в 

сложных задачах 

выбора, требующих 

использования 

количественных и 

качественных 

Допускает неточности 

при определении 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 
необходимость в 

сложных задачах 

выбора, требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов. 

Способен осознавать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых 

возникает необходимость 

в сложных задачах 

выбора, требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов, 

классифицирует 

большепролетные здания 

Самостоятельно 

осознает основные 

проблемы своей 

предметной 

области, при 

решении которых 

возникает 

необходимость в 

сложных задачах 

выбора, требующих 

использования 

количественных и 



методов, 

классифицировать 

большепролетные 

здания и 

сооружения, решать 

задачи выбора, 

разрабатывать 

конструктивные 

схемы: оболочек, 

висячих покрытий, 

перекрестно-

стержневых систем, 

каркасных высотных 

зданий. 

Неуверенно 

классифицирует 

большепролетные 

здания и сооружения. С 

дополнительной 

помощью решает задачи 

выбора. Способен с 

дополнительной 

помощью разрабатывать 

конструктивные схемы: 

оболочек, висячих 

покрытий, перекрестно-

стержневых систем 

и сооружения. 

Самостоятельно решает 

задачи выбора. Способен 

самостоятельно 

разрабатывать 

конструктивные схемы: 

оболочек, висячих 

покрытий, перекрестно-

стержневых систем 

качественных 

методов, 

классифицирует 

большепролетные 

здания и 

сооружения. 

Самостоятельно 

решает задачи 

выбора. Способен 

самостоятельно 

разрабатывать 

конструктивные 

схемы: оболочек, 

висячих покрытий, 

перекрестно-

стержневых систем. 

Уметь вести 

организацию, 

совершенствование и 

освоение новых 

технологических 

процессов 

производственного 

процесса на 

предприятии или 

участке, производить 

контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и 

машин, разрабатывать 

технологии 

возведения 

большепролетных 

балочных, ферменных 

и рамных 

конструкций; 

разрабатывать 

технологии монтажа 

большепролетных 

арочных, купольных, 

висячих и 

перекрестно-

стержневых систем. 

Допускает неточности 

при организации, 

совершенствовании и 

освоении новых 

технологических 

процессов 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке, производить 

контроль за соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и машин. 

Может по 

установленной методике 

и с дополнительной 

помощью разработать 

технологию возведения 

большепролетных 

балочных, ферменных и 

рамных конструкций. 

Разрабатывать 

технологии монтажа 

большепролетных 

арочных, купольных, 

висячих и перекрестно-

стержневых систем. 

Может вести организацию, 

совершенствование и 

освоение новых 

технологических процессов 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке, производить 

контроль за соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и машин. 

Может по установленной 

методике разработать 

технологию возведения 

большепролетных 

балочных, ферменных и 

рамных конструкций. 

Разрабатывать технологии 

монтажа большепролетных 

арочных, купольных, 

висячих и перекрестно-

стержневых систем. 

может вести 

организацию, 

совершенствование 

и освоение новых 

технологических 

процессов 

производственного 

процесса на 

предприятии или 

участке, производить 

контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и 

машин, 

разрабатывать 

технологии 

возведения 

большепролетных 

балочных, 

ферменных и 

рамных 

конструкций. 

самостоятельно 

разрабатывать 

технологии монтажа 

большепролетных 

арочных, купольных, 

висячих и 

перекрестно-

стержневых систем. 

Уметь 

Организовывать 

безопасное ведение 

работ, производить 

Допускает неточности при 

организации 

безопасности ведения 

работ, произведении 

Может организовывать 

безопасное ведение работ, 

производить 

профилактику 

Самостоятельно 

может 

организовывать 

безопасное ведение 



профилактику 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращать 

экологические 

нарушения, 

организовывать 

технику 

безопасности при 

монтаже висячих 

металлических 

покрытий, 

организовывать 

технику 

безопасности 

возведения 

складчатых 

конструкций, 

оболочек различной 

кривизны. 

профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращать 

экологические 

нарушения. Может с 

дополнительной помощью 

организовать технику 

безопасности при 

монтаже висячих 

металлических 

покрытий, организовать 

технику безопасности 

возведения складчатых 

конструкций, оболочек 

различной кривизны. 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращать 

экологические нарушения. 

Может организовывать 

технику безопасности при 

монтаже висячих 

металлических покрытий, 

организовывать технику 

безопасности возведения 

складчатых конструкций, 

оболочек различной 

кривизны. 

работ, производить 

профилактику 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращать 

экологические 

нарушения. Может 

самостоятельно 

организовывать 

технику 

безопасности при 

монтаже висячих 

металлических 

покрытий, 

организовывать 

технику 

безопасности 

возведения 

складчатых 

конструкций, 

оболочек различной 

кривизны. 

 

 

Оценка сформированности компетенций по показателю Навыки. 
Критерий Уровень освоения и оценка 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень 

Хорошо  

(базовый уровень) 

Отлично  

(высокий уровень) 

Владеть 

способностью 

осознать основные 

проблемы своей 

предметной области, 

методы 

классификации 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений, 

решения задач 

выбора, методами 

разработки 

конструктивные 

схемы: оболочек, 

висячих покрытий, 

перекрестно-

стержневых систем, 

каркасных высотных 

зданий. 

С дополнительной 

помощью может 

осознавать основные 

проблемы своей 

предметной области. 

Имеет незначительные 

знания по методам 

классификации  

большепролетных 

зданий и сооружений, 

решении задач выбора, 

методам разработки 

конструктивные схемы: 

оболочек, висячих 

покрытий, перекрестно-

стержневых систем 

Может осознавать 

основные проблемы своей 

предметной области. 

Имеет некоторые знания 

по методам 

классификации 

большепролетных зданий 

и сооружений, решении 

задач выбора, методам 

разработки 

конструктивные схемы: 

оболочек, висячих 

покрытий, перекрестно-

стержневых систем 

Самостоятельно  

осознает основные 

проблемы своей 

предметной 

области. 

Самостоятельно 

классифицирует  

большепролетные 

здания и 

сооружения, решает 

задач выбора. 

Разрабатывает 

конструктивные 

схемы: оболочек, 

висячих покрытий, 

перекрестно-

стержневых систем 



Владеть 

способностью вести 

организацию 

технологических 

процессов 

производственного 

процесса на 

предприятии или 

участке, методикой 

разработки 

технологию 

возведения 

большепролетных 

балочных, ферменных 

и рамных 

конструкций; 

методами разработки 

технологий монтажа 

большепролетных 

арочных, купольных, 

висячих и 

перекрестно-

стержневых систем. 

С дополнительной 

помощью способен 

вести организацию 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке, методикой 

разработки технологию 

возведения 

большепролетных 

балочных, ферменных и 

рамных конструкций. 

Методами разработки 

технологий монтажа 

большепролетных 

арочных, купольных, 

висячих и перекрестно-

стержневых систем. 

Может вести организацию 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке, методикой 

разработки технологию 

возведения 

большепролетных 

балочных, ферменных и 

рамных конструкций. 

Методами разработки 

технологий монтажа 

большепролетных 

арочных, купольных, 

висячих и перекрестно-

стержневых систем. 

способен вести 

организацию 

производственного 

процесса на 

предприятии или 

участке. Методикой 

разработки 

технологию 

возведения 

большепролетных 

балочных, 

ферменных и 

рамных 

конструкций. 

Методами 

разработки 

технологий монтажа 

большепролетных 

арочных, купольных, 

висячих и 

перекрестно-

стержневых систем. 

Владеть методами 

организации 

безопасного ведения 

работ, профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращения 

экологических 

нарушений, 

методами 

организации техники 

безопасности при 

монтаже висячих 

металлических 

покрытий, методами 

организации техники 

безопасности 

возведения 

складчатых 

конструкций, 

оболочек различной 

кривизны. 

С дополнительной 

помощью может 

организовывать методы 

организации безопасного 

ведения работ, 

профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращения 

экологических 

нарушений. Имеет 

некоторые навыки 

организации техники 

безопасности при 

монтаже висячих 

металлических 

покрытий, методами 

организации техники 

безопасности возведения 

складчатых конструкций, 

оболочек различной 

кривизны. 

Может организовывать 

методы организации 

безопасного ведения 

работ, профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращения 

экологических нарушений. 

Разработать методы 

организации техники 

безопасности при монтаже 

висячих металлических 

покрытий, методами 

организации техники 

безопасности возведения 

складчатых конструкций, 

оболочек различной 

кривизны. 

Самостоятельно 

может 

организовывать 

методы организации 

безопасного ведения 

работ, 

профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращения 

экологических 

нарушений. 

Обладает навыками 

разработки методов 

организации 

техники 

безопасности при 

монтаже висячих 

металлических 

покрытий, методами 

организации 

техники 

безопасности 

возведения 

складчатых 

конструкций, 

оболочек различной 

кривизны. 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Материально-техническое обеспечение 
№ Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

1. Аудитория для 

проведения 

лекционных занятий 

УК №4, №5 

Специализированная мебель.  

Компьютер, проектор, экран с электроприводом, доска.  

2 Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий, 

консультаций,  

ГУК №021 

Специализированная мебель. 

Белая маркерная доска, Компьютер DEPO – 6, ком-

пьютер Jntel Core 2, компьютер Onmuma, компьютер P-4 

– 6, видеопроектор Sonyo XU50 

3. Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий, 

консультаций,  

ГУК №024 

Специализированная мебель. 

Компьютер DEPO, компьютер Jntel Core, компьютер 

Onmuma, компьютер P-4, видеопроектор Sonyo XU50. 

4. Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий, 

консультаций, УК2 

№402 

Специализированная мебель. 

Портативный мультимедийный комплекс.  

5. Зал электронных 

ресурсов, здание 

библиотеки, № 302 

Специализированная мебель, компьютерная техника 

подключенная к сети «Интернет» и имеющая до-ступ в 

электронную информационно-образовательную среду. 

6. Читальный зал 

учебной литературы, 

здание библиотеки,  

№ 303 

Специализированная мебель, компьютерная техника 

подключенная к сети «Интернет» и имеющая до-ступ в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

 

6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 

№ Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Microsoft Windows 10 Корпоративная  

 

(Соглашение Microsoft Open Value 

Subscription V6328633 Соглашение 

действительно с 02.10.2017 по 31.10.2020). 

Договор поставки ПО 

0326100004117000038-0003147-01 от 

06.10.2017. 

2. Microsoft Office Professional Plus 2016  (Соглашение Microsoft Open Value 

Subscription V6328633 Соглашение 

действительно с 02.10.2017 по 31.10.2020). 



Договор поставки ПО 

0326100004117000038-0003147-01 от  

06.10.2017. 

3. Kaspersky Endpoint Security «Стандартный 

Russian Edition».  

Сублицензионный договор №102 от 

24.05.2018. Срок действия лицензии до 

01.07.2020. 

 

6.3. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

1. Теличенко В.И. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб.       

для  строит. вузов/ В.И. Теличенко, В.И. Лапидус, О.М.Терентьев и др.- 2-е   изд. 

перераб. и допол.- М:. Высшая школа, 2004.- 446 с.; ил. 

2. Кочерженко В.В. Технология  возведений зданий и сооружений.- Уч. 

пособие /В.В.Кочерженко, 2-ое изд., переработ. доп.   Белгород: Изд-во БГТУ 

им.В.Г. Щухова  , 2011 г.,-240с. 

3.Технология возведения полносборных зданий. Учебник. Под общей 

редакцией чл.-корр. РААСН, проф. д-ра  техн. наук А.А. Афанасьева, М. Изд-во 

АСВ, 2000.- 362 с. 

4.Калашников  Н.В. Технология, организация и механизация строительного 

производства: учеб. пособие / Н.В.Калашников, В.В. Кочерженко. – Белгород: 

Изд-во БГТУ, 2012.- 322 с. 

5.Теличенко В.И., Штоль Т.М., Феклин В.И. Технология возведения 

подземной части зданий и сооружений. М. Стройиздат. 1990. 

6.Кочерженко В.В. Технология возведения подземных сооружений: учеб. 

пособие. М. Издательство АСВ. 2010. 160 с. 

7.Швиденко В.И. Монтаж строительных конструкций /В.И. Швиденко. – М.; 

Высшая школа, 1987. 

8.Технология строительных процессов: учеб. для вузов по спец. 

«Промышленное и гражданское строительство»/ А.А. Афанасьев.Н.Н. Данилов. 

В.Д.Копалов и др.: Под ред. Н.Н. Данилова,О.М. Терентьева. М.; Высшая школа, 

1997. 464с. 

9.Бетонные и железобетонные работы / К.И.Башлай, В.Я. Гендин, Н.И. 

Евдокимов М.; Стройиздат, 1987. 320 с. (справочник строителя) 

10. Методические указания к выполнению курсового проекта «Технология 

возведения зданий», Белгород:  Изд-во БГТУ, 2005. 

11.Вильман Ю.А. Технология строительных процессов и возведение зданий. 

Современные прогрессивные методы: Учебн. пособ.2-е изд., доп. и перераб.- М.: 

Издательство АСВ, 2011, - 336 с. 

12. Юдина А.Ф. Технологический процессы в строительстве: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования/ А.Ф. Юдина, В.В.Веретов, Г.М. 

Бадин.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.-304с.- (Бакалавриат). 

13.Кирнев А.Д. Технология процессов в строительстве. Курсовое 

проектирование: учебное пособие /А.Д. Кирнев,Г.В. Несветеев,- Ростов Н/Д: 

Феникс, 2013.- 540с. : ил.- (Высшее образование) 

14. Каграманов Р.А. Монтаж конструкций сборных монтажных гражданских 

и промышленных зданий/    Р.А. Каграманов, Ш.Л. Мазабели. М. Стройиздат, 

2987. 414с.                 



15. Возведение одноэтажных промышленных зданий унифицированных 

габаритных схем. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1978, - 198с. 

16. Марионков К.С. Основы проектирования производства строительных 

работ: учеб. пособие для вузов / К.С. Марионков.  3-е  изд., переработ. и доп. М. 

Стройиздат.  1980. -231с. 

17.СНиП 3.03.01.-87 Несущие и ограждающие конструкции.- М.: Стройиздат, 

1988. 

18.Сборник ЕНиР: Госстроя СССР, 1987. 

19.Снежко А.П., Батура Г.М. Технология строительного производства 

(курсовое и дипломное проектирование) . Киев, 1991. 

20.Хамзин С. К. Технология строительного производства. Курсовое и 

дипломное проектирование: учеб.пособие для строит.спец.вузов / С.К. Хамзин, 

А.К. Карасев,- СПб.; ИНТЕГРАЛ, 2006.- 216с.: ил.- Тираж перепечатан  с 2005 

года.        

 

6.4. Перечень интернет ресурсов, профессиональных баз данных, 

информационно-справочных систем 

1. Электронная библиотека БГТУ им. В. Г. Шухова. URL: https://elib.bstu.ru/ 

2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

3. ЭБС издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». 

URL: http://biblioclub.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Znanium.com». URL: 

https://new.znanium.com/ 

5. Материалы для проектирования. Техническая и нормативная документация, 

программы и др. материалы для инженеров-проектировщиков, конструкторов, 

архитекторов, пользователей САПР. URL: http://dwg.ru/ 

6. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс". Законодательство РФ, 

кодексы и законы в последней редакции. URL: http://www.consultant.ru/ 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

«ТЕХЭКСПЕRТ». URL: http://docs.cntd.ru/ 
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