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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Категория 
(группа) 

компетенций 

Код и наименования 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя 
оценивания результата обу-

чения 
Универсальные УК-2. Способен 

определять круг за-
дач в рамках постав-
ленной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действу-
ющих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений 

УК-2.1. Идентифи-
кация профильных 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти 

Знать термины, определе-
ния, понятия в области стро-
ительного производства. 
Уметь выявлять проблемы 
профессиональной деятель-
ности. 
Владеть навыками работы с 
технической и нормативной 
литературой. 

УК-2.2. Представле-
ние поставленной 
задачи в виде кон-
кретных заданий 

Знать составные элементы 
базовых задач в сфере стро-
ительства. 
Уметь формулировать кон-
кретные задания при реше-
нии задач в строительном 
производстве. 
Владеть навыками состав-
ления конкретных заданий 
при решении задач в области 
строительного производства. 

УК-2.6. Составление 
последовательности 
(алгоритма) решения 
задачи 

Знать совокупность задач в 
своей профессиональной де-
ятельности и алгоритмы их 
решения. 
Уметь обосновать опти-
мальный алгоритм решения 
задачи. 
Владеть навыками состав-
ления алгоритмов решения 
задач в области строительно-
го производства. 

Общепрофес-
сиональные 

ОПК-6. Способен 
участвовать в проек-
тировании объектов 
строительства и жи-
лищно- коммуналь-
ного хозяйства, в 
подготовке расчет-
ного и технико-
экономического 
обоснований их про-
ектов, участвовать в 
подготовке проект-
ной документации, в 
том числе с исполь-
зованием средств 
автоматизированно-
го проектирования и 
вычислительных 

ОПК-6.7. Выбор тех-
нологических реше-
ний проекта здания, 
разработка элемента 
проекта производ-
ства работ 

Знать: требования к выпол-
нению проекта производства 
работ.  
Уметь: анализировать раз-
личные технологические 
решения возведения зданий 
по заданным критериям. 
Владеть: навыками разра-
ботки проекта производства 
работ с учетом обоснован-
ного выбора технологичес-
ких решений  

ОПК-6.8. Проверка 
соответствия про-
ектного решения 
требованиям норма-
тивно-технических 
документов и техни-

Знать: требования к выпол-
нению строительных про-
цессов, содержащиеся в дей-
ствующих нормативных 
правовых документах.  
Уметь: осуществлять про-
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программных ком-
плексов 

ческого задания на 
проектирование 

верку соответствия проект-
ного решения требованиям 
технического задания на 
проектирование. 
Владеть: процедурой  про-
верки соответствия проект-
ного решения требованиям 
нормативно-технических 
документов и технического 
задания на проектирование  

ОПК-8. Способен 
осуществлять и кон-
тролировать техно-
логические процессы 
строительного про-
изводства и строи-
тельной индустрии с 
учетом требований 
производственной и 
экологической без-
опасности, применяя 
известные и новые 
технологии в обла-
сти строительства и 
строительной инду-
стрии 

ОПК-8.1. Контроль 
результатов осу-
ществления этапов 
технологического 
процесса строитель-
ного производства и 
строительной инду-
стрии 

Знать: особенности осу-
ществления технологических 
процессов строительного 
производства. 
Уметь: контролировать ре-
зультаты выполнения раз-
личных технологических 
процессов строительного 
производства. 
Владеть: методами контроля 
результатов осуществления 
отдельных этапов различных 
технологических процессов 
строительного производства. 

ОПК-8.2. Составле-
ние нормативно-
методического доку-
мента, регламенти-
рующего технологи-
ческий процесс 

Знать: требования к состав-
лению нормативно-методи-
ческого документа, регла-
ментирующего строитель-
ный процесс.  
Уметь: составлять норма-
тивно-методическую доку-
ментацию по утвержденной 
форме или шаблону. 
Владеть: навыками состав-
ления нормативно-методи-
ческой документации, регла-
ментирующей технологи-
ческий процесс 

ОПК-8.3. Контроль 
соблюдения норм 
промышленной, по-
жарной, экологиче-
ской безопасности 
при осуществлении 
технологического 
процесса 

Знать: основные требования 
норм промышленной, пожар-
ной, экологической безопас-
ности, которые необходимо 
учитывать при осуществле-
нии технологического про-
цесса.  
Уметь: контролировать со-
блюдение норм промышлен-
ной, пожарной, экологиче-
ской безопасности при осу-
ществлении технологиче-
ских процессов.  
Владеть навыками выявле-
ния нарушений норм про-
мышленной, пожарной, эко-
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логической безопасности в 
ходе выполнения различных 
технологических процессов.  

ОПК-8.4. Контроль 
соблюдения требо-
ваний охраны труда 
при осуществлении 
технологического 
процесса 

Знать: основные требования 
охраны труда при осуществ-
лении технологического 
процесса.  
Уметь: контролировать со-
блюдение требований охра-
ны труда при осуществлении 
технологического процесса.  
Владеть: навыками выявле-
ния нарушений требований 
охраны труда при осущест-
влении технологического 
процесса.  

ОПК-8.5. Подготовка 
документации для 
сдачи/приёмки за-
конченных ви-
дов/этапов работ 
(продукции) 

Знать: особенности доку-
ментирования сдачи / при-
ёмки законченных видов / 
этапов работ (продукции). 
Уметь: составлять докумен-
тацию для сдачи/приёмки 
законченных видов/этапов 
работ (продукции). 
Владеть: навыками подго-
товки документации для 
сдачи / приёмки закончен-
ных видов / этапов работ 
(продукции). 

ОПК-9. Способен 
организовывать ра-
боту и управлять 
коллективом произ-
водственного под-
разделения органи-
заций, осуществля-
ющих деятельность в 
области строитель-
ства, жилищно-
коммунального хо-
зяйства и/или строи-
тельной индустрии 

ОПК-9.7. Контроль 
выполнения работ-
никами подразделе-
ния производствен-
ных заданий  

Знать: особенности техно-
логий, методы доводки и 
освоения технологических 
процессов строительного 
производства. 
Уметь: устанавливать состав 
рабочих операций и контро-
лировать выполнение работ-
никами подразделения про-
изводственных заданий. 
Владеть: навыками осущест-
вления контроля выполнения 
работниками подразделения 
производственных заданий. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ 

1. Компетенция УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 

Стадия Наименования дисциплины 
1. Правовое регулирование строительства. Коррупционные риски 
2. Высшая математика 
3. Инженерная графика 
4. Компьютерная графика 
5. Экономика отрасли 
6. Теоретическая механика 
7. Основы гидравлики и теплотехники 
8. Основы технической механики 
9. Инженерная экология 
10. Инженерная геология 
11. Инженерная геодезия 
12. Строительные материалы 
13. Основы архитектуры зданий 
14. Основы строительных конструкций 
15. Основы геотехники 
16. Основы водоснабжения и водоотведения 
17. Основы теплогазоснабжения и вентиляции 
18. Основы электротехники и электроснабжения 
19. Основы технической эксплуатации зданий и сооружений 
20. Средства механизации строительства 
21. Технологические процессы в строительстве 
22. Основы организации производства 
23. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 
24. Основы профессиональной деятельности 

2. Компетенция ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов
строительства и жилищно- коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизиро-
ванного проектирования и вычислительных программных комплексов. 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 

Стадия Наименования дисциплины 
1. Экономика отрасли 
2. Теоретическая механика 
3. Основы технической механики 
4. Основы архитектуры зданий 
5. Основы строительных конструкций 
6. Основы геотехники 
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7. Основы водоснабжения и водоотведения 
8. Основы теплогазоснабжения и вентиляции 
9. Основы электротехники и электроснабжения 
10. Технологические процессы в строительстве 
11. Архитектура зданий 
12. Железобетонные и каменные конструкции 
13. Металлические конструкции 
14. Конструкции из дерева и пластмасс 
15. Технология и организация строительного производства 
16. Сметное дело в строительстве 

3. Компетенция ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать техноло-
гические процессы строительного производства и строительной индустрии с уче-
том требований производственной и экологической безопасности, применяя из-
вестные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии. 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 

Стадия Наименования дисциплины 
1. Безопасность жизнедеятельности 
2. Инженерная экология 
3. Основы электротехники и электроснабжения 
4. Технологические процессы в строительстве 
5. Технология и организация строительного производства 
6. Управление строительством 
7. Охрана труда в строительстве 

4. Компетенция ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять кол-
лективом производственного подразделения организаций, осуществляющих дея-
тельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или 
строительной индустрии. 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 

Стадия Наименования дисциплины 
1. Безопасность жизнедеятельности 
2. Инженерная экология 
3. Основы электротехники и электроснабжения 
4. Технологические процессы в строительстве 
5. Основы организации производства 
6. Охрана труда в строительстве 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зач. единицы, 144 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет__________________________ 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 5 

Общая трудоемкость дисциплины, час 144 144 
Контактная работа (аудиторные заня-
тия), в т.ч.: 

12 12 

лекции 6 6 
лабораторные – – 
практические 6 6 
Групповые консультации в период теоре-
тического обучения и промежуточной ат-
тестации 

– – 

Самостоятельная работа студентов, 
включая индивидуальные и групповые 
консультации, в том числе: 

132 132 

Курсовой проект – – 
Курсовая работа – – 
Расчетно-графическое задание 18 18 
Индивидуальное домашнее задание – – 
Самостоятельная работа на подготовку к 
аудиторным занятиям (лекции, практиче-
ские занятия, лабораторные занятия) 

114 114 

Зачет, экзамен зачет зачет 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Наименование тем, их содержание и объем 

Курс_3_     Семестр _5_ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(краткое содержание) 

Объем на тематический 
раздел по видам учебной 

нагрузки, час  

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 н

а 
по

дг
о-

то
вк

у 
к 

ау
ди

то
р-

ны
м 

за
ня

ти
ям

 

1. Основные положения строительного производства
Капитальное строительство, его структура и составные 
части; технологическое проектирование строительных 
процессов; строительные грузы и их транспортировка 

0,5 0,5 – 1 

2. Технологические процессы переработки грунта
Подготовительные и вспомогательные процессы перера-
ботки грунта; разработка, перемещение и уплотнение 1 1 – 2 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
(краткое содержание) 

Объем на тематический 
раздел по видам учебной 

нагрузки, час  

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 н

а 
по

дг
о-

то
вк

у 
к 

ау
ди

то
р-

ны
м 

за
ня

ти
ям

 

грунта механизированными способами; специальные ме-
тоды разработки грунта 

3. Технологические процессы устройства свайных фундаментов
Технология погружения заранее изготовленных свай; 
набивные сваи и технологии их устройства  1 1 – 2 

4. Технологические процессы устройства конструкций из монолитного железобетона
Комплексный процесс монолитного бетонирования кон-
струкций, его структура и основные технологические эта-
пы; конструктивно-технологические особенности бетони-
рования монолитных конструкций различных видов 

1 1 – 2 

5. Технологические процессы выполнения каменной кладки
Каменные конструкции и технология их выполнения из 
камней правильной формы; организация рабочего места и 
труда каменщиков; выполнение бутовой и бутобетонной 
кладки 

0,5 0,5 – 1 

6. Технологические процессы монтажа строительных конструкций
Состав и структура технологических процессов монтажа 
строительных конструкций; механизация процессов мон-
тажа строительных конструкций 

0,5 0,5 – 1 

7. Технологические процессы устройства защитных и кровельных покрытий
Технологические процессы устройства защитных покры-
тий различных видов; технологические процессы устрой-
ства кровельных покрытий зданий и сооружений 

0,5 0,5 – 1 

8. Технологические процессы устройства отделочных покрытий
Технологические процессы устройства отделочных по-
крытий из жидких, рулонных и монолитных материалов; 
технологические процессы устройства отделочных по-
крытий из сборных элементов; технология устройства 
покрытий полов в помещениях зданий и сооружений 

1 1 – 2 

ВСЕГО 6 6 – 12 

4.2. Содержание практических занятий 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Тема практического  занятия К-во  
часов 

К-во 
часов 
СРС 

семестр № 5 
1 Основные положения 

строительного произ-
водства 

Расчет численного и квалификационного 
состава комплексной бригады, определе-
ние сменной выработки при выполнении 
строительных процессов 

0,5 0,5 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Тема практического  занятия К-во  
часов 

К-во 
часов 
СРС 

2 Технологические про-
цессы переработки 
грунта 

1. Расчет технологических процессов с
обоснованием схем разработки котлова-
нов и траншей землеройными машинами.
2. Выбор комплекта транспортных средств
для обслуживания экскаватора при разра-
ботке грунта в котловане и расчет их оп-
тимального количества.
3. Определение объемов земляных работ с
выбором технологических решений по
выполнению обратной засыпки грунта в
составе работ «нулевого цикла».

1 1 

3 Технологические про-
цессы устройства 
свайных фундаментов 

Вариантный выбор сваебойного оборудо-
вания с разработкой технологических 
схем по устройству свайных фундаментов 
для зданий и сооружений различных ти-
пов. 

1 1 

4 Технологические про-
цессы устройства кон-
струкций из монолит-
ного железобетона 

Разработка технологических схем по 
устройству различных видов монолитных 
железобетонных фундаментов. 

1 1 

5 Технологические про-
цессы выполнения ка-
менной кладки 

Определение объемов и трудоемкости ра-
бот при кладке стен жилого дома из кир-
пича с разработкой оптимального графика 
производства работ. 

0,5 0,5 

6 Технологические про-
цессы монтажа строи-
тельных конструкций 

Выбор оптимальных монтажных кранов с 
разработкой технологических схем по 
монтажу сборных конструкций железобе-
тонных ленточных фундаментов и стен 
подвала. 

0,5 0,5 

7 Технологические про-
цессы устройства за-
щитных и кровельных 
покрытий 

Определение объемов, номенклатуры и 
продолжительности работ при устройстве 
гидроизоляции ленточных фундаментов и 
стен подвала. 

0,5 0,5 

8 Технологические про-
цессы устройства от-
делочных покрытий 

1. Определение объемов, номенклатуры и
продолжительности работ при устройстве
внутренней и наружной отделки зданий.
2. Определение объемов, номенклатуры и
продолжительности работ при устройстве
полов в различных помещениях зданий.

1 1 

ИТОГО: 6 6 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

Не предусмотрено учебным планом. 

4.4. Содержание курсового проекта / работы 

Не предусмотрено учебным планом. 
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4.5. Содержание расчетно-графического задания, 
индивидуальных домашних заданий 

В соответствии с учебным планом в 5-м семестре каждый студент выполня-
ет расчетно-графическое задание (РГЗ) на тему «Проектирование работ нулевого 
цикла для многоэтажного здания с подвалом». На её выполнение предусмотрено 
18 часов. 

Цель выполнения РГЗ – углубить и закрепить знания студента в ходе приня-
тия им самостоятельных решений по конкретным вопросам технологического 
проектирования комплексных производственных процессов на примере выполне-
ния работ нулевого цикла. 

На основании индивидуальных исходных данных каждый студент в процес-
се выполнения РГЗ последовательно решает следующие задачи: 

– определяет перечень строительных процессов и рассчитывает их объемы
для этапа возведения подземной части здания; 

– по техническим параметрам подбирает комплекты машин для выполне-
ния соответствующих строительных процессов из условия минимально необхо-
димой достаточности; 

– определяет очередность и способы производства работ по разработке
котлованов и устройству фундаментов; 

– обосновывает технологические схемы поточного производства работ ну-
левого цикла; 

– составляет календарный график производства работ нулевого цикла;
– рассчитывает технологические показатели методов производства работ;
– разрабатывает мероприятия по обеспечению техники безопасности и

охраны труда. 
РГЗ состоит из расчетно-пояснительной записки (20…25 стр. формата А4) и 

графической части (2…3 листа формата А3). 
В процессе выполнения расчетно-графического задания преподаватель кон-

сультирует обучающихся посредством электронной информационно-
образовательной среды университета.  
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Реализация компетенций 

1. Компетенция УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Наименование индикатора 
достижения компетенции 

Используемые средства оценивания 

УК-2.1. Идентификация профильных задач 
профессиональной деятельности 

собеседование 

УК-2.2. Представление поставленной задачи 
в виде конкретных заданий 

решение задач на практических занятиях 

УК-2.6. Составление последовательности (ал-
горитма) решения задачи 

решение задач на практических занятиях, 
 зачёт 

2. Компетенция ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов
строительства и жилищно- коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизиро-
ванного проектирования и вычислительных программных комплексов. 

Наименование индикатора 
достижения компетенции 

Используемые средства оценивания 

ОПК-6.7. Выбор технологических решений 
проекта здания, разработка элемента проекта 
производства работ 

защита РГЗ 

ОПК-6.8. Проверка соответствия проектного 
решения требованиям нормативно- техниче-
ских документов и технического задания на 
проектирование 

решение задач на практических занятиях, за-
щита РГЗ 

3. Компетенция ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать техноло-
гические процессы строительного производства и строительной индустрии с уче-
том требований производственной и экологической безопасности, применяя из-
вестные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии. 

Наименование индикатора 
достижения компетенции 

Используемые средства оценивания 

ОПК-8.1. Контроль результатов осуществле-
ния этапов технологического процесса строи-
тельного производства и строительной инду-
стрии 

зачёт 

ОПК-8.2. Составление нормативно-
методического документа, регламентирую-
щего технологический процесс 

решение задач на практических занятиях, за-
щита РГЗ 

ОПК-8.3. Контроль соблюдения норм про-
мышленной, пожарной, экологической без-

зачёт 
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опасности при осуществлении технологиче-
ского процесса 
ОПК-8.4. Контроль соблюдения требований 
охраны труда при осуществлении технологи-
ческого процесса 

защита РГЗ 

ОПК-8.5. Подготовка документации для сда-
чи/приёмки законченных видов/этапов работ 
(продукции) 

защита РГЗ, зачёт 

4. Компетенция ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять кол-
лективом производственного подразделения организаций, осуществляющих дея-
тельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или 
строительной индустрии. 

Наименование индикатора 
достижения компетенции 

Используемые средства оценивания 

ОПК-9.7. Контроль выполнения работниками 
подразделения производственных заданий 

зачёт 

5.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

5.2.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий) для зачёта 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

1 Основные положения 
строительного производ-
ства 

1. Капитальное строительство и основные пути его разви-
тия.

2. Строительное производство и его элементы. Строитель-
ная продукция.

3. Содержание и структура строительных процессов. Виды
строительных работ.

4. Материальные элементы строительных процессов.
5. Технические средства строительных процессов.
6. Трудовые ресурсы строительных процессов.
7. Организация строительного процесса (звенья, бригады;

рабочее место, делянка, захватка, ярус).
8. Техническое и тарифное нормирование в строительстве.
9. Охрана труда в строительстве.
10. Методы контроля качества строительной продукции.
11. Классификация строительных грузов и виды транспорта

для их перемещения.
12. Погрузочно-разгрузочные работы в строительстве.
13. Классификация автомобильных дорог, временные дороги

на строительных площадках.
14. Классификация автомобильного транспорта для перевоз-

ки строительных грузов и его технологические особенно-
сти.

15. Принципы организации работы автотранспорта в строи-
тельстве (основные схемы перевозок).

16. Рельсовый транспорт в строительстве и особенности его
применения.

2 Технологические про- 1. Структура земляных работ, виды земляных сооружений
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

цессы переработки грун-
та 

и их элементы. 
2. Технологические свойства грунтов.
3. Состав и назначение процессов по инженерной подго-

товке площадки к строительству.
4. Отвод поверхностных вод и открытый водоотлив для по-

нижения уровня грунтовых вод.
5. Искусственное понижение уровня грунтовых вод.
6. Временное крепление вертикальных стенок траншей и кот-

лованов с помощью шпунтовых свай.
7. Временное крепление вертикальных стенок траншей и

котлованов с помощью щитовых ограждений.
8. Способы искусственного закрепления грунтов.
9. Технологические особенности и схемы разработки грун-

та в котлованах экскаватором с прямой лопатой.
10. Технологические особенности и схемы разработки грун-

та в траншеях и котлованах экскаватором с обратной ло-
патой.

11. Технологические особенности и схемы разработки грун-
та в котлованах экскаватором-драглайном.

12. Классификация и технологические особенности тран-
шейных экскаваторов.

13. Технологические особенности и схемы разработки грун-
та бульдозерами.

14. Технологические особенности и схемы разработки грун-
та скреперами.

15. Гидромеханическая разработка грунта: гидромонитор-
ный способ.

16. Гидромеханическая разработка грунта: землесосный спо-
соб.

17. Гидромеханическая разработка грунта: намыв насыпей.
18. Бестраншейные способы прокладки труб под дорогами и

другими преградами: способ прокола.
19. Бестраншейные способы прокладки труб под дорогами и

другими преградами: способ продавливания.
20. Бестраншейные способы прокладки труб под дорогами и

другими преградами: способ горизонтального бурения.
21. Бестраншейные способы прокладки труб под дорогами и

другими преградами: способ щитовой проходки.
22. Производство земляных работ в зимних условиях: методы

предохранения грунта от промерзания.
23. Производство земляных работ в зимних условиях: мето-

ды оттаивания мёрзлого грунта с последующей разра-
боткой.

24. Производство земляных работ в зимних условиях: мето-
ды разработки мёрзлого грунта с предварительным рых-
лением.

25. Основные способы укладки и уплотнения грунтов.
3 Технологические про-

цессы устройства свай-
ных фундаментов 

1. Оборудование и технологические особенности погруже-
ния свай ударным методом.

2. Оборудование и технологические особенности погруже-
ния свай вибрационными методами.

3. Оборудование и технологические особенности погруже-
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

ния свай методами вдавливания. 
4. Оборудование и технологические особенности погруже-

ния свай методами завинчивания.
5. Способы погружения свай в вечномерзлые грунты.
6. Способы погружения свай в сезонно промерзаемые грун-

ты.
7. Технология устройства пневмонабивных свай.
8. Технология устройства вибротрамбованных свай с вы-

штампованной пятой.
9. Технология устройства частотрамбованных свай.
10. Технология устройства песчаных и грунтобетонных свай.
11. Технология устройства буронабивных свай сухим спосо-

бом.
12. Технология устройства буронабивных свай под глини-

стым раствором.
13. Технология устройства буронабивных свай с применени-

ем обсадных труб.
14. Технология устройства буронабивных свай с камуфлет-

ным уширением.
4 Технологические про-

цессы устройства кон-
струкций из монолитно-
го железобетона 

1. Общая технология комплексного процесса монолитного
бетонирования.

2. Опалубка: назначение, общие требования к опалубке, ма-
териалы для опалубок.

3. Опалубочные работы: виды опалубок, последователь-
ность работ по устройству и снятию опалубок.

4. Особенности бетонирования конструкций с использова-
нием скользящей опалубки.

5. Виды арматурных изделий и технологические особенно-
сти армирования ненапрягаемых железобетонных кон-
струкций.

6. Особенности выполнения предварительного напряжения
арматуры железобетонных конструкций в построечных
условиях.

7. Приготовление бетонной смеси, ее технологические па-
раметры и способы транспортирования.

8. Технология укладки и уплотнения бетонной смеси.
9. Правила устройства рабочих швов при бетонировании

конструкций.
10. Технология бетонирования чистого пола, массивных гу-

стоармированных плит и подготовок под полы.
11. Технология бетонирования фундаментов и массивов.
12. Технология бетонирования стен и колонн.
13. Технология бетонирования балок и ребристых плит пе-

рекрытий.
14. Специальные методы бетонирования: вакуумирование,

торкретирование и подводное бетонирование.
5 Технологические про-

цессы выполнения ка-
менной кладки 

1. Виды и элементы каменной кладки, материалы для ка-
менной кладки.

2. Правила разрезки и системы перевязки швов каменной
кладки.

3. Кладка из кирпича: структура процесса и выполнение
кладочных операций.
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

4. Нормокомплект инструментов и приспособлений для
выполнения каменной кладки. Инвентарные технические
средства, подмости и леса.

5. Организация рабочего места и труда каменщиков.
6. Технология кладки из камней неправильной формы.

6 Технологические про-
цессы монтажа строи-
тельных конструкций 

1. Основные понятия о монтаже строительных конструк-
ций.

2. Классификация методов монтажа строительных кон-
струкций.

3. Организационно-технологические схемы монтажа строи-
тельных конструкций.

4. Общие положения по транспортированию, складированию
и приемке строительных конструкций.

5. Технологические возможности монтажных механизмов,
области их применения.

6. Выбор монтажных кранов по техническим параметрам.
7. Грузозахватные устройства для строповки конструкций.
8. Установка, выверка, временное и постоянное закрепле-

ние конструкций.
7 Технологические про-

цессы устройства защит-
ных и кровельных по-
крытий 

1. Устройство антикоррозионных покрытий.
2. Виды теплоизоляции. Засыпная теплоизоляция.
3. Мастичная и литая теплоизоляция.
4. Обволакивающая и сборно-блочная теплоизоляция.
5. Технология устройства рулонной кровли.
6. Технология устройства кровли из асбестоцементных
волнистых листов.
7. Технология устройства кровли из черепицы.
8. Технология устройства кровли из листовой стали.
9. Технология устройства кровли из металлочерепицы.
10. Технология выполнения окрасочной (обмазочной) гид-
роизоляции.
11. Технология выполнения оклеечной гидроизоляции.
12. Технология выполнения штукатурной гидроизоляции.
13. Технология выполнения облицовочной гидроизоляции.

8 Технологические про-
цессы устройства отде-
лочных покрытий 

1. Технология устройства светопрозрачных ограждений.
2. Виды штукатурки. Технология оштукатуривания поверх-

ностей обычными растворами.
3. Технология отделки поверхностей декоративными и спе-

циальными штукатурками.
4. Технология облицовки поверхностей листовыми матери-

алами.
5. Технология облицовки поверхностей крупноразмерными

плитами.
6. Технология облицовки поверхностей мелкоразмерными

плитками.
7. Технология устройства подвесных потолков.
8. Виды малярной отделки, малярные составы и технология

их нанесения.
9. Материалы для обойных работ и технология их выполне-

ния.
10. Технология устройства полов из древесины и изделий из

нее.
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

11. Технология устройства монолитных (бетонных, мозаичных
и цементно-песчаных) покрытий полов.

12. Технология устройства покрытий полов из рулонных ма-
териалов.

13. Технология устройства покрытий полов из штучных ма-
териалов.

5.3. Типовые контрольные задания (материалы) 
для текущего контроля в семестре 

Типовые задачи, решаемые на практических занятиях 
1. Определить норму выработки рабочего каменщика за 1 час и за одну смену. При кладке стен

толщиной 2 кирпича с расшивкой, средней сложности.
2. Рассчитать трудоемкость, машиноемкость и продолжительность погрузки 150 шт. стеновых

панелей на транспортные средства с использованием крана гусеничного СКГ-30/10 (масса
одной панели 2,5 т).

3. Определить трудоемкость, машиноемкость и продолжительность процесса установки и раз-
борки 85 м² деревянной опалубки трапецеидальной формы при помощи крана КС-4361А.
Условие: опалубка - щитовая, для фундаментов.

4. Определить заложение откосов при разработке котлована глубиной 2,5 м в грунте - суглин-
ке.

5. Определить трудоемкость, машиноемкость и продолжительность процесса разрыхления
мерзлого грунта экскаватором, оборудованным клин-молотом с заменой навесного оборудо-
вания на ковш и обратно. Условия: разрыхление 4800 м3 грунта II группы при глубине про-
мерзания 0,4 м. Ширина полосы грунта 2,3 м.

6. Определить трудоемкость, машиноемкость и продолжительность процесса разработки и пе-
ремещения 120 тыс. м 3 грунта на 230 м при помощи прицепного скрепера. Условия: марка
трактора Т-100. Грунт II группы.

7. Рассчитать трудоемкость, машиноемкость и продолжительность отрывки котлована глуби-
ной 3 м, размерами в плане 95,0×20,0 м (по дну) в грунте – глина жирная мягкая (γ = 1750
кг/м3), при использовании экскаватора обратная лопата с механическим приводом, ковш с
зубьями объемом 0,4 м3.

8. Определите продолжительность работы бригады каменщиков в составе 12 чел. при выпол-
нении: наружных стен средней сложности, с расшивкой, толщиной в 2 кирпича в объеме 30
м3; стен простых с проемами, толщиной в 1 кирпич под штукатурку, в объеме 40 м3.

9. Определите трудоемкость и продолжительность при установке арматурных сеток и карка-
сов, в количестве 240 шт. (весом до 20 кг), вручную, звеном арматурщиков из 3 чел.

10. Определите трудоемкость, машиноемкость и продолжительность установки ж/б колонн
массой до 5 т в стаканы фундаментов в количестве 52 шт., при помощи кондукторов.

11. Определите трудоемкость и продолжительность устройства оклеечной пароизоляции по же-
лезобетонным плитам покрытия общей площадью 5184 м2 звеном изолировщиков в количе-
стве 4 чел.

12. Определите трудоемкость и продолжительность устройства теплоизоляции керамзитом, при
толщине слоя до 220 мм, на совмещенной кровле, площадью 1440 м2 звеном изолировщиков
в количестве 8 чел.

13. Определите трудоемкость и продолжительность устройства покрытия крыши средней слож-
ности площадью 720 м2, с уклоном скатов до 70%, по деревянным прогонам асбестоцемент-
ными листами усиленного профиля, звеном кровельщиков в количестве 6 чел.

14. Определите трудоемкость и продолжительность облицовки внутренних поверхностей стен
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площадью 260 м2 плитками размерами 150×150 мм, при толщине шва 2 мм звеном обли-
цовщиков-плиточников из 3 человек. 

15. Построить циклограмму возведения одноэтажного производственного здания с железобе-
тонным каркасом поточным методом с учетом следующих исходных данных: монтажный
участок имеет 8 захваток; все основные и вспомогательные процессы сгруппированы в 4
монтажных цикла, для выполнения каждого из которых привлекается отдельный монтаж-
ный кран и бригада рабочих; продолжительности выполнения 1…4 циклов на каждой за-
хватке, соответственно, составляют – 2 дня, 0,5 дня, 1,5 дня, 1 день. Дополнить циклограмму
графиком использования во времени монтажных кранов.

16. Подобрать оптимальный по техническим параметрам самоходный монтажный кран для
монтажа железобетонных ферм и плит покрытия при следующих исходных данных: пролет
24 м; шаг колонн 6 м; отметка верха колонн 9,6 м; габаритная высота безраскосной фермы
3,3 м, её масса 11 т; плита покрытия 3×6 м массой 2,6 т; монтаж 2-х ферм и необходимого
количества плит покрытия ведется комплексным методом. Недостающие данные принять
самостоятельно.

17. Подобрать оптимальный по техническим параметрам самоходный монтажный кран для
монтажа железобетонных ферм и плит покрытия при следующих исходных данных: пролет
24 м; шаг колонн 12 м; отметка верха колонн 10,8 м; габаритная высота безраскосной фермы
3,3 м, её масса 15 т; плита покрытия 3×12 м массой 5,7 т; монтаж 2-х ферм и необходимого
количества плит покрытия ведется комплексным методом. Недостающие данные принять
самостоятельно.

18. Подобрать и обосновать расчетом оптимальный комплект транспортных средств для пере-
возки грунта, разрабатываемого в котловане объемом 6000 м3 одноковшовым экскавато-
ром с гидравлическим приводом, оборудованным обратной лопатой при следующих ис-
ходных данных: емкость ковша экскаватора 0,65 м3; грунт – суглинок тяжёлый без приме-
сей; дальность транспортирования грунта 3 км; тип дороги – с асфальтобетонным покры-
тием.

19. Подобрать и обосновать расчетом оптимальный комплект транспортных средств для пере-
возки грунта, разрабатываемого в траншеях объемом 10000 м3 одноковшовым экскавато-
ром с механическим приводом, оборудованным обратной лопатой при следующих исход-
ных данных: емкость ковша экскаватора 0,8 м3; грунт – лёсс твёрдый; дальность транспор-
тирования грунта 6 км; тип дороги – грунтовая разъезженная.

20. Подобрать и обосновать расчетом оптимальный комплект транспортных средств для пере-
возки грунта, разрабатываемого в котловане объемом 9000 м3 одноковшовым экскавато-
ром с гидравлическим приводом, оборудованным прямой лопатой при следующих исход-
ных данных: емкость ковша экскаватора 0,8 м3; грунт – глина жирная мягкая с примесью
щебня до 10 % по объему; дальность транспортирования грунта 1 км; тип дороги – с бе-
тонным покрытием.

5.4. Описание критериев оценивания компетенций 
и шкалы оценивания 

При промежуточной аттестации в форме зачета используется следующая 
шкала оценивания: зачтено, не зачтено. 

Оценивание производится в соответствии с уровнем освоения. «Зачтено» 
ставится при положительной оценке сформированности компетенций по показа-
телям Знания, Умения и Навыки. При оценке сформированности компетенций «2» 
студенту ставится «не зачтено».  
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Критериями оценивания достижений показателей являются: 

Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

Знания Знать термины, определения, понятия в области строительного производ-
ства. 
Знать составные элементы базовых задач в сфере строительства. 
Знать совокупность задач в своей профессиональной деятельности и алго-
ритмы их решения. 
Знать требования к выполнению проекта производства работ. 
Знать требования к выполнению строительных процессов, содержащиеся в 
действующих нормативных правовых документах. 
Знать особенности осуществления технологических процессов строительно-
го производства. 
Знать требования к составлению нормативно-методического документа, ре-
гламентирующего строительный процесс. 
Знать основные требования норм промышленной, пожарной, экологической 
безопасности, которые необходимо учитывать при осуществлении техноло-
гического процесса. 
Знать основные требования охраны труда при осуществлении технологиче-
ского процесса. 
Знать особенности документирования сдачи / приёмки законченных видов / 
этапов работ (продукции). 
Знать особенности технологий, методы доводки и освоения технологиче-
ских процессов строительного производства. 

Умения Уметь выявлять проблемы профессиональной деятельности. 
Уметь формулировать конкретные задания при решении задач в строитель-
ном производстве. 
Уметь обосновать оптимальный алгоритм решения задачи. 
Уметь: анализировать различные технологические решения возведения зда-
ний по заданным критериям. 
Уметь: осуществлять проверку соответствия проектного решения требова-
ниям технического задания на проектирование 
Уметь: контролировать результаты выполнения различных технологических 
процессов строительного производства 
Уметь: составлять нормативно-методическую документацию по утвержден-
ной форме или шаблону. 
Уметь: контролировать соблюдение норм промышленной, пожарной, эколо-
гической безопасности при осуществлении технологических процессов. 
Уметь: контролировать соблюдение требований охраны труда при осу-
ществлении технологического процесса. 
Уметь: составлять документацию для сдачи/приёмки законченных ви-
дов/этапов работ (продукции). 
Уметь: устанавливать состав рабочих операций и контролировать выполне-
ние работниками подразделения производственных заданий. 

Навыки Владеть навыками работы с технической и нормативной литературой. 
Владеть навыками составления конкретных заданий при решении задач в 
области строительного производства. 
Владеть навыками составления алгоритмов решения задач в области строи-
тельного производства. 
Владеть: навыками разработки проекта производства работ с учетом обос-
нованного выбора технологических решений 
Владеть: процедурой  проверки соответствия проектного решения требова-
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ниям нормативно-технических документов и технического задания на проек-
тирование 
Владеть: методами контроля результатов осуществления отдельных этапов 
различных технологических процессов строительного производства. 
Владеть: навыками составления нормативно-методической документации, 
регламентирующей технологический процесс 
Владеть навыками выявления нарушений норм промышленной, пожарной, 
экологической безопасности в ходе выполнения различных технологических 
процессов. 
Владеть: навыками выявления нарушений требований охраны труда при 
осуществлении технологического процесса. 
Владеть: навыками подготовки документации для сдачи / приёмки закончен-
ных видов / этапов работ (продукции). 
Владеть: навыками осуществления контроля выполнения работниками под-
разделения производственных заданий. 

Оценка сформированности компетенций по показателям Знания, Умения, Навыки 
Критерий Уровень освоения и оценка 

2 3 4 5 
Знания Студент проде-

монстрировал 
недостаточный 
уровень знаний. 
При ответах на 
дополнительные 
вопросы было 
допущено мно-
жество непра-
вильных ответов. 

Студент владеет 
теоретическим 
материалом, 
присутствуют 
незначительные 
ошибки при опи-
сании теории. 
При ответах на 
дополнительные 
вопросы было 
допущено много 
неточностей. 

Студент владеет 
теоретическим 
материалом, 
отсутствуют 
ошибки при 
описании теории. 
Ответил на 
большинство 
дополнительных 
вопросов. 

Студент владеет 
теоретическим 
материалом, 
отсутствуют 
ошибки при опи-
сании теории, 
формулирует 
собственные, са-
мостоятельные, 
обоснованные, 
аргументированн
ые суждения. 
Ответил на все 
дополнительные 
вопросы. 

Умения Студент проде-
монстрировал 
недостаточный 
уровень умений 
в профессио-
нальной сфере. 

Студент показы-
вает удовлетво-
рительные уме-
ния в професси-
ональной сфере, 
присутствуют 
незначительные 
ошибки при вы-
полнении прак-
тических зада-
ний. 

Студент умеет 
решать задачи в 
профессионально
й сфере, 
отсутствуют 
ошибки при 
выполнении 
практических 
заданий. 

Студент умеет 
решать задачи в 
профессиональ-
ной сфере, отсут-
ствуют ошибки 
при выполнении 
практических за-
даний. К их ре-
шению приме-
няет творческие 
подходы. 

Навыки У студента от-
сутствуют навы-
ки при решении 
задач в профес-
сиональной сфе-
ре. 

Студент показы-
вает удовлетво-
рительные навы-
ки при решении 
задач в профес-
сиональной сфе-
ре, присутствуют 
незначительные 

Студент 
обладает 
навыками в 
решении задач в 
профессионально
й сфере, 
отсутствуют 
ошибки при 

Студент владеет 
навыками реше-
ния задач в про-
фессиональной 
сфере, отсутст-
вуют ошибки 
при выполнении 
практических за-
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ошибки при их 
выполнении. 

выполнении 
практических 
заданий. 

даний. К их ре-
шению приме-
няет обоснован-
ные подходы. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

Для проведения лекционных занятий необходима поточная аудитория, оснащенная ком-
пьютером и мультимедийным оборудованием для демонстрации комплекта электронных пре-
зентаций и видеофильмов на экране с электронных носителей.  

Для проведения практических занятий должна использоваться аудитория, оборудованная 
белой маркерной доской или стандартной доской для написания формул и рисунков с помощью 
мела. 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, соответ-
ствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Аудитории, в 
которых проходят лекционные и практические занятия по данной дисциплине, оснащены необ-
ходимой компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Ин-
тернет. 

Компьютеры активно используются в целях интенсификации учебного процесса, активи-
зации познавательной деятельности  в ходе изучения отдельных тем дисциплины.  

№ Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1. 030 ГУК 1. Специализированная мебель.
2. Стандартная доска

2 021 ГУК 1. Специализированная мебель.
2. Белая маркерная доска.
3. Стандартная доска.

3 024 ГУК 1. Компьютер DEPO – 6,
2. Компьютер Intelcore 2,
3. Компьютер Onmuma,
4. Компьютер P-4 – 6,
5. Видеопроектор Sonyo XU50
6. Специализированная мебель.
7. Белая маркерная доска.
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6.2. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

Основные источники: 

1. Кочерженко В.В., Никулин А.И. Технологические процессы в строительстве: учебник .– М.:
Изд-во АСВ, 2016.– 288 с.

2. Лебедев В.М., Кочерженко В.В., Никулин А.И. Технологические процессы в строительстве:
учебное пособие.– Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014.– 280 с.

3. Радионенко В.П. Технологические процессы в строительстве [Электронный ресурс]: курс
лекций .– Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2014.– 251 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html.

Дополнительные источники:

1. Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование: справ. пособие .– Ростов на Дону:
Феникс, 2002.– 590 с.

2. Добронравов С.С., Добронравов М.С. Строительные машины и оборудование: Справоч-
ник.– М.– Высш. шк., 2006.– 445 с.

3. Земляные работы: Справочник строителя / Под ред. Л.В. Гриншпуна.- М.: Стройиздат,
1992.– 352 с.

4. Кирнев А.Д., Несветаев Г.В. Технология процессов в строительстве. Курсовое проектиро-
вание: учебное пособие. – Ростов н / Д: Феникс, 2013. – 540 с.

5. Стреловые самоходные краны и строповка грузов: Справ. изд. /Ткач Л.И., Слепчук Н.А.,
Носков А.И. и др. – М.: Металлургия, 1990.–272 с.

6. Теличенко В.И., Терентьев О.М., Лапидус А.А. Технология строительных процессов: В 2-х
частях. Часть 1: Учеб. для строит. вузов. - М.: Высшая школа, 2005.– 392 с.

7. Теличенко В.И., Терентьев О.М., Лапидус А.А. Технология строительных процессов: В 2-х
частях. Часть 2: Учеб. для строит. вузов. - М.: Высшая школа, 2005.– 392 с.

8. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное
проектирование.- М.: Высш. шк., 1989.– 216 с.

9. Юдина А.Ф., Верстов В.В., Бадьин Г.М. Технологические процессы в строительстве: учеб-
ник для студ. учреждений высш. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия»,
2013. – 304 с.

10. ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы / Госстрой СССР. – М.:
Прейскурантиздат, 1987. – 40 с.

11. ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Вып. 1. Механизированные и ручные земляные рабо-
ты / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988. – 224 с.

12. ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструк-
ций. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиз-
дат, 1987. – 64 с.

13. ЕНиР. Сборник Е11. Изоляционные работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988.– 63 с.
14. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования / Гос-

строй России.– М.: ГУП ЦПП, 2001.– 46 с.
15. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

/ Госстрой России.– М.: ГУП ЦПП, 2002.– 32 с.
16. СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.02.01-87. – М.: Минрегион России, 2012.– 145 с.
17. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция

СНиП 3.03.01-87.– М.: Госстрой, ФАУ «ФЦС», 2013.– 203 с.
18. СП 71.13330.2011. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция

СНиП 3.04.01-87.– М.: ФГУП ЦПП, 2012.– 59 с.
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6.3. Перечень интернет ресурсов, профессиональных баз данных, 

информационно-справочных систем 

1. Материалы для проектирования. Техническая и нормативная документация, программы
и др. материалы для инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, пользователей 
САПР. URL: http://dwg.ru/ 

2. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс". Законодательство РФ, кодексы и за-
коны в последней редакции. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации
«ТЕХЭКСПЕRТ». URL: http://docs.cntd.ru/ 

4. www.zodchii.ws – Библиотека строительства.
5. www.gpntb.ru – Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ)

России.
6. www.stroy-book.ru/book/book_10172_0.html - Поиск книг по строительству.
7. Электронно-библиотечная система: http://www.iprbookshop.ru.

http://dwg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/


8. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Утверждение рабочей программы без изменений 

Рабочая программа без изменений утверждена на 2020 / 2021 учебный год 
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