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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

результата обучения по дисциплине 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

2.4. Формулирует на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и 

осуществляет ее решения 

посредством проектного 

управления 

Знания: - теоретических основ для фор-

мулирования цели поставленной задачи 

и ее решения с применением методов 

управления проектами 

Умения: - применения полученной ин-

формации для достижения цели постав-

ленной задачи 

Навыки: - владение навыками подго-

товки решения для реализации 

поставленой цели посредством 

управления проектами 

2.5.  Использует 

методологические основы 

принятия организационных и 

управленческих решений на 

всех этапах жизненного 

цикла проекта 

Знания: - методологические основ 

управления проектами для принятия 

управленческих решений на всех этапах 

жизненного цикла проекта для 

поставленной цели 

Умения: - принимать управленческие 

решения на всех этапах жизненного 

цикла проекта для достижения цели 

проекта 

Навыки: - владение навыками для 

оценки полноты и достоверности 

информации о состоянии проекта и 

принятия решений на протяжении 

хода реализации поекта 

ОПК-15 Способен в 

составе творческих 

коллективов и само-

стоятельно, контроли-

ровать соответствие 

проектов требованиям 

стандартов, техниче-

ским условиям и до-

кументам промыш-

ленной безопасности, 

разрабатывать, согла-

совывать и утвер-

ждать в установлен-

ном порядке техниче-

ские и методические 

документы, регламен-

тирующие порядок, 

качество и безопас-

ность выполнения 

горных, горнострои-

тельных и взрывных 

работ 

Способен в составе творче-

ских коллективов и самостоя-

тельно, контролировать соот-

ветствие проектов утвер-

жденным документам. 

Знания: - основ работы творческих 

коллективов по управлению проектами 

при принятии управленческих решений 

и контроле их исполнения в соответ-

ствии с утвержденными документами 

Умения: контролировать работу 

творческих коллективов при управле-

нии проектами в соответствии с утвер-

жденными документами 

Навыки: - владение навыками управле-

ния творческим коллективом при 

управлении проектами в соответствии с 

утвержденными документами 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ 

 

1. УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами: 
Стадия Наименования дисциплины 

1. Управление проектами 

 

2. ОПК-15. Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать со-

ответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам промышлен-

ной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке техни-

ческие и методические документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность выпол-

нения горных, горностроительных и взрывных работ 
Данная компетенция формируется следующими дисциплинами: 

Стадия Наименования дисциплины 

1. Управление проектами 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет2 зач. единиц, 72 часов. 

Дисциплина реализуется в рамках практической подготовки: 

Форма промежуточной аттестации зачет. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестр № 5 

Общая трудоемкость дисциплины, час 72 72 

Контактная работа (аудиторные занятия), в т.ч.: 36 36 

лекции 17 17 

лабораторные   

практические 17 17 

групповые консультации в период теоретического обучения и 

промежуточной аттестации 

2 2 

Самостоятельная работа студентов, включая индивидуальные 

и групповые консультации, в том числе: 

36 36 

Курсовой проект    

Курсовая работа   

Расчетно-графическое задание   

Индивидуальное домашнее задание  0 0 

Самостоятельная работа на подготовку к аудиторным занятиям 

(лекции, практические занятия, лабораторные занятия) 

36 36 

Зачет З З 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Наименование тем, их содержание и объем 

 

Курс 4 Семестр 7 

 
 

 

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

(краткое содержание) 

Объем на тематический раз-

дел по видам учебной 

нагрузки, час 
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1. Предмет и содержание дисциплины «Управление проектами». 

 Цель, задачи и содержание дисциплины.  

Связь дисциплины с другими курсами, ее место в системе 

подготовки специалистов.  

Смысловые значения основных терминов используемых в курсе 

«Управление проектами» 

1 1  4 

2. Управление проектами в России 

 Особенности организация управления в России 

Программный метод управления.  

Особенности управления инвестиционными проектами в новых 

экономических условиях. 

Отличия управления проектами в других странах от принятого 

в России.  

2 2  4 

3. Основные понятия в управлении проектами, особенность инновационных проектов 

 Понятия проект и управление проектами.  

Преимущества при использовании методов управления 

проектами. Типы проектов. Особенности инновационных 

проектов. 

Жизненный цикл проекта.  

Структуризация проекта.  

Окружение проекта.  

Участники проекта.  

Администрирование проекта. 

2 2  4 

4. Концепция и экономическая эффективность в управлении проектами  

 Разработка концепции проекта. 

 Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

 ТЭО инвестиций.  

Бизнес-план. 

2 2  4 

5. Риски в управлении проектами. Планирование проекта 

 Методы анализа риска и неопределенности.  

Методы снижения риска в управлении проектами.  

Организация работ по анализу риска. 

Планирование проекта в управлении проектами.  

Цели, назначение и виды планов. 

2 2  4 

6. Сетевое планирование и управление 

 Сетевые модели как основа планирования и реализации 

проекта 

Сетевой график  

Элементы сетевого графика 

Расчеты в сетевом графике 

2 2  4 

7. Проектно-сметная документация в управлении проектами. Материально- техническая 

подготовка 

 Назначение сметы. 

Расчет смет. 

2 2  4 



 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Тема практического (семинар-

ского) занятия 

К-во 

часов 

Самостоятельная 

работа на подго-

товку к аудитор-

ным занятиям 

1 Предмет и содержание 

дисциплины 

«Управление проектами». 

Цель, задачи и содержание 

дисциплины. Связь дисциплины с 

другими курсами, ее место в 

системе подготовки специалистов. 

Смысловые значения основных 

терминов используемых в курсе 

«Управление проектами» 

1 1 

2 Управление проектами в 

России 

Особенности организация 

управления в России 

Программный метод управления. 

Особенности управления 

инвестиционными проектами в 

новых экономических условиях. 

Отличия управления проектами в 

других странах от принятого в 

России. 

2 2 

3 Основные понятия в 

управлении проектами, 

особенность 

инновационных проектов 

Понятия проект и управление 

проектами.  

Преимущества при использовании 

методов управления проектами. 

Типы проектов. Особенности 

инновационных проектов. 

Жизненный цикл проекта. 

Структуризация проекта. 

Окружение проекта. Участники 

проекта. Администрирование 

проекта. 

2 2 

4 Концепция и 

экономическая 

эффективность в 

управлении проектами 

Разработка концепции проекта. 

Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. ТЭО 

инвестиций. Бизнес-план 

2 2 

5. Риски в управлении 

проектами. 

Планирование проекта 

Методы анализа риска и 

неопределенности. Методы 

снижения риска в управлении 

2 2 

Проектно-сметная документация. 

Материально-техническая подготовка проекта.  

Поставки. 

Торги и закупки (конкурсы) 

8. Контроль в проекте 

 Контроль и регулирование в управлении проектами.  

Управление изменениями в проекте  

Завершение проекта  

Качество проекта 

2 2  4 

9. Человеческий фактор в управлении проектами 

 Человеческие аспекты управления проектами. 

Информационные, программно-аппаратные и 

телекоммуникационные средства в управлении проектами 

2 2  4 

 ВСЕГО 17 17  36 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Тема практического (семинар-

ского) занятия 

К-во 

часов 

Самостоятельная 

работа на подго-

товку к аудитор-

ным занятиям 

проектами. Организация работ по 

анализу риска. 

Планирование проекта в 

управлении проектами. Цели, 

назначение и виды планов. 

6. Сетевое планирование и 

управление 

Сетевые модели как основа 

планирования и реализации 

проекта. Сетевой график. 

Элементы сетевого графика. 

Расчеты в сетевом графике 

2 2 

7 Проектно-сметная 

документация в 

управлении проектами. 

Материально- 

техническая подготовка 

Назначение сметы. Расчет смет. 

Проектно-сметная документация. 

Материально-техническая 

подготовка проекта. Поставки. 

Торги и закупки (конкурсы) 

2 2 

8 Контроль в проекте Контроль и регулирование в 

управлении проектами. 

Управление изменениями в 

проекте . Завершение проекта. 

Качество проекта 

2 2 

9. Человеческий фактор в 

управлении проектами 

Человеческие аспекты управления 

проектами. 

Информационные, программно-

аппаратные и 

телекоммуникационные средства в 

управлении проектами 

2 2 

 ВСЕГО: 17 17 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.4. Содержание курсового проекта/работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5. Содержание расчетно-графического задания,  

индивидуальных домашних заданий 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-

ТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Реализация компетенций 

 

1. Компетенция УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 



цикла 
Наименование индикатора достижения 

компетенции 
Используемые средства оценивания 

2.4. Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную 

задачу и осуществляет ее решения 

посредством проектного управления 

зачет, контроль, собеседование 

2.5.  Использует методологические 

основы принятия организационных и 

управленческих решений на всех этапах 

жизненного цикла проекта 

зачет, контроль, собеседование 

 

2. Компетенция ОПК-15. Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, 

контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и 

документам промышленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в 

установленном порядке технические и методические документы, регламентирующие по-

рядок, качество и безопасность выполнения горных, горностроительных и взрывных ра-

бот 
Наименование индикатора достижения 

компетенции 
Используемые средства оценивания 

Способен в составе творческих коллек-

тивов и самостоятельно, контролировать 

соответствие проектов утвержденным 

документам. 

зачет, контроль, собеседование 

 

5.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

 

5.2.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий) для зачета 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

1 Предмет и содержание 

дисциплины 

«Управление проектами». 

1. Цель, задачи и содержание дисциплины. 

2. Связь дисциплины с другими курсами, ее место в си-

стеме подготовки специалистов. 

3.  Смысловые значения основных терминов, используе-

мых в курсе «Управление проектами» 

2 Управление проектами в 

России 

4. Особенности организация управления в России. 

5. Программный метод управления.  

6. Особенности управления инвестиционными проектами в 

новых экономических условиях. 

7. Отличия управления проектами в других странах от при-

нятого в России. 

3 Основные понятия в 

управлении проектами, 

особенность 

инновационных проектов 

8.  Понятия проект и управление проектами. 

9. Преимущества при использовании методов управления 

проектами.  

10. Типы проектов.  

11. Особенности инновационных проектов. 

12. Жизненный цикл проекта.  

13. Структуризация проекта.  

14. Окружение проекта. Участники проекта. 

15.  Администрирование проекта. 

4 Концепция и 16. Разработка концепции проекта.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

экономическая 

эффективность в 

управлении проектами 

17. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

18. ТЭО инвестиций.  

19. Бизнес-план 

5. Риски в управлении 

проектами. 

Планирование проекта 

20. Методы анализа риска и неопределенности.  

21. Методы снижения риска в управлении проектами. 

22.  Организация работ по анализу риска. 

23. Планирование проекта в управлении проектами.  

24. Цели, назначение и виды планов. 

6. Сетевое планирование и 

управление 

25. Сетевые модели как основа планирования и реализации 

проекта.  

26. Сетевой график.  

27. Элементы сетевого графика.  

28. Расчеты в сетевом графике 

7 Проектно-сметная 

документация в 

управлении проектами. 

Материально- 

техническая подготовка 

29. Назначение сметы.  

30. Расчет смет.  

31. Проектно-сметная документация.  

32. Материально-техническая подготовка проекта. 

33.  Поставки.  

34. Торги и закупки (конкурсы) 

8 Контроль в проекте 35. Контроль и регулирование в управлении проектами.  

36. Управление изменениями в проекте.  

37. Завершение проекта.  

38. Качество проекта 

9. Человеческий фактор в 

управлении проектами 

39. Человеческие аспекты управления проектами. 

40. Информационные, программно-аппаратные и телеком-

муникационные средства в управлении проектами 

 

5.3. Типовые контрольные задания (материалы) для текущего контроля в се-

местре 

 

Текущий контроль в семестре осуществляется в форме собеседования. Собе-

седование проводится в форме ответов на заданные вопросы.  

Примерный перечень вопросов для собеседования 

Перечень контрольных вопросов для проведения текущего контроля успеваемости 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

1 Предмет и содержание 

дисциплины 

«Управление проектами». 

1. Цель, задачи и содержание дисциплины. 

2. Связь дисциплины с другими курсами, ее место в си-

стеме подготовки специалистов. 

3.  Смысловые значения основных терминов, используе-

мых в курсе «Управление проектами» 

2 Управление проектами в 

России 

1. Особенности организация управления в России. 

2. Программный метод управления.  

3. Особенности управления инвестиционными проектами в 

новых экономических условиях. 

4. Отличия управления проектами в других странах от при-

нятого в России. 

3 Основные понятия в 

управлении проектами, 

1.  Понятия проект и управление проектами. 

2. Преимущества при использовании методов управления 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

особенность 

инновационных проектов 

проектами.  

3. Типы проектов.  

4. Особенности инновационных проектов. 

5. Жизненный цикл проекта.  

6. Структуризация проекта.  

7. Окружение проекта. Участники проекта. 

8.  Администрирование проекта. 

4 Концепция и 

экономическая 

эффективность в 

управлении проектами 

1. Разработка концепции проекта.  

2. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

3. ТЭО инвестиций.  

4. Бизнес-план 

5. Риски в управлении 

проектами. 

Планирование проекта 

1. Методы анализа риска и неопределенности.  

2. Методы снижения риска в управлении проектами. 

3.  Организация работ по анализу риска. 

4. Планирование проекта в управлении проектами.  

5. Цели, назначение и виды планов. 

6. Сетевое планирование и 

управление 

1. Сетевые модели как основа планирования и реализации 

проекта.  

2. Сетевой график.  

3. Элементы сетевого графика.  

4. Расчеты в сетевом графике 

7 Проектно-сметная 

документация в 

управлении проектами. 

Материально- 

техническая подготовка 

1. Назначение сметы.  

2. Расчет смет.  

3. Проектно-сметная документация.  

4. Материально-техническая подготовка проекта. 

5.  Поставки.  

6. Торги и закупки (конкурсы) 

8 Контроль в проекте 1. Контроль и регулирование в управлении проектами.  

2. Управление изменениями в проекте.  

3. Завершение проекта.  

4. Качество проекта 

9. Человеческий фактор в 

управлении проектами 

1. Человеческие аспекты управления проектами. 

2. Информационные, программно-аппаратные и телеком-

муникационные средства в управлении проектами 

 

5.4. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 
При промежуточной аттестации в форме экзамена, дифференцированного за-

чета при защите курсовой работы используется следующая шкала оценивания: 2 – 

неудовлетворительно, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично. 

Критериями оценивания достижений показателей являются: 

 
Наименование 

показателя 

оценивания 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерий оценивания 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.4. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и осуществляет 

ее решения посредством проектного управления 



Знания Знание теоретических основ для формулирования цели поставленной задачи и 

ее решения с применением методов управления проектами 

Объем освоенного материала. 

Полнота ответов на вопросы. 

Умения Умение применения полученной информации для достижения цели поставлен-

ной задачи 

Самостоятельность выполнения задания. 

Навыки Владение навыками подготовки решения для реализации поставленой цели 

посредством управления проектами 

Владение методикой проведения анализа полученной информации. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.5. Использует методологические основы принятия организационных и управленческих 

решений на всех этапах жизненного цикла проекта  

Знания Знание методологические основ управления проектами для принятия 

управленческих решений на всех этапах жизненного цикла проекта для 

поставленной цели 

Объем освоенного материала. 

Полнота ответов на вопросы. 

Умения Умение принимать управленческие решения на всех этапах жизненного 

цикла проекта для достижения цели проекта 

Самостоятельность выполнения задания. 

Навыки Владение навыками для оценки полноты и достоверности информации о 

состоянии проекта и принятия решений на протяжении хода реализации 

поекта 

Обоснование полученных результатов. 

ОПК-15. Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать со-

ответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам промыш-

ленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке 

технические и методические документы, регламентирующие порядок, качество и безопас-

ность выполнения горных, горностроительных и взрывных работ. 

Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать 

соответствие проектов утвержденным документам  

Знания Знание основ работы творческих коллективов по управлению проектами при 

принятии управленческих решений и контроле их исполнения в соответствии с 

утвержденными документами 

Объем освоенного материала. 

Полнота ответов на вопросы. 

Умения Умение контролировать работу творческих коллективов при управлении 

проектами в соответствии с утвержденными документами 

Самостоятельность выполнения задания. 

Навыки Владение навыками управления творческим коллективом при управлении 

проектами в соответствии с утвержденными документами 

Обоснование полученных результатов. 

 

Оценка преподавателем выставляется интегрально с учетом всех показателей 

и критериев оценивания. 

 

Оценка сформированности компетенций по показателю Знания. 

Критерий 
Уровень освоения и оценка 

Не знает Знает 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.4. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и осуществляет 

ее решения посредством проектного управления 



Критерий 
Уровень освоения и оценка 

Не знает Знает 

Знание теоретических 

основ для формулиро-

вания цели поставлен-

ной задачи и ее реше-

ния с применением 

методов управления 

проектами 

Не знает теоретических основ для формули-

рования цели поставленной задачи и ее ре-

шения с применением методов управления 

проектами 

Знает теоретические основы для формулиро-

вания цели поставленной задачи и ее решения 

с применением методов управления проек-

тами 

Объем освоенного 

материала 

Не знает значительной части материала 

дисциплины 

Знает материал дисциплины в достаточ-

ном объеме 

Полнота ответов на 

вопросы 

Не дает ответы на большинство вопросов Дает ответы на вопросы 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.5. Использует методологические основы принятия организационных и 

управленческих решений на всех этапах жизненного цикла проекта  
Знание 

методологических 

основ управления 

проектами для 

принятия 

управленческих 

решений на всех 

этапах жизненного 

цикла проекта для 

достижения 

поставленной цели 

 Не знает методологических основ 

управления проектами для принятия 

управленческих решений на всех этапах 

жизненного цикла проекта для 

достижения поставленной цели 

Знает методологическиеосновы 

управления проектами для принятия 

управленческих решений на всех этапах 

жизненного цикла проекта для достижения 

поставленной цели 

Объем освоенного 

материала 

Не знает значительной части материала 

дисциплины 

Знает материал дисциплины в достаточном 

объеме 

Полнота ответов на 

вопросы 

Не дает ответы на большинство вопросов Дает ответы на вопросы 

ОПК-15. Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать 

соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам про-

мышленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном по-

рядке технические и методические документы, регламентирующие порядок, качество и без-

опасность выполнения горных, горностроительных и взрывных работ. 

Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать 

соответствие проектов утвержденным документам 
Знание основ работы 

творческих 

коллективов по 

управлению проек-

тами при принятии 

управленческих реше-

ний и контроле их ис-

полнения в соответ-

ствии с утвержден-

ными документами 

 Не знает основ работы творческих 

коллективов по управлению проектами при 

принятии управленческих решений и кон-

троле их исполнения в соответствии с 

утвержденными документами 

Знает основы работы творческих 

коллективов по управлению проектами при 

принятии управленческих решений и кон-

троле их исполнения в соответствии с утвер-

жденными документами 

Объем освоенного 

материала 

Не знает значительной части материала 

дисциплины 

Знает материал дисциплины в достаточном 

объеме 

Полнота ответов на 

вопросы 

Не дает ответы на большинство вопросов Дает ответы на вопросы 

 

Оценка сформированности компетенций по показателю Умения. 

Критерий 
Уровень освоения и оценка 

Не знает Знает 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.4. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и осуществляет ее 

решения посредством проектного управления 
Умение применения Не умеет применять полученную информацию 

для решения поставленной задачи. 

Умеет применять полученную информацию 

для решения поставленной задачи.  



Критерий 
Уровень освоения и оценка 

Не знает Знает 

полученной информа-

ции для достижения 

цели поставленной за-

дачи 

Самостоятельность 

выполнения задания. 

Не умеет самостоятельно выполнить задание Умеет самостоятельно выполнить задание 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.5. Использует методологические основы принятия организационных и управленческих решений на 

всех этапах жизненного цикла проекта 
Умение принимать 

управленческие 

решения на всех 

этапах жизненного 

цикла проекта для 

достижения цели 

проекта 

Не умеет принимать управленческие 

решения на всех этапах жизненного цикла 

проекта для достижения цели проекта 

Умеет принимать управленческие решения 

на всех этапах жизненного цикла проекта 

для достижения цели проекта 

Самостоятельность 

выполнения задания. 

Не умеет самостоятельно выполнить 

задание 

Умеет самостоятельно выполнить задание 

ОПК-15. Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соот-

ветствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам промышлен-

ной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке техни-

ческие и методические документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность выпол-

нения горных, горностроительных и взрывных работ. 

Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать 

соответствие проектов утвержденным документам 
Умение 

контролировать 

работу творческих 

коллективов при 

управлении проек-

тами в соответствии 

с утвержденными 

документами 

Не умеет контролировать работу творческих 

коллективов при управлении проектами в со-

ответствии с утвержденными документами 

Умеет контролировать работу творческих 

коллективов при управлении проектами в со-

ответствии с утвержденными документами 

Самостоятельность 

выполнения задания. 

Не умеет самостоятельно выполнить 

задание 

Умеет самостоятельно выполнить задание 

 

Оценка сформированности компетенций по показателю Навыки. 

Критерий 
Уровень освоения и оценка 

Не знает Знает 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.4. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и осуществляет ее 

решения посредством проектного управления 

Владение навыками 

подготовки решения 

для реализации 

поставленой цели 

посредством 

управления 

проектами 

Не владеет навыками подготовки 

предложений на основе полученной 

информации  

Имеет навыки подготовки предложений на 

основе полученной информации 

Владение методикой 

проведения анализа 

полученной 

информации. 

Не владеет методикой проведения анализа 

полученной информации 

Владеет методикой проведения анализа 

полученной информации 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.5. Использует методологические основы принятия организационных и управленческих 

решений на всех этапах жизненного цикла проекта 

Владение навыками 

для оценки полноты 

и достоверности 

 Не владеет навыками оценки полноты и 

достоверностиизложенной в ресурсе 

Владеет навыками оценки полноты и 

достоверностиизложенной в ресурсе 



Критерий 
Уровень освоения и оценка 

Не знает Знает 

информации о 

состоянии проекта и 

принятия решений 

на протяжении хода 

реализации поекта 

информации для решения поставленной 

заачи 

информации для решения поставленной 

заачи 

Обоснование 

полученных 

результатов. 

Не может обосновать полученные 

результаты 

Может обосновать полученные результаты 

ОПК-15. Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать со-

ответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам промыш-

ленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке 

технические и методические документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность 

выполнения горных, горностроительных и взрывных работ. 

Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать 

соответствие проектов утвержденным документам 

Владение навыками 

управления 

творческим 

коллективом при 

управлении проек-

тами в соответствии 

с утвержденными 

документами 

 Не владеет навыками управления 

творческим коллективом при управлении 

проектами в соответствии с утвержденными 

документами 

Владеет навыками управления творческим 

коллективом при управлении проектами в 

соответствии с утвержденными докумен-

тами 

Обоснование 

полученных 

результатов. 

Не может обосновать полученные 

результаты 

Может обосновать полученные результаты 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

 
№ Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 Учебная аудитория для проведения лек-

ционных и практических занятий, кон-

сультаций, текущего контроля, проме-

жуточной аттестации. 

Специализированная мебель; мультимедий-

ный проектор, переносной экран, ноутбук 

 Методический кабинет для самостоя-

тельной работы 

Специализированная мебель; мультимедий-

ный проектор, переносной экран, ноутбук 

 Читальный зал библиотеки для самосто-

ятельной работы 

Специализированная мебель; компьютерная 

техника, подключенная к сети «Интернет», 

имеющая доступ в электронную информаци-

онно-образовательную среду 

 

6.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 
№ Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Microsoft Windows 10 

Корпоративная 

Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. Со-

глашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023). Договор 

поставки ПО 0326100004117000038-0003147-01 от 06.10.2017 



№ Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. 

Реквизиты подтверждающего документа 

2. Microsoft Office Profes-

sional Plus 2016 

Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. Со-

глашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023 

3. Kaspersky Endpoint Secu-

rity «Стандартный Rus-

sian Edition» 

Сублицензионный договор № 102 от 24.05.2018. Срок дей-

ствия лицензии до 19.08.2020 

Гражданско-правовой Договор (Контракт) № 27782 «Поставка 

продления права пользования (лицензии) Kaspersky Endpoint 

Security от 03.06.2020. Срок действия лицензии 19.08.2022г. 

4. Google Chrome Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензи-

онного соглашения 

5. Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензи-

онного соглашения 

 

 

 

6.3. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

1. Мазур, И. И. Управление проектами: справочник для профессионалов / И. 

И. Мазур, В. Д. Шапиро; ред. И. И. Мазур - Москва: Высшая школа, 2013. - 874 с.: 

табл., рис., граф. 

2. Островская В.Н. Управление проектами: Учебник / В.Н. Островская, Г.В. 

Воронцова и др. – СПб.: Лань, 2019. -400. 

3. Управление проектами: учебник и практикум для академического бака-

лавриата, студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и спе-

циальностям / А. И. Балашов [и др.]; ред. Е. М. Рогова; Нац. исслед. ун-т, Высш. 

шк. экономики, Санкт-Перербург. гос. экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 383 с.: 

табл., граф. - (Бакалавр. Академический курс).  

4. Управление проектами: методические указания к выполнению курсового 

проекта для студентов очной формы обучения направления 38.03.01 - Экономика / 

БГТУ им. В. Г. Шухова, каф. экономики и орг. пр-ва; сост. С. Ф. Чижов. - Белгород: 

Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова, 2016. - 59 с.: граф., табл., рис.  

5. Управление проектами: учеб. пособие для студентов вузов / И. И. Мазур [и 

др.]; общ. ред.: И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. - 9-е изд., стер. - М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 

2013. - 960 с. - (Современное бизнес-образование). 

6. Управление проектами: Учебное пособие для вузов / И.И. Мазур В.Д. Ша-

пиро, Н.Г. Ольдерогге, А.В. Полковников. Издательство: Омега-Л, 2013,- 960 с. 

7. Чижов, С. Ф. Управление проектами: учебное пособие для студентов очной 

формы обучения направления 38.03.01 - Экономика / С. Ф. Чижов, Е. Н. Чижова. - 

Белгород: Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова, 2016. - 176 с.: граф., рис., табл.  

 

6.4. Перечень интернет ресурсов, профессиональных баз данных, ин-

формационно-справочных систем 

1. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru 

2. Интерфакс – Сервер раскрытия информации: [сайт]. – URL: https://www.e-

disclosure.ru 

https://elibrary.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
https://www.e-disclosure.ru/


3. Международная организация труда (МОТ): [сайт]. – URL: 

http://www.ilo.org 

4. Научно-техническая библиотека БГТУ им. В.Г. Шухова: [сайт]. – URL: 

http://ntb.bstu.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru 

6. СПС КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. –URL: 

http://www.gks.ru 

8. Совнет- Ассоциация Управления Проектами: [сайт]. – URL: 

http://www.sovnet.ru/  

9. Управление проектами ms project, профессионал управления проек-

тами: [сайт]. – URL: http://www.pmprofy.ru/ 

http://www.ilo.org/
http://ntb.bstu.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
file:///R:/9%20РАБОТА%20В%20ВУЗе/УЧЕБНЫЕ%20ПРОГРАММЫ/3++/ЭКОНОМИКА%20И%20МЕНЕДЖМЕНТ%20ГОРНОГО%20ПРОИЗВОДСТВА/Совнет-%20Ассоциация%20Управления%20Проектами
http://www.sovnet.ru/
http://www.pmprofy.ru/
http://www.pmprofy.ru/
http://www.pmprofy.ru/


7. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа утверждена на 20____  /20____ учебный год  

без изменений / с изменениями, дополнениями 

 

Протокол № ________ заседания кафедры от «____»__________ 20___  г. 
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