
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ      

 «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА» 

(БГТУ им. им. В.Г.ШУХОВА) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 дисциплины  
 

Управление строительной организацией  
 

направление подготовки: 
 

08.04.01 - Строительство 
 

 
 

 

Квалификация 
 

магистр 
 

Форма обучения 

 

очная 
 

 

Институт Инженерно-строительный  
Кафедра Экспертизы и управления недвижимостью 

 

 

 

 

Белгород 2021 



Рабочая программа составлена на основании требований: 

� Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», утвержденного 

приказа Минобрнауки России от 31.05.2017 № 482  

� учебного плана по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», 

утвержденного ученым советом БГТУ им. В.Г. Шухова. 

 

 
 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры 

 «22» мая  2021 г. протокол № 9. 

 
Рабочая программа согласована с выпускающими кафедрами направления подготовки 

08.01.04 «Строительство» 

Рабочая программа одобрена методической комиссией ИСИ 

«22 » мая 2021 г. протокол №        10      . 

Председатель к.т.н., доцент                    (Феоктистов (А.Ю. Феоктистов) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Категория (группа) компе- 

тенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Наименование показателя оце- 
нивания результата обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4 Способен при- 

менять современные 

коммуникативные тех- 

нологии, в том числе на 

иностранном(ых) язы- 

ке(ах), для академиче- 

ского и профессиональ- 

ного взаимодействия 

УК-4.1 Поиск источни- 

ков информации на рус- 

ском и иностранном 

языках 

Знать основные источники 

информации 

Уметь осуществлять анализ 

информации на русском и ино- 

странном языках 

Владеть навыками поиска ис- 

точников информации на рус- 

ском и иностранном языках 

УК-4.2 Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий для поиска, 

обработки и представ- 

ления информации 

Знать состав материально- 

технических и трудовых ресур- 

сов 

Уметь определять потребность 

в материально-технических и 

трудовых ресурсах 

Владеть навыками оценки по- 

требности в материально- 

технических 

УК-4.5 Представление 

результатов академиче- 

ской и профессиональ- 

ной деятельности на 

публичных мероприяти- 

ях 

Знать состав работников про- 

изводственного подразделения 

Уметь определять квалифика- 

ционный состав работников 

производственного подразде- 

ления 

Владеть навыками оценки ква- 

лификационного состава ра- 

ботников производственного 

подразделения 
Работа с документацией ОПК-4   Способен ис- ОПК-4.1 Выбор дей- Знать: нормативно-правовые 

 пользовать и   разраба- ствующей нормативно- основы градостроительной де- 
 тывать проектную, рас- правовой документации, ятельности, основы саморегу- 
 порядительную доку- регламентирующей лирования в строительстве. 
 ментацию, а также профессиональную дея- Владеть: системой норматив- 
 участвовать в разработ- тельность ных документов в области 
 ке нормативных право-  строительства (реконструкции, 
 вых актов   в   области  капитального ремонта), явля- 
 строительной отрасли и  ющихся составной частью си- 
 жилищно-  стемы технического регулиро- 
 коммунального хозяй-  вания РФ, функционирующей 
 ства  на основе ФЗ «О техническом 
   регулировании». 
   Уметь: выбирать действую- 
   щую нормативно-техническую 
   документацию в строительной 
   деятельности. 
  ОПК-4.3 Подготовка и Знать: действующие нормы в 
  оформление проектов области строительной отрасли 
  нормативных и   распо- и жилищно-коммунального 
  рядительных докумен- хозяйства. 
  тов в   соответствии   с Владеть: системой норматив- 
  действующими нормами ных и распорядительных доку- 
  и правилами ментов в области строитель- 
   ства. 
   Уметь: разрабатывать и 
   оформлять проектную доку- 
   ментацию в области строи- 
   тельной отрасли и жилищно- 
   коммунального хозяйства в 
   соответствии действующими 
   нормами 



Организация и управление 
производством 

ОПК-7 Способен 
управлять организаци- 

ей, осуществляющей 

деятельность в строи- 

тельной отрасли и сфе- 

ре жилищно- 

коммунального хозяй- 

ства, организовывать и 

оптимизировать ее про- 

изводственную        дея- 

тельность 

ОПК-7.1 Выбор методов 
стратегического анализа 

управления строитель- 

ной организацией 

Знать: методы стратегического 
анализа управления строитель- 

ной организацией ЖКХ. 

Уметь: применять методы 

стратегического анализа при 

управлении строительной ор- 

ганизацией ЖКХ. 

Владеть: основными принци- 

пами и методами организации 

управления в строительной 

организации и ее оптимизации. 

  ОПК-7.2 Выбор состава 
и иерархии структурных 

подразделений управле- 

ния строительной орга- 

низации, их полномочий 

и ответственности, ис- 

полнителей, механизмов 

взаимодействия 

Знать: организационно- 
управленческие структуры в 

строительстве и документы, 

необходимые для управления 

строительной организацией. 

Уметь: разрабатывать органи- 

зационно-управленческие 

структуры строительных орга- 

низаций. 

Владеть: основными принци- 

пами и методами организации 

управления в строительной 

организации. 

  ОПК-7.3 Контроль про- 
цесса выполнения под- 

разделениями установ- 

ленных целевых показа- 

телей, оценка степени 

выполнения и опреде- 

ление состава коорди- 

нирующих воздействий 

по результатам выпол- 

нения принятых управ- 

ленческих решений. 

Оценка эффективности 

деятельности организа- 

ции 

Знать: основные аспекты 
обеспечения эффективно- 

сти деятельности органи- 

зации и принятия управ- 

ленческих решений. 

Уметь: определять целе- 

вых показателей, состав 

координирующих воздей- 

ствий с целью обеспече- 

ния эффективности дея- 

тельности организации. 
Владеть: нормативно- 

технической документацией, 

применяемой в строительстве 

по вопросам обеспечения эф- 

фективности деятельности ор- 

ганизации. 

  ОПК-7.5 Выбор норма- 
тивных правовых доку- 

ментов и оценка воз- 

можности возникнове- 

ния коррупционных 

рисков при реализации 

проекта, выработка ме- 

роприятий по противо- 

действию коррупции 

Знать: формы коррупции и 
комплексную систему мер по 

борьбе с коррупцией в строи- 

тельстве. 

Уметь: оценивать коррупци- 

онные риски в инвестиционно- 

строительной деятельности. 

Владеть: навыками по разра- 

ботке локальных нормативных 

актов организации в области 

антикоррупционной политики. 

  ОПК-7.6    Составление 
планов деятельности 

строительной организа- 

ции 

Знать: общие принципы и ви- 
ды планирования в строитель- 

стве. 

Уметь: корректировать произ- 

водственные программы и опе- 

ративные планы. 

Владеть: основными навыками 

по разработке производствен- 

ных программ, финансовых 

планов и оперативного плани- 

рования. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 

 
Стадия Наименования дисциплины 

1 Управление строительной организацией 

2 Социальные коммуникации. Психология 

3 Деловой иностранный язык 

4 Основы научных исследований 

5 Учебная ознакомительная практика 

2. Компетенция ОПК-4. Способен использовать и разрабатывать проектную, рас- 

порядительную документацию, а также участвовать в разработке нормативных пра- 

вовых актов в области строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 

 
Стадия Наименования дисциплины 

1 Управление строительной организацией 

2 Организация производственной деятельности 

3 Организация проектно-изыскательской деятельности 

 
3. Компетенция ОПК-7. Способен управлять организацией, осуществляющей 

деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяй- 

ства, организовывать и оптимизировать ее производственную деятельность. 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 

 
Стадия Наименования дисциплины 

1 Управление строительной организацией 

2 Организация производственной деятельности 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестр 

№ 1 

Общая трудоемкость дисциплины, час 72 72 

Контактная работа (аудиторные занятия), в т.ч.: 36 36 

лекции 17 17 

лабораторные 0 0 

практические 17 17 

групповые консультации в период теоретического обучения и 
промежуточной аттестации 

 

2 
 

2 

Самостоятельная работа студентов, включая индивидуаль- 
ные и групповые консультации, в том числе: 

 

36 
 

36 

Курсовой проект   

Курсовая работа   

Расчетно-графическое задание   

Индивидуальное домашнее задание 9 9 

Самостоятельная работа на подготовку к аудиторным заняти- 
ям (лекции, практические занятия, лабораторные занятия) 

27 27 

Зачет   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Наименование тем, их содержание и объем 
Курс 1 Семестр 1 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 

 
 
 
 

Наименование раздела 

(краткое содержание) 

Объем на тематический раз- 

дел по видам учебной 

нагрузки, час 
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1. Введение в правовое регулирование в строительстве. 

 Законность и правопорядок в предпринимательской дея- 

тельности в строительстве. Порядок создания, реорганиза- 

ции и ликвидации субъектов предпринимательского права 

в строительстве. Организационно-правовые формы пред- 

принимательской деятельности в строительстве. Право 

собственности и другие вещные доказательства: понятие, 

значение, содержание. Общие положения об обязатель- 

ствах хозяйствующих субъектов. Гражданско-правовой 

договор – основная юридическая форма предприниматель- 

ской деятельности. Правовое регулирование договорных 

отношений хозяйствующих субъектов. Ответственность в 

строительстве. Саморегулирование в строительстве. Полу- 

чение разрешения на земельный участок, строительство. 

4 4 
 

5 



 Документы на регистрацию права застройщика. Правовая 
экспертиза при государственной регистрации прав на не- 

движимость. 

    

2. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования в строительстве 

 Правовые гарантии конкуренции. Юридическая ответ- 
ственность в сфере хозяйственной деятельности. Формы и 

способы разрешения хозяйственных споров. Взаимодей- 

ствие участников инвестиционного-строительного проек- 
та. Осуществление закупок в строительстве. 

4 4 
 

5 

3. Основы управленческих решений в строительстве 

 Основные принципы  девелоперской деятельности. Клас- 
сификация инвестиций и инвестиционных ресурсов. Инве- 

стиционная деятельность. Построение схем организации 

девелопмента в компании, стратегии корпоративного 

управления, бизнес-планирования. Определение и оценка 

роли государственных и муниципальных органов власти и 

управления в регулировании рынка недвижимости. Оценка 

эффективности деятельности девелоперских компаний, 

качества менеджмента. Построение схем распределения 
функций и задач управления в процессе строительства. 

4 4 
 

8 

4. Инструменты принятия правовых и управленческих решений в строительстве 

 Анализ принципов управления в строительстве. Расчет 
показателей эффективности инвестиционного проекта. 

Оценка эффективности: практические методы определения 

критериев и показатели. Общие принципы стоимостного 

анализа и повышения экономической эффективности ин- 

вестиционно-строительных проектов. Технико- 

экономический анализ и обоснование в строительстве. Ко- 

личественные и качественные решения правовых и управ- 

ленческих задач в строительстве. 

5 5  9 

 ВСЕГО 17 17  27 

 
 

4.2. Содержание практических занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раз- 

дела дисциплины 

Тема практического (семинарского) 

занятия 

К-во 

часов 

Самостоятельная 

работа на подго- 

товку к аудитор- 
ным занятиям 

семестр № 1 

1 Введение в право- 

вое регулирование 

в строительстве 

Основные разделы Земельного и 

Градостроительного кодексов. Си- 

стема землепользования городскими 

землями. Субъект и объект права 

собственности и гражданско- 

правового оборота. Жилая недви- 

жимость как объект права собствен- 

ности и гражданско-правового (ры- 

ночного) оборота. Содержание 

гражданского и жилищного кодек- 

сов. Право собственности на иму- 

щество. Право хозяйственного веде- 

ния имуществом. Право оператив- 

ного управления имуществом. До- 

верительное    управление    имуще- 
ством. Понятие и содержание права 

4 4 



  собственности. Формы права соб- 
ственности. Право общей собствен- 

ности: а) долевая; б) совместная. 

Основания приобретения и прекра- 

щения права собственности. 

  

2 Правовые   основы 
ценообразования и 

ценового регули- 

рования в строи- 

тельстве 

Осуществление закупок   в   строи- 
тельстве. Получение разрешения на 

земельный участок, строительство. 

Документы на регистрацию права 

застройщика. Правовая экспертиза 

при государственной регистрации 

прав на недвижимость. Долевое уча- 

стие в строительстве многоквартир- 

ных домов. Содержание и структура 

судебных исков. Факторы, влияю- 

щие на законность сделок с жилой 

недвижимостью. Система госрегу- 

лирования рынка жилой недвижи- 

мости и сделок с ней. 

4 4 

3 Основы управлен- 
ческих решений в 

строительстве 

Построение организационной струк- 
туры управления девелоперским 

проектом. Определение формы ин- 

вестирования, выбора объекта для 

инвестиций. Построение организа- 

ционной структуры девелоперской 

компании. Определение ее задач и 

функций. Составление договоров в 

строительстве. Определение и оцен- 

ка принципов и критериев формиро- 

вания портфеля недвижимости. По- 

строение схем управления. Выбор 

портфельных стратегий. Разработка 

схемы формирования согласований 

и разрешений на реализацию инве- 

стиционно-строительного проекта. 

Оценка оптимального выбора моде- 

ли инвестиционной стратегии на 

рынке недвижимости, как основы 

эффективности вложений в недви- 

жимость. Расчеты потребностей в 

инвестициях, составление финансо- 

вого плана, плана рисков, доходов и 

расходов. 

4 4 

4 Инструменты при- 
нятия правовых и 

управленческих 

решений в строи- 

тельстве 

Виды   инвестиционных   рисков   в 
строительстве. Расчет инвестицион- 

ного риска. Хеджирование рисков. 

Направления диверсификации рис- 

ков инвестиционно-строительных 

проектов. Решение задач и построе- 

ние графиков: взаимосвязей между 

рентабельностью капитала, рента- 

бельностью оборота и скоростью 

оборота капитала; взаимосвязей 

между условными показателями до- 

5 5 



  ходности (прибыли) и рентабельно- 
сти при нелинейной и линейной 

прибыли; взаимосвязей между целе- 

выми показателями результата и 

ликвидности. Определение структу- 

ры затрат на содержание строитель- 

ного объекта. 

  

ВСЕГО: 17 17 
 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

4.4. Содержание курсового проекта/работы 
 

Курсовой проект (работы) учебным планом не предусмотрен. 

 

4.5. Содержание расчетно-графического задания, 
индивидуальных домашних заданий 

 
Учебным планом дисциплины предусмотрено выполнение индивидуального 

домашнего задания. 

Цель задания: приобретение практических навыков по материально- 

техническому обеспечению строительства объекта недвижимости. 

Структура работы. Теоретическое задание, включающее темы индивиду- 

ального домашнего задания, паспорт оцениваемого объекта, исходные данные для 

проведения АВС-анализа товарного ассортимента. Практическое задание – это 

материально-техническое обеспечение строительства объекта недвижимости. 

Оформление индивидуального домашнего задания. ИДЗ предоставляется 

преподавателю для проверки в двух видах: на бумажных листах в формате А4, и в 

виде файлов, содержащих выполненное индивидуальное домашнее задание. Ин- 

дивидуальное домашнее задание должно иметь следующую структуру: титульный 

лист; содержание; теоретическое задание, включающее паспорт оцениваемого 

объекта, исходные данные для проведения АВС-анализа товарного ассортимента; 

практическая часть; список использованной литературы. Выполнение ИДЗ долж- 

но сопровождаться необходимыми расчетами, т.е. все основные моменты процес- 

са материально-технического обеспечения строительства объекта недвижимости 

должны быть раскрыты и обоснованы на основе соответствующих теоретических 

положений. Срок сдачи ИДЗ определяется преподавателем. 

Типовые варианты индивидуального домашнего задания 

Вариант 1. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «10-этажный, 4-х секционный жилой дом по 

ул. Дубки в г. Апрелевке Наро-Фоминского р-на Московской области»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 

объекта «10-этажный, 4-х секционный жилой дом по ул. Дубки в г. Апрелевке 

Наро-Фоминского р-на Московской области» определить стоимостную структуру 

потребности строительного производства в материалах, изделиях и конструкциях 



(используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных мате- 

риалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту) (табл.)) и 

произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После – осуществить 

выбор поставщиков строительных материалов методом анализа иерархий. 

Таблица 

Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных 
материалов, конструкций и изделий на площадке строительства 

(по проекту) 
 

Окна ПВХ 2570 м
2
 

Направляющие и метизы для НВФ 190 т 

Сталь арматурная d12-20 А400, А240 121 т 

Плитка керамогранитная для НВФ 12014 м
2
 

Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1672 шт. 

Кирпич керамический полнотелый М100 219 тыс. шт. 

Штукатурная смесь сухая 364 т 

Бетон В20 783 м
3
 

Перемычки брусковые сборные ж/б 2757 шт. 

Раствор М100 207 м
3
 

 
Вариант 2. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «2-х этажное административное здание в г. 

Белгороде»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 

объекта «2-х этажное административное здание в г. Белгороде» определить стои- 

мостную структуру потребности строительного производства в материалах, изде- 

лиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных 

строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по 

проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. 

После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом ана- 

лиза иерархий. 

Таблица 

Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных 
материалов, конструкций и изделий на площадке строительства 

(по проекту) 
 

Окна ПВХ 1149 м
2
 

Направляющие и метизы для НВФ 258 т 

Сталь арматурная d12-20 А400, А240 198 т 

Плитка керамогранитная для НВФ 11235 м
2
 

Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1650 шт. 

Кирпич керамический полнотелый М100 282 тыс. шт. 

Штукатурная смесь сухая 380 т 

Бетон В20 1446 м
3
 

Перемычки брусковые сборные ж/б 1806 шт 



Раствор М100 294 м
3
 

 

Вариант 3. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «4-х секционный ширококорпусный 319-ти 

квартирный жилой дом № 4 из монолитного железобетона переменной (14-17-23) 

этажности в г. Иваново»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 

объекта «4-х секционный ширококорпусный 319-ти квартирный жилой дом № 4 

из монолитного железобетона переменной (14-17-23) этажности в г. Иваново» 

определить стоимостную структуру потребности строительного производства в 

материалах, изделиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее 

востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке 

строительства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенкла- 

туры материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных мате- 

риалов методом анализа иерархий. 

Таблица 

Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных 
материалов, конструкций и изделий на площадке строительства 

(по проекту) 
 

Окна ПВХ 2084 м
2
 

Направляющие и метизы для НВФ 251 т 

Сталь арматурная d12-20 А400, А240 140 т 

Плитка керамогранитная для НВФ 7049 м
2
 

Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 682 шт. 

Кирпич керамический полнотелый М100 113 тыс. шт. 

Штукатурная смесь сухая 372 т 

Бетон В20 1036 м
3
 

Перемычки брусковые сборные ж/б 2031 шт. 

Раствор М100 112 м
3
 

 
Вариант 4. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «Общеобразовательная школа на 550 учащих- 

ся с бассейном в г. Курске»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 

объекта «Общеобразовательная школа на 550 учащихся с бассейном в г. Курске» 

определить стоимостную структуру потребности строительного производства в 

материалах, изделиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее 

востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке 

строительства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенкла- 

туры материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных мате- 

риалов методом анализа иерархий. 



Таблица 

Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных 
материалов, конструкций и изделий на площадке строительства 

(по проекту) 
 

Окна ПВХ 2833 м
2
 

Направляющие и метизы для НВФ 290 т 

Сталь арматурная d12-20 А400, А240 96 т 

Плитка керамогранитная для НВФ 7091 м
2
 

Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1055 шт. 

Кирпич керамический полнотелый М100 291 тыс. шт. 

Штукатурная смесь сухая 203 т 

Бетон В20 521 м
3
 

Перемычки брусковые сборные ж/б 1612 шт. 

Раствор М100 233 м
3
 

 
Вариант 5. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 

г. Тамбове»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Тамбове» определить 

стоимостную структуру потребности строительного производства в материалах, 

изделиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребо- 

ванных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строи- 

тельства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры 

материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов 

методом анализа иерархий. 

Таблица 

Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных 
материалов, конструкций и изделий на площадке строительства 

(по проекту) 
 

Окна ПВХ 2606 м
2
 

Направляющие и метизы для НВФ 123 т 

Сталь арматурная d12-20 А400, А240 92 т 

Плитка керамогранитная для НВФ 6605 м
2
 

Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 506 шт. 

Кирпич керамический полнотелый М100 212 тыс. шт. 

Штукатурная смесь сухая 262 т 

Бетон В20 1266 м
3
 

Перемычки брусковые сборные ж/б 1136 шт. 

Раствор М100 286 м
3
 

 
Вариант 6. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 



обеспечение строительства объекта «Жилой комплекс с подземной автостоянкой 

по ул. Чкалова в пос. Ильинский Раменского района Московской области»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 

объекта «Жилой комплекс с подземной автостоянкой по ул. Чкалова в пос. Иль- 

инский Раменского района Московской области» определить стоимостную струк- 

туру потребности строительного производства в материалах, изделиях и кон- 

струкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строи- 

тельных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по про- 

екту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После 

– осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом анализа 

иерархий. 

Таблица 

Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных 
материалов, конструкций и изделий на площадке строительства 

(по проекту) 
 

Окна ПВХ 1806 м
2
 

Направляющие и метизы для НВФ 248 т 

Сталь арматурная d12-20 А400, А240 156 т 

Плитка керамогранитная для НВФ 6794 м
2
 

Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 796 шт. 

Кирпич керамический полнотелый М100 175 тыс. шт. 

Штукатурная смесь сухая 400 т 

Бетон В20 492 м
3
 

Перемычки брусковые сборные ж/б 2715 шт. 

Раствор М100 114 м
3
 

 
Вариант 7. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «Торгово-деловой центр на ул. Загорской в г. 

Дмитров»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 

объекта «Торгово-деловой центр на ул. Загорской в г. Дмитров» определить стои- 

мостную структуру потребности строительного производства в материалах, изде- 

лиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных 

строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по 

проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. 

После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом ана- 

лиза иерархий. 

Таблица 

Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных 
материалов, конструкций и изделий на площадке строительства 

(по проекту) 
 

Окна ПВХ 1247 м
2
 

Направляющие и метизы для НВФ 245 т 



Сталь арматурная d12-20 А400, А240 100 т 

Плитка керамогранитная для НВФ 8255 м
2
 

Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1217 шт. 

Кирпич керамический полнотелый М100 207 тыс. шт. 

Штукатурная смесь сухая 335 т 

Бетон В20 725 м
3
 

Перемычки брусковые сборные ж/б 2697 шт. 

Раствор М100 285 м
3
 

 

Вариант 8. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «2-х секционный 9-ти этажный жилой дом по 

пр. Розанова в г. Пушкино Московской области»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 

объекта «2-х секционный 9-ти этажный жилой дом по пр. Розанова в г. Пушкино 

Московской области» определить стоимостную структуру потребности строи- 

тельного производства в материалах, изделиях и конструкциях (используя исход- 

ные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструк- 

ций и изделий на площадке строительства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-

анализ данной номенклатуры материалов. После – осуществить выбор по- 

ставщиков строительных материалов методом анализа иерархий. 

Таблица 

Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных 
материалов, конструкций и изделий на площадке строительства 

(по проекту) 
 

Окна ПВХ 2320 м
2
 

Направляющие и метизы для НВФ 222 т 

Сталь арматурная d12-20 А400, А240 66 т 

Плитка керамогранитная для НВФ 14992 м
2
 

Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1806 шт. 

Кирпич керамический полнотелый М100 194 тыс. шт. 

Штукатурная смесь сухая 405 т 

Бетон В20 1419 м
3
 

Перемычки брусковые сборные ж/б 1361 шт. 

Раствор М100 203 м
3
 

 
Вариант 9. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной ав- 

тостоянкой по пр-ту Красной Армии в г. Сергиев Посад Московской области»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 

объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по пр-ту Красной 

Армии в г. Сергиев Посад Московской области» определить стоимостную струк- 

туру потребности строительного производства в материалах, изделиях и кон- 

струкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строи- 



тельных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по про- 

екту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После 

– осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом анализа 

иерархий. 

Таблица 

Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных 
материалов, конструкций и изделий на площадке строительства 

(по проекту) 
 

Окна ПВХ 2425 м
2
 

Направляющие и метизы для НВФ 197 т 

Сталь арматурная d12-20 А400, А240 106 т 

Плитка керамогранитная для НВФ 10639 м
2
 

Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1353 шт. 

Кирпич керамический полнотелый М100 207 тыс. шт. 

Штукатурная смесь сухая 435 т 

Бетон В20 322 м
3
 

Перемычки брусковые сборные ж/б 1823 шт. 

Раствор М100 120 м
3
 

 
Вариант 10. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «3-х секционный 14-ти этажный ширококор- 

пусный 156-ти квартирный жилой дом № 2 из монолитного железобетона в г. Се- 

вастополь»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 

объекта «3-х секционный 14-ти этажный ширококорпусный 156-ти квартирный 

жилой дом № 2 из монолитного железобетона в г. Севастополь» определить стои- 

мостную структуру потребности строительного производства в материалах, изде- 

лиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных 

строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по 

проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. 

После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом ана- 

лиза иерархий. 

Таблица 

Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных 
материалов, конструкций и изделий на площадке строительства 

(по проекту) 
 

Окна ПВХ 2311 м
2
 

Направляющие и метизы для НВФ 108 т 

Сталь арматурная d12-20 А400, А240 170 т 

Плитка керамогранитная для НВФ 14868 м
2
 

Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1668 шт. 

Кирпич керамический полнотелый М100 137 тыс. шт. 

Штукатурная смесь сухая 402 т 



Бетон В20 809 м
3
 

Перемычки брусковые сборные ж/б 2444 шт. 

Раствор М100 210 м
3
 

 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН- 
ТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Реализация компетенций 
 

1 Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

 

Наименование индикатора достижения компетенции 
Используемые средства оцени- 

вания 

УК-4.7 Выбор стиля делового общения применительно к си- 
туации взаимодействия, ведение деловой переписки 

Устный опрос, собеседование, 
зачет 

 
2 Компетенция ОПК-4. Способен использовать и разрабатывать проектную, рас- 

порядительную документацию, а также участвовать в разработке нормативных пра- 

вовых актов в области строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Наименование индикатора достижения компетенции 
Используемые средства оцени- 

вания 

ОПК-4.1 Выбор действующей нормативно-правовой доку- 

ментации, регламентирующей профессиональную деятель- 
ность 

Устный опрос, собеседование, 

зачет 

ОПК-4.3 Подготовка и оформление проектов нормативных и 
распорядительных документов в соответствии с действую- 

щими нормами и правилами 

Устный опрос, собеседование, 

зачет 

 

3 Компетенция ОПК-7. Способен управлять организацией, осуществляющей 

деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяй- 

ства, организовывать и оптимизировать ее производственную деятельность. 

 

Наименование индикатора достижения компетенции 
Используемые средства 

оценивания 

ОПК-7.1 Выбор методов стратегического анализа управления 
строительной организацией 

Устный опрос, собеседование, 
зачет 

ОПК-7.2 Выбор состава и иерархии структурных подразделе- 
ний управления строительной организации, их полномочий и 

ответственности, исполнителей, механизмов взаимодействия 

Устный опрос, собеседование, 

зачет 

ОПК-7.3 Контроль процесса выполнения подразделениями 

установленных целевых показателей, оценка степени выпол- 

нения и определение состава координирующих воздействий 

по результатам выполнения принятых управленческих реше- 
ний. Оценка эффективности деятельности организации 

Устный опрос, собеседование, 

зачет, защита ИДЗ 

ОПК-7.5 Выбор нормативных правовых документов и оценка 
возможности возникновения коррупционных рисков при реа- 

Устный опрос, собеседование, 
зачет 



лизации проекта, выработка мероприятий по противодей- 
ствию коррупции 

 

ОПК-7.6 Составление планов деятельности строительной ор- 
ганизации 

Устный опрос, собеседование, 
зачет 

 

5.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

5.2.1. Перечень контрольных вопросов для зачета 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание вопросов 

1 Введение в пра- 

вовое регулиро- 

вание в строи- 

тельстве. 

1. Введение предпринимательское право. 
2. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. 

3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпри- 

нимательского права. 

4. Организационно-правовые формы предпринимательских организа- 

ций. 

5. Правовая культура и правосознание предпринимателя. 

6. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

7. Право собственности и другие вещные доказательства: понятие, зна- 

чение, содержание. 

8. Приватизация государственной и муниципальной собственности. 

9. Общие положения об обязательствах хозяйствующих субъектов. 

10. Гражданско-правовой договор – основная юридическая форма 

предпринимательской деятельности. 

11. Правовое регулирование договорных отношений хозяйствующих 

субъектов 

12. Государственное регулирование предпринимательской деятельно- 

сти. 

13. Основные разделы Земельного и Градостроительного кодексов. 

14. Система землепользования городскими землями. 

15. Субъект и объект права собственности и гражданско-правового 

оборота. 

16. Жилая недвижимость как объект права собственности и граждан- 

ско-правового (рыночного) оборота. 

17. Содержание Гражданского и Жилищного кодексов. 

18. Право собственности на имущество. 

19. Право хозяйственного ведения имуществом. 

20. Право оперативного управления имуществом. 

21. Доверительное управление имуществом. 

22. Понятие и содержание права собственности. 

23. Формы права собственности. 

24. Право общей собственности: а) долевая; б) совместная. 
25. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

2 Правовые осно- 

вы ценообразо- 

вания и ценово- 

го регулирова- 

ния в строитель- 

стве 

1. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования. 
2. Правовые основы инвестиционной деятельности. 

3. Правовое регулирование оценки имущества и хозяйственных опера- 

ций. 

4. Правовые основы аудита. 

5. Формы и способы разрешения хозяйственных споров. 

6. Правовые гарантии конкуренции. 

7. Юридическая ответственность в сфере хозяйственной деятельности. 
8. Формы и способы разрешения хозяйственных споров. 



  9. Взаимодействие участников инвестиционного-строительного проек- 
та. 

10. Осуществление закупок в строительстве. 

11. Получение разрешения на земельный участок, строительство. 

12. Документы на регистрацию права застройщика. 

13. Правовая экспертиза при государственной регистрации прав на не- 

движимость. 

14. Долевое участие в строительстве многоквартирных домов. 

15. Содержание и структура судебных исков. 

16. Факторы, влияющие на законность сделок с жилой недвижимостью. 

17. Система госрегулирования рынка жилой недвижимости и сделок с 

ней. 

3 Основы   управ- 
ленческих ре- 

шений в строи- 

тельстве 

1. Основные принципы девелоперской деятельности. 
2. Классификация инвестиций и инвестиционных ресурсов. 3. Инвести- 

ционная деятельность. 

4. Построение схем организации девелопмента в компании, стратегии 

корпоративного управления, бизнес-планирования. 

5. Определение и оценка роли государственных и муниципальных ор- 

ганов власти и управления в регулировании рынка недвижимости. 

6. Оценка эффективности деятельности девелоперских компаний, каче- 

ства менеджмента. 

7. Построение схем распределения функций и задач управления в про- 

цессе строительства. 

8. Построение организационной структуры управления девелоперским 

проектом. 

9. Определение формы инвестирования, выбора объекта для инвести- 

ций. 

10. Построение организационной структуры девелоперской компании. 

11. Определение ее задач и функций. 

12. Составление договоров в строительстве. 

13. Определение и оценка принципов и критериев формирования порт- 

феля недвижимости. 

14. Построение схем управления. 

15. Выбор портфельных стратегий. 

16. Разработка схемы формирования согласований и разрешений на ре- 

ализацию инвестиционно-строительного проекта. 

17. Оценка оптимального выбора модели инвестиционной стратегии на 

рынке недвижимости, как основы эффективности вложений в недви- 

жимость. 

18. Расчеты потребностей в инвестициях, составление финансового 

плана, плана рисков, доходов и расходов. 

19. Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности. 

20. Девелоперский проект, как пример развивающегося проекта. 

21. Бизнес-планирование деятельности девелоперской компании. 
22. Основные схемы и источники финансирования деятельности деве- 

лоперской компании. 

23. Планирование деятельности девелоперской компании — виды, 

уровни и принципы планирования. 

24. Основные принципы формирования инвестиционного портфеля де- 

велоперской компании. 

25. Основные принципы формирования инвестиционного портфеля не- 

движимости девелоперской компании. 

26. Правовые основы деятельности девелоперской компании на рынке 

недвижимости. 



  27. Оценка эффективности деятельности девелоперской компании. 
28. Система договорных отношений между участниками инвестицион- 

но-строительной деятельности. 

29. Основные виды договоров (контрактов). 

30. Недвижимость, как объект девелопмента. 

4 Инструменты 1. Анализ принципов управления в строительстве. 
 принятия право- 2. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. 
 вых и управлен- 3. Оценка эффективности: практические методы определения критери- 
 ческих решений ев и показатели. 
 в строительстве 4. Общие принципы стоимостного анализа и повышения экономиче- 
  ской эффективности инвестиционно-строительных проектов. 
  5. Технико-экономический анализ и обоснование в строительстве. 
  6. Количественные и качественные решения правовых и управленче- 
  ских задач в строительстве. 
  7. Виды инвестиционных рисков в строительстве. 
  8. Расчет инвестиционного риска. 
  9. Хеджирование рисков. 
  10. Направления диверсификации рисков инвестиционно-строительных 
  проектов. 
  11. Решение задач и построение графиков: взаимосвязей между рента- 
  бельностью капитала, рентабельностью оборота и скоростью оборота 
  капитала; взаимосвязей между условными показателями доходности 
  (прибыли) и рентабельности при нелинейной и линейной прибыли; 
  взаимосвязей между целевыми показателями результата и ликвидности. 
  12. Определение структуры затрат на содержание строительного объек- 
  та. 
  13. Правовые основы и схема согласования инвестиционно- 
  строительного проекта. 
  14. Финансирование девелопмента - источники, механизмы, методы. 
  15. Виды и эффективность девелопмента в инвестиционно- 
  строительной деятельности. 
  16. Принципы формирования структуры и функций девелоперской 
  компании. 
  17. Методы  оценки интегрального риска инвестиционного  портфеля 
  девелоперской компании. 
  18. Методы оценки интегрального риска портфеля недвижимости деве- 
  лоперской компании. 
  19. Роль государственных и муниципальных органов власти и управле- 
  ния в регулировании рынка недвижимости. 

 

5.2.2. Перечень контрольных материалов 
для защиты курсового проекта/ курсовой работы 

 
Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен. 

 

5.3. Типовые контрольные задания (материалы) 
для текущего контроля в семестре 

 
Типовые контрольные задания (материалы). 
В ходе изучения дисциплины предусмотрено выполнение типовых кон- 

трольных заданий. Типовые контрольные задания выдаются после освоения сту- 

дентами учебных разделов дисциплины: 1-е типовое контрольное задание – 2 не- 



деля семестра, 2-е типовое контрольное задание – 6 неделя семестра, 3-е типовое 

контрольное задание – 10 неделя семестра, 4-е типовое контрольное задание – 14 

неделя семестра, 5-е типовое контрольное задание – 14 неделя семестра. Типовые 

контрольные задания выполняются студентами в аудитории, под наблюдением 

преподавателя. Продолжительность выполнения типовых контрольных заданий 

20 минут. 

 

Типовое контрольное задание №1 

 

УСЛОВИЕ: 
1) Постоянные издержки предприятия, производящего строительные материалы, 

составляют 56100 руб. в месяц. 

2) Переменные затраты на единицу продукции равны 570 руб. 

3) Цена единицы продукции – 860 руб. 

ОПРЕДЕЛИТЬ: 
1) Рассчитать критический объем продаж (точку безубыточности). 

2) Определить, как изменится значение точки безубыточности при влиянии каж- 

дого из 3-х факторов: 

а) при снижении цены на 11%. 

б) при повышении постоянных затрат на 9800 руб. 
в) при повышении переменных затрат на единицу продукции на 9%. 

РЕШЕНИЕ: 
1) BEP = ед./месяц. 

2) BEP изменится следующим образом: 

a) При цены до руб. 

снижении / повышении новая цена 

BEP до ед./месяц. 

снизится / возрастет новое значение BEP 

б) При постоянных затрат до руб. 

снижении / повышении новые пост. затраты 

BEP до ед./месяц. 
снизится / возрастет новое значение BEP 

в) При переменных затрат на ед. до руб. 

снижении / повышении новые перем. затраты 

BEP до ед./месяц. 
снизится / возрастет новое значение BEP 

Типовое контрольное задание №2 

УСЛОВИЕ: 
Требуется взять кредит в сумме 2830000 руб. Банк А готов предоставить кредит 

под 13% годовых на срок 120 месяцев, банк Б — под 21% годовых на срок 

100 месяцев. Условия банка А — аннуитетные ежемесячные платежи по кредиту, 

банка Б — ежемесячные дифференцированные платежи. Ваш ежемесячный доход 

составляет 169000 руб. Кредитная политика обоих банков позволяет предоставить 

кредит с размером платежа, не превышающим 50% ежемесячного дохода. 

Рассчитать следующие показатели: 



1) К-т аннутитета для банка А    

Ежемесячный аннуитетный платеж в банке А руб. 

2) Максимальный дифференцированный платеж в банке Б руб. 

3) 50% ежемесячного дохода заемщика руб. 

4) Заявка на кредит в банк А будет . 
отклонена или одобрена 

5) Заявка на кредит в банк Б будет . 

отклонена или одобрена 

6) Общая сумма аннуитетных платежей за весь период кредитования в банке А 

  руб. 

7) Общая сумма дифференцированных платежей за весь период кредитования 

в банке Б руб. 

8) Взять кредит выгоднее в банке . 

банке А или банке Б 

Типовое контрольное задание №3 

Задача: используя метод анализа иерархий оценить поставщика строительного 

материала с целью заключения договора-поставки. 

Варианты решения: поставщик №1, поставщик № 2, поставщик № 3, поставщик 

№ 4. 
Критерии: ценовая политика, надежность поставки, удаленность поставщика. 

 

1.1. Попарное сравнение альтернатив по критерию: ценовая политика 
 

 Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик № 4 

Поставщик № 1 1/1    

Поставщик № 2  1/1   

Поставщик № 3   1/1  

Поставщик № 4    1/1 

Сумма     

 
1.2. Нормализация сравнения альтернатив по критерию: ценовая политика 

 
 Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик 

№ 4 
Среднее 

Поставщик № 1      

Поставщик № 2      

Поставщик № 3      

Поставщик № 4      

Сумма      

 
2.1. Попарное сравнение альтернатив по критерию: 

надежность поставки 
 

 Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик № 4 



Поставщик № 1 1/1    

Поставщик № 2  1/1   

Поставщик № 3   1/1  

Поставщик № 4    1/1 

Сумма     

 

2.2. Нормализация сравнения альтернатив по критерию: 
надежность поставки 

 
 Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик 

№ 3 
Поставщик № 4 Среднее 

Поставщик № 1      

Поставщик № 2      

Поставщик № 3      

Поставщик № 4      

Сумма      

 
3.1. Попарное сравнение альтернатив по критерию: 

удаленность поставщика 
 

 Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик № 4 

Поставщик № 1 1/1    

Поставщик № 2  1/1   

Поставщик № 3   1/1  

Поставщик № 4    1/1 

Сумма     

 
3.2. Нормализация сравнения альтернатив по критерию: 

удаленность поставщика 
 

 Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик 
№ 3 

Поставщик 
№ 4 

Среднее 

Поставщик № 1      

Поставщик № 2      

Поставщик № 3      

Поставщик № 4      

Сумма      

 
4.1. Попарное сравнение критериев 

 
 Ценовая политика Надежность 

поставки 
Удаленность поставщика 

Ценовая политика 1/1   

Надежность 
поставки 

 1/1  

Удаленность 
поставщика 

  1/1 

Сумма    



4.2. Нормализация сравнения критериев 
 

 Ценовая 
политика 

Надежность 
поставки 

Удаленность 
поставщика 

Среднее 

Ценовая политика     

Надежность 
поставки 

    

Удаленность 
поставщика 

    

Сумма     

 
5. Принятие решения 

 
 Ценовая 

политика 
Надежность 

поставки 
Удаленность 
поставщика 

Поставщик № 1    

Поставщик № 2    

Поставщик № 3    

Поставщик № 4    

Вес критерия    

 
Нормализация 

 
 Значение Значение Значение Сумма 

Поставщик № 1     

Поставщик № 2     

Поставщик № 3     

Поставщик № 4     

 
Типовое контрольное задание №4 

 

Для оценки поставщиков А, В и С используются следующие критерии деятель- 

ности поставщиков: цена, качество и надежность. Удельный вес критерия и оцен- 

ка поставщиков по результатам работы в разрезе перечисленных критериев (деся- 

тибалльная шкала) приведены в таблице. Рассчитайте рейтинг поставщиков. Кому 

из поставщиков следует отдать предпочтение при заключении договорных отно- 

шений? 

Таблица 

 
№ 
п/ 
п 

Крите- 
рий 

Удель- 
ный вес 
крите- 

рия 

Оценка поставщиков по дан- 
ному критерию 

Произведение удельного веса 
критерия на оценку 

Постав- 
щик А 

Постав- 
щик В 

Постав- 
щик С 

Постав- 
щик А 

Постав- 
щик В 

Постав- 
щик С 

1. Цена 0,41 7 5 6    

2. Качество 0,31 9 10 8    

3. Надеж- 
ность 

0,28 
8 5 10 

   

4. Итого 1,0 - - -    



5.4. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 
При промежуточной аттестации в форме зачета используется следующая 

шкала оценивания: зачтено, не зачтено. 

 
Критериями оценивания достижений показателей являются: 

 

Наименование 

показателя оценивания 

результата обучения по 
дисциплине 

Критерий оценивания 

Знания Знание основ делового общения в области управления строительной органи- 
зацией. 

Знание основ нормативно-правовой документации, регламентирующей про- 
фессиональную деятельность в сфере строительства. 

Знание теоретических основ подготовки и оформления проектов норматив- 

ных и распорядительных документов в соответствии с действующими нор- 

мами и правилами. 

Знание методических аспектов стратегического анализа управления строи- 
тельной организацией. 

Знание основ выбора состава и иерархии структурных подразделений управ- 

ления строительной организации, их полномочий и ответственности, испол- 
нителей, механизмов взаимодействия. 

Знание основ оценки эффективности деятельности строительной организа- 
ции. 

Знание теоретических аспектов коррупционных рисков при реализации ин- 
вестиционно-строительного проекта. 

Знание основ планирования деятельности строительной организации. 

Умения Умение осуществлять взаимодействие, вести деловую переписку с субъек- 
тами инвестиционно-строительной деятельности. 

Умение применить действующую нормативно-правовую документацию, ре- 
гламентирующую профессиональную деятельность в сфере строительства. 

Умение оформлять проекты нормативных и распорядительных документов в 
соответствии с действующими нормами и правилами. 

Умение проводить стратегический анализ управления строительной органи- 

зацией. 

Умение сформировать организационную структуру в строительной органи- 

зации. 

Умение производить оценку степени выполнения принятых управленческих 

решений; определять состав координирующих воздействий по результатам 
выполнения принятых управленческих решений. 

Умение выработать мероприятия по противодействию коррупции. 

Умение осуществлять деятельность строительной организации в соответ- 

ствии с составленным планом ее деятельности. 

Навыки Владеть навыками выбора стиля делового общения при осуществлении ин- 
вестиционно-строительной деятельности. 

Владеть навыками выбора действующей нормативно-правовой документа- 

ции, регламентирующей профессиональную деятельность в сфере строи- 
тельства. 

Владеть навыками подготовки проектов нормативных и распорядительных 
документов в соответствии с действующими нормами и правилами. 

Владеть навыками осуществления выбора методов стратегического анализа 
управления строительной организацией 

Владеть навыками выбора состава и иерархии структурных подразделений 

управления строительной организации, их полномочий и ответственности, 

исполнителей, механизмов взаимодействия. 

Владеть навыками осуществления контроля выполнения подразделениями 



 установленных целевых показателей. 

Владеть навыками выбора нормативных правовых документов и оценки 

возможности возникновения коррупционных рисков при реализации проек- 

та. 

Владеть навыками составления планов деятельности строительной органи- 
зации. 

 
 

Оценка преподавателем выставляется интегрально с учётом всех показате- 

лей и критериев оценивания. 

 

Оценка сформированности компетенций по показателю знания. 
 

Критерий Уровень освоения и оценка 

2 3 4 5 

Знание основ де- 

лового общения в 

области управле- 

ния строительной 

организацией 

Не знает основ 

делового общения 

в области управ- 

ления строитель- 

ной организацией 

Знает основы де- 

лового общения в 

области управле- 

ния строительной 

организацией, но 

путается в их из- 

ложении 

Хорошо знает ос- 

новы делового 

общения в области 

управления строи- 

тельной организа- 

цией, но допускает 

неточности в их 
изложении 

Знает основы де- 

лового общения в 

области управле- 

ния строительной 

организацией в 

достаточном и не- 

обходимом объеме 

Знание основ нор- Не знает основ Знает основы нор- Хорошо знает ос- Знает основы нор- 

мативно-правовой нормативно- мативно-правовой новы нормативно- мативно-правовой 

документации, ре- правовой доку- документации, ре- правовой доку- документации, ре- 

гламентирующей ментации, регла- гламентирующей ментации, регла- гламентирующей 

профессиональ- ментирующей профессиональ- ментирующей профессиональ- 
ную деятельность профессиональ- ную деятельность профессиональ- ную деятельность 

в сфере строитель- ную деятельность в сфере строитель- ную деятельность в сфере строитель- 

ства. в сфере строитель- ства, но путается в в сфере строитель- ства в достаточном 
 ства. их изложении ства, но допускает и необходимом 
   неточности в их объеме 
   изложении  

Знание теоретиче- Не знает теорети- Знает теоретиче- Хорошо знает тео- Знает теоретиче- 

ских основ подго- ческих основ под- ские основы под- ретические основы ские основы под- 

товки и оформле- готовки и оформ- готовки и оформ- подготовки и готовки и оформ- 
ния проектов нор- ления проектов ления проектов оформления про- ления проектов 

мативных и распо- нормативных и нормативных и ектов норматив- нормативных и 

рядительных до- распорядительных распорядительных ных и распоряди- распорядительных 

кументов в   соот- документов в со- документов в со- тельных докумен- документов в со- 

ветствии с дей- ответствии с дей- ответствии с дей- тов в соответствии ответствии с дей- 
ствующими нор- ствующими нор- ствующими нор- с действующими ствующими нор- 

мами и правилами. мами и правилами. мами и правилами, нормами и прави- мами и правилами 
  но путается в их лами, но допускает в достаточном   и 
  изложении неточности в их необходимом объ- 
   изложении еме 

Знание методиче- Не знает методи- Знает методиче- Хорошо знает ме- Знает методиче- 

ских аспектов ческих аспектов ские аспекты стра- тодические аспек- ские аспекты стра- 
стратегического стратегического тегического анали- ты стратегическо- тегического анали- 

анализа управле- анализа управле- за управления го анализа управ- за управления 

ния строительной ния строительной строительной ор- ления строитель- строительной ор- 

организацией. организацией. ганизацией, но ной организацией, ганизацией в   до- 
  путается в их из- но допускает   не- статочном и необ- 
  ложении точности в их из- ходимом объеме 
   ложении  

Знание основ вы- Не знает основ Знает основы вы- Хорошо знает ос- Знает основы вы- 

бора состава и выбора состава и бора состава и новы выбора   со- бора состава и 



иерархии струк- иерархии струк- иерархии струк- става и иерархии иерархии струк- 

турных подразде- турных подразде- турных подразде- структурных под- турных подразде- 

лений управления лений управления лений управления разделений управ- лений управления 
строительной ор- строительной ор- строительной ор- ления строитель- строительной ор- 

ганизации, их пол- ганизации, их пол- ганизации, их пол- ной организации, ганизации, их пол- 

номочий и ответ- номочий и ответ- номочий и ответ- их полномочий и номочий и ответ- 

ственности, ис- ственности, ис- ственности, ис- ответственности, ственности, ис- 

полнителей, меха- полнителей, меха- полнителей, меха- исполнителей, ме- полнителей, меха- 

низмов взаимодей- низмов взаимодей- низмов взаимодей- ханизмов взаимо- низмов взаимодей- 

ствия. ствия. ствия, но путается действия, но   до- ствия в достаточ- 
  в их изложении пускает неточно- ном и   необходи- 
   сти в их изложе- мом объеме 
   нии  

Знание основ Не знает основ Знает основы Хорошо знает ос- Знает основы 

оценки эффектив- оценки эффектив- оценки эффектив- новы оценки   эф- оценки эффектив- 
ности деятельно- ности деятельно- ности деятельно- фективности дея- ности деятельно- 

сти строительной сти строительной сти строительной тельности строи- сти строительной 

организации. организации. организации, но тельной организа- организации в до- 
  путается в их из- ции, но допускает статочном и необ- 
  ложении неточности в их ходимом объеме 
   изложении  

Знание теоретиче- Не знает теорети- Знает теоретиче- Хорошо знает тео- Знает теоретиче- 
ских аспектов кор- ческих аспектов ские аспекты кор- ретические аспек- ские аспекты кор- 

рупционных рис- коррупционных рупционных рис- ты коррупционных рупционных рис- 

ков при   реализа- рисков при реали- ков при   реализа- рисков при реали- ков при   реализа- 

ции инвестицион- зации инвестици- ции инвестицион- зации инвестици- ции инвестицион- 

но-строительного онно- но-строительного онно- но-строительного 

проекта. строительного проекта, но пута- строительного проекта в   доста- 
 проекта. ется в их изложе- проекта, но допус- точном и необхо- 
  нии кает неточности в димом объеме 
   их изложении  

Знание основ пла- Не знает основ Знает основы пла- Хорошо знает ос- Знает основы пла- 

нирования дея- планирования дея- нирования дея- новы планирова- нирования дея- 

тельности строи- тельности строи- тельности строи- ния деятельности тельности строи- 

тельной организа- тельной организа- тельной организа- строительной ор- тельной организа- 

ции. ции. ции, но путается в ганизации, но до- ции в достаточном 
  их изложении пускает неточно- и необходимом 
   сти в их изложе- объеме 
   нии  

 

Оценка сформированности компетенций по показателю умения. 
 

Критерий Уровень освоения и оценка 

2 3 4 5 

Умение осуществ- Не умеет осу- Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно, 

лять взаимодей- ществлять взаимо- умеет осуществ- умеет осуществ- уверенно и гра- 

ствие, вести дело- действие, вести лять взаимодей- лять взаимодей- мотно умеет осу- 

вую переписку   с деловую перепис- ствие, вести дело- ствие, вести дело- ществлять взаимо- 

субъектами инве- ку с субъектами вую переписку   с вую переписку   с действие, вести 
стиционно- инвестиционно- субъектами инве- субъектами инве- деловую перепис- 

строительной дея- строительной дея- стиционно- стиционно- ку с субъектами 

тельности тельности строительной дея- строительной дея- инвестиционно- 
  тельности, но до- тельности строительной дея- 
  пускает ошибки  тельности 

Умение применить Не умеет   приме- Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно, 

действующую нить действую- умеет применить умеет применить уверенно и гра- 

нормативно- щую нормативно- действующую действующую мотно умеет при- 

правовую доку- правовую доку- нормативно- нормативно- менить действую- 

ментацию, регла- ментацию, регла- правовую доку- правовую доку- щую нормативно- 



ментирующую 
профессиональ- 

ную деятельность 

в сфере строитель- 

ства 

ментирующую 
профессиональ- 

ную деятельность 

в сфере строитель- 

ства 

ментацию, регла- 
ментирующую 

профессиональ- 

ную деятельность 

в сфере строитель- 

ства, но допускает 

ошибки 

ментацию, регла- 
ментирующую 

профессиональ- 

ную деятельность 

в сфере строитель- 

ства 

правовую доку- 
ментацию, регла- 

ментирующую 

профессиональ- 

ную   деятельность 

в сфере строитель- 

ства 

Умение оформлять 
проекты норма- 

тивных и распоря- 

дительных доку- 

ментов в соответ- 

ствии с действую- 

щими нормами и 

правилами 

Не умеет оформ- 
лять проекты нор- 

мативных и распо- 

рядительных до- 

кументов в соот- 

ветствии с дей- 

ствующими нор- 

мами и правилами 

Самостоятельно 
умеет оформлять 

проекты норма- 

тивных и распоря- 

дительных доку- 

ментов в соответ- 

ствии с действую- 

щими нормами и 

правилами, но до- 

пускает ошибки 

Самостоятельно 
умеет оформлять 

проекты норма- 

тивных и распоря- 

дительных доку- 

ментов в соответ- 

ствии с действую- 

щими нормами и 

правилами 

Самостоятельно, 
уверенно и гра- 

мотно умеет 

оформлять проек- 

ты нормативных и 

распорядительных 

документов в со- 

ответствии с дей- 

ствующими нор- 

мами и правилами 

Умение проводить 
стратегический 

анализ управления 

строительной ор- 

ганизацией 

Не умеет   прово- 
дить стратегиче- 

ский анализ 

управления строи- 

тельной организа- 

цией 

Самостоятельно 
умеет проводить 

стратегический 

анализ управления 

строительной ор- 

ганизацией,  но 

допускает ошибки 

Самостоятельно 
умеет проводить 

стратегический 

анализ управления 

строительной ор- 

ганизацией 

Самостоятельно, 
уверенно и гра- 

мотно умеет про- 

водить стратегиче- 

ский анализ 

управления строи- 

тельной организа- 

цией 

Умение    сформи- 
ровать организа- 

ционную структу- 

ру в строительной 

организации 

Не умеет сформи- 
ровать организа- 

ционную структу- 

ру в строительной 

организации 

Самостоятельно 
умеет сформиро- 

вать организаци- 

онную структуру в 

строительной ор- 

ганизации, но до- 

пускает ошибки 

Самостоятельно 
умеет сформиро- 

вать организаци- 

онную структуру в 

строительной ор- 

ганизации 

Самостоятельно, 
уверенно и  гра- 

мотно  умеет 

сформировать ор- 

ганизационную 

структуру в строи- 

тельной организа- 
ции 

Умение произво- Не умеет произво- Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно, 

дить оценку   сте- дить оценку   сте- умеет производить умеет производить уверенно и гра- 

пени выполнения пени выполнения оценку степени оценку степени мотно умеет про- 

принятых управ- принятых управ- выполнения при- выполнения при- изводить оценку 

ленческих реше- ленческих реше- нятых управленче- нятых управленче- степени выполне- 
ний; определять ний; определять ских решений; ских решений; ния принятых 

состав координи- состав координи- определять состав определять состав управленческих 

рующих воздей- рующих воздей- координирующих координирующих решений; опреде- 

ствий по результа- ствий по результа- воздействий по воздействий по лять состав коор- 

там выполнения там выполнения результатам вы- результатам вы- динирующих воз- 
принятых управ- принятых управ- полнения приня- полнения приня- действий по ре- 

ленческих реше- ленческих реше- тых управленче- тых управленче- зультатам выпол- 

ний ний ских решений, но ских решений нения принятых 
  допускает ошибки  управленческих 
    решений 

Умение вырабо- Не умеет вырабо- Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно, 

тать мероприятия тать мероприятия умеет выработать умеет выработать уверенно и гра- 
по противодей- по противодей- мероприятия по мероприятия по мотно умеет выра- 

ствию коррупции ствию коррупции противодействию противодействию ботать мероприя- 
  коррупции, но до- коррупции тия по противо- 
  пускает ошибки  действию корруп- 
    ции 

Умение осуществ- Не умеет осу- Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно, 

лять деятельность ществлять дея- умеет осуществ- умеет осуществ- уверенно и гра- 

строительной ор- тельность строи- лять деятельность лять деятельность мотно умеет осу- 

ганизации в соот- тельной организа- строительной ор- строительной ор- ществлять дея- 



ветствии с состав- ции в соответствии ганизации в соот- ганизации в соот- тельность строи- 

ленным планом ее с составленным ветствии с состав- ветствии с состав- тельной организа- 

деятельности планом ее дея- ленным планом ее ленным планом ее ции в соответ- 
 тельности деятельности, но деятельности ствии с составлен- 
  допускает ошибки  ным планом ее 
    деятельности 

 

Оценка сформированности компетенций по показателю навыки. 
 

Критерий Уровень освоения и оценка 

2 3 4 5 

Владеть навыками 

выбора стиля де- 

лового  общения 

при осуществле- 

нии инвестицион- 

но-строительной 

деятельности 

Не владеет навы- 

ками выбора стиля 

делового общения 

при осуществле- 

нии инвестицион- 

но-строительной 

деятельности 

Не  достаточно 

владеет навыками 

выбора стиля де- 

лового   общения 

при осуществле- 

нии инвестицион- 

но-строительной 

деятельности 

Владеет навыками 

самостоятельного 

выбора стиля де- 

лового  общения 

при осуществле- 

нии инвестицион- 

но-строительной 

деятельности, но 

не в полном объе- 
ме 

Владеет навыками 

самостоятельного 

выбора стиля де- 

лового  общения 

при осуществле- 

нии инвестицион- 

но-строительной 

деятельности в 

достаточном и 

полном объеме 
Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками 

выбора действую- ками выбора дей- владеет навыками самостоятельного самостоятельного 
щей нормативно- ствующей норма- выбора действую- выбора действую- выбора действую- 

правовой доку- тивно-правовой щей нормативно- щей нормативно- щей нормативно- 

ментации, регла- документации, ре- правовой доку- правовой доку- правовой доку- 

ментирующей гламентирующей ментации, регла- ментации, регла- ментации, регла- 

профессиональ- профессиональ- ментирующей ментирующей ментирующей 

ную деятельность ную деятельность профессиональ- профессиональ- профессиональ- 

в сфере строитель- в сфере строитель- ную деятельность ную деятельность ную деятельность 

ства ства в сфере строитель- в сфере строитель- в сфере строитель- 
  ства ства, но не в пол- ства в достаточном 
   ном объеме и полном объеме 

Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками 

подготовки проек- ками подготовки владеет навыками самостоятельной самостоятельной 

тов нормативных и проектов норма- подготовки проек- подготовки проек- подготовки проек- 

распорядительных тивных и распоря- тов нормативных и тов нормативных и тов нормативных и 
документов в со- дительных доку- распорядительных распорядительных распорядительных 

ответствии с дей- ментов в соответ- документов в со- документов в со- документов в со- 

ствующими нор- ствии с действую- ответствии с дей- ответствии с дей- ответствии с дей- 

мами и правилами щими нормами и ствующими нор- ствующими нор- ствующими нор- 
 правилами мами и правилами мами и правилами, мами и правилами 
   но не   в   полном в достаточном   и 
   объеме полном объеме 

Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками 

осуществления ками осуществле- владеет навыками самостоятельного самостоятельного 

выбора методов ния выбора мето- осуществления осуществления осуществления 

стратегического дов стратегическо- выбора методов выбора методов выбора методов 

анализа управле- го анализа управ- стратегического стратегического стратегического 

ния строительной ления строитель- анализа управле- анализа управле- анализа управле- 

организацией ной организацией ния строительной ния строительной ния строительной 
  организацией организацией, но организацией в 
   не в полном объе- достаточном и 
   ме полном объеме 

Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками 

выбора состава и ками выбора   со- владеет навыками самостоятельного самостоятельного 
иерархии струк- става и иерархии выбора состава и выбора состава и выбора состава и 

турных подразде- структурных под- иерархии струк- иерархии струк- иерархии струк- 



лений управления разделений управ- турных подразде- турных подразде- турных подразде- 

строительной ор- ления строитель- лений управления лений управления лений управления 

ганизации, их пол- ной организации, строительной ор- строительной ор- строительной ор- 
номочий и ответ- их полномочий и ганизации, их пол- ганизации, их пол- ганизации, их пол- 

ственности, ис- ответственности, номочий и ответ- номочий и ответ- номочий и ответ- 

полнителей, меха- исполнителей, ме- ственности, ис- ственности, ис- ственности, ис- 

низмов взаимодей- ханизмов взаимо- полнителей, меха- полнителей, меха- полнителей, меха- 

ствия действия низмов взаимодей- низмов взаимодей- низмов взаимодей- 
  ствия ствия, но не в пол- ствия в достаточ- 
   ном объеме ном и полном объ- 
    еме 

Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками 

осуществления ками осуществле- владеет навыками самостоятельного самостоятельного 

контроля выпол- ния контроля вы- осуществления осуществления осуществления 

нения подразделе- полнения подраз- контроля выпол- контроля выпол- контроля выпол- 

ниями установ- делениями уста- нения подразделе- нения подразделе- нения подразделе- 

ленных целевых новленных целе- ниями установ- ниями установ- ниями установ- 

показателей вых показателей ленных целевых ленных целевых ленных целевых 
  показателей показателей, но не показателей в до- 
   в полном объеме статочном и пол- 
    ном объеме 

Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками 
выбора норматив- ками выбора нор- владеет навыками самостоятельного самостоятельного 

ных правовых до- мативных право- выбора норматив- выбора норматив- выбора норматив- 

кументов и оценки вых документов и ных правовых до- ных правовых до- ных правовых до- 

возможности воз- оценки возможно- кументов и оценки кументов и оценки кументов и оценки 

никновения кор- сти возникновения возможности воз- возможности воз- возможности воз- 
рупционных рис- коррупционных никновения кор- никновения кор- никновения кор- 

ков при   реализа- рисков при реали- рупционных рис- рупционных рис- рупционных рис- 

ции проекта зации проекта ков при   реализа- ков при   реализа- ков при   реализа- 
  ции проекта ции проекта, но не ции проекта в до- 
   в полном объеме статочном и пол- 
    ном объеме 

Владеть навыками Не владеет навы- Не достаточно Владеет навыками Владеет навыками 

составления пла- ками составления владеет навыками составления пла- самостоятельного 

нов деятельности планов деятельно- составления пла- нов деятельности составления пла- 

строительной ор- сти строительной нов деятельности строительной ор- нов деятельности 

ганизации организации строительной ор- ганизации, но не в строительной ор- 
  ганизации полном объеме ганизации в доста- 
    точном и необхо- 
    димом объеме 

 
  



 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
6.1. Материально-техническое обеспечение 

 

№ Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Читальный зал библиотеки для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель; компьютерная 

техника, подключенная к сети «Интернет», 

имеющая доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

2 Учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; мультимедийный 

проектор, переносной экран, ноутбук 

3 Методический кабинет Специализированная мебель; мультимедийный 

проектор, переносной экран, ноутбук 

 
 

6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Microsoft Windows 10 Корпоративная Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. 

Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023). 

Договор поставки ПО 0326100004117000038-0003147-01 от 

06.10.2017 

2 Microsoft Office Professional Plus 2016 Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. 

Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023 

3 Kaspersky Endpoint Security 

«Стандартный Russian Edition» 

Сублицензионный договор № 102 от 24.05.2018. Срок 

действия лицензии до 19.08.2020 

Гражданско-правовой Договор (Контракт) № 27782 

«Поставка продления права пользования (лицензии) 

Kaspersky Endpoint Security от 03.06.2020. Срок действия 

лицензии 19.08.2022г. 

4 Google Chrome Свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

5 Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

 
 

  



 

6.3. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

1. Гражданский кодекс РФ. — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

— URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/ 

4. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/.  

5. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/. 

6. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. 

7. Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-

ФЗ (последняя редакция). — URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/. 

8. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-

ФЗ (последняя редакция). — URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/. 

9. Акимова Е.М. Правовое обеспечение финансовой деятельности предпри- 

ятия [Электронный ресурс]: курс лекций/ Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю. — Элек- 

трон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный уни- 

верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 104 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30442. — ЭБС «IPRbooks». 

10. Ермаков А.С. Методы решения специальных задач с использованием 

ин- формационных технологий [Электронный ресурс]: практикум/ — Электрон. 

тек- стовые данные. — М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 133 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27893. — ЭБС «IPRbooks». 

11. Калинин В.М. Сервейинг и профессиональный девелопмент недвижимо- 

сти. Теория, практика. Часть 3. Эксплуатационный модуль сервейинга в системе 

территориально-пространственного развития муниципального образования [Элек- 

тронный ресурс]: монография/ Калинин В.М., Попельнюхов С.Н., Семенов В.Н. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строитель- 

ный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 206 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20029. — ЭБС «IPRbooks». 

12. Хлистун Ю.В. Нормирование в строительстве [Электронный ресурс]: 

сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 423 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30232. — ЭБС «IPRbooks». 



13. Логистика [Электронный ресурс]: метод. указания к выполнению расчет. 
-граф. работ для студентов очной и заоч. форм обучения направления бакалавриа- 

та 080100 -Экономика профиля подгот. "Экономика предприятий и организаций" / 

БГТУ им. В.Г. Шухова, каф. стратег. упр.; сост.: Е.П. Никифорова, С.М. Микалут. 

- Электрон. текстовые дан. - Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2015. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM): табл. - Загл. с титул. экрана. - (в конв.). 

14. Мавлютов Р.Р. Ипотечное кредитование жилищного строительства 

[Электронный ресурс]: методические указания к тематическому разделу «Дей- 

ствующая система финансирования жилищного строительства, работ и услуг по 

содержанию и ремонту жилищного фонда» дисциплины «Экономика жилищной 

сферы»/ Мавлютов Р.Р. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волго- 

градский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44376. — ЭБС «IPRbooks». 
15. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве) [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.В. Явкин [и др.]. — Электрон. тексто- 

вые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 132 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20546. — ЭБС «IPRbooks». 

16. Хлистун Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ- 

ектов капитального строительства. Организация строительства [Электронный ре- 

сурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 467 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30228. — ЭБС «IPRbooks». 

17. Хлистун Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ- 

ектов капитального строительства. Основные положения надежности строитель- 

ных сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и докумен- 

тов/ — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 700 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30229. — ЭБС «IPRbooks». 
18. Хлистун Ю.В. Ценообразование в строительстве [Электронный ресурс]: 

сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 511 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30278. — ЭБС «IPRbooks». 

19. Архитектурно-строительное проектирование. Общие требования 

[Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 501 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30276.— ЭБС «IPRbooks» 

20. Основные федеральные законы в области архитектуры и строительства 

[Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 527 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30283.— ЭБС «IPRbooks» 

  



 

 

6.4. Перечень интернет ресурсов, профессиональных баз данных, 
информационно-справочных систем 

 
1. Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/ 

2. Сборник нормативных документов «Норма CS» http://normacs.ru/ 

3. Сборник нормативных документов «СтройКонсультант» 

http://www.snip.ru/ 

4. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

5. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

6. База данных экономики и права Роlpred http://www.polpred.com/ 
7. Официальный бюллетень Федерального агентства по управлению госу- 

дарственным имуществом http://www.rosim.ru/activities/sales/bulletin 

8. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» https:// 



www.sudrf.ru. 

9. Правовой портал http://www.pravo.gov.ru. 

10. Бесплатная библиотека документов http://norm-load.ru. 

11. Электронная библиотека Ассоциации строительных вузов России http:// 

www.lib.8level.ru. 

12. Научная электронная библиотека http:// www.elibrary.ru. 


