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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Категория  
(группа) 

компетенций 

Код и  
наименование  
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Наименование показателя оце-
нивания результата обучения по 

дисциплине 
Универсаль-

ные 
УК-2. Спосо-
бен управлять 
проектом на 
всех этапах его 
жизненного 
цикла 

УК-2.2. Знает:  
- требования законодательства и 
нормативных правовых актов, 
нормативных технических и нор-
мативных методических докумен-
тов по архитектурному проектиро-
ванию, включая технические ре-
гламенты, национальные стандар-
ты и своды правил, санитарные 
нормы и правила, в том числе с 
учетом потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп населения; 
- требования Международных 
нормативных технических доку-
ментов по архитектурно-
строительному проектированию и 
особенности их применения; 
- требования антикоррупционного 
законодательства. 

Знать: требования законода-
тельства и нормативных право-
вых актов, нормативных техни-
ческих и нормативных методи-
ческих документов по архитек-
турному проектированию, вклю-
чая технические регламенты, 
национальные стандарты и сво-
ды правил, санитарные нормы и 
правила, в том числе с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и мало-
мобильных групп населения. 
Уметь: работать с Международ-
ными нормативными техниче-
скими документами по архитек-
турно-строительному проекти-
рованию. 
Владеть: навыками учета требо-
ваний антикоррупционного за-
конодательства. 

УК-3. Спосо-
бен организо-
вывать и руко-
водить работой 
команды, вы-
рабатывая ко-
мандную стра-
тегию для до-
стижения по-
ставленной це-
ли 

УК-3.1. Умеет:  
- участвовать в разработке страте-
гии действий творческого коллек-
тива, проводить мониторинг ситу-
ации, действуя в строгом соответ-
ствии с законодательством РФ, 
демонстрируя активную граждан-
скую позицию и готовность к про-
тиводействию коррупционным 
проявлениям;  
- участвовать в осуществлении 
контроля соблюдения технологии 
архитектурного проектирования; 
- участвовать в осуществлении вы-
бора оптимальных методов и 
средств разработки архитектурно-
го раздела проектной документа-
ции. 

Знать: теоретические основы 
участия в разработке стратегии 
действий творческого коллекти-
ва, проведения мониторинга си-
туации. 
Уметь: участвовать в осуществ-
лении контроля соблюдения 
технологии архитектурного про-
ектирования. 
Владеть: навыками осуществле-
ния выбора оптимальных мето-
дов и средств разработки архи-
тектурного раздела проектной 
документации. 
 

Общепро-
фессиональ-
ные 
 

ОПК-6. Спосо-
бен применять 
методики 
определения 
технических 
параметров 
проектируемых 
объектов, в том 
числе с исполь-
зованием спе-
циализирован-
ных пакетов 

ОПК-6.1. Умеет участвовать в 
определении целей и задач проек-
та, его основных архитектурных и 
объемно-планировочных парамет-
ров и стратегии его реализации в 
увязке с требованиями заказчика 
по будущему использованию объ-
екта капитального строительства. 

Знать: особенности определения 
целей и задач проекта, его ос-
новных архитектурных и объем-
но-планировочных параметров. 
Уметь: обозначить стратегию 
реализации проекта в увязке с 
требованиями заказчика по бу-
дущему использованию объекта 
капитального строительства 
Владеть: навыками определения 
целей и задач проекта, его ос-
новных архитектурных и объем-
но-планировочных параметров и 
стратегии его реализации в увяз-
ке с требованиями заказчика по 
будущему использованию объ-



екта капитального строитель-
ства. 

ОПК-6.2. Знает основные виды 
требований к различным типам 
объектов капитального строитель-
ства,  включая социальные,  функ-
ционально-технологические, эрго-
номические (с учетом особенно-
стей спецконтингента), эстетиче-
ские и экономические; основные 
справочные, методические, рефе-
ративные и другие источники по-
лучения информации в архитек-
турном проектировании и методы 
ее анализа, включая информацию, 
касающуюся потребностей лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп 
граждан; методы сбора и анализа 
данных о социально-культурных 
условиях участка застройки, 
включая наблюдение, опрос, ин-
тервьюирование анкетирование (с 
учетом особенностей лиц с ОВЗ);  
основные методы технико-
экономической оценки проектных 
решений 

Знать: нормативно-правовые 
основы требований к различным 
типам объектов капитального 
строительства; теоретические 
основы методов технико-
экономической оценки проект-
ных решений. 
Уметь: работать с основными 
справочными, методическими, 
реферативными и другими ис-
точниками получения информа-
ции в архитектурном проектиро-
вании и применять методы ее 
анализа, включая информацию, 
касающуюся потребностей лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. 
Владеть: навыками сбора и ана-
лиза данных о социально-
культурных условиях участка 
застройки, включая наблюдение, 
опрос, интервьюирование анке-
тирование (с учетом особенно-
стей лиц с ОВЗ). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Компетенция УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла.  

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 
 

Стадия Наименования дисциплины 
1 Правовые и управленческие задачи в строительстве 
2 Социальная инженерия 
3 Конструкции как формообразующий фактор в проектировании городской среды 
4 Проблемы художественного формообразования 
5 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 
6 Учебная научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 
7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
 
2. Компетенция УК-3. Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 
Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 
 

Стадия Наименования дисциплины 
1 Правовые и управленческие задачи в строительстве 
2 Методология научного познания 
3 Социальная инженерия 
4 Конструкции как формообразующий фактор в проектировании городской среды 



5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
 

3. Компетенция ОПК-6. Способен применять методики определения техни-
ческих параметров проектируемых объектов, в том числе с использованием спе-
циализированных пакетов. 

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами. 
 

Стадия Наименования дисциплины 
1 Правовые и управленческие задачи в строительстве 
2 Учебная научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 
3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации     экзамен 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины, час 108 108 
Контактная работа (аудиторные занятия), в т.ч.: 38 38 

лекции 17 17 
лабораторные 0 0 
практические 17 17 
групповые консультации в период теоретического обучения и про-
межуточной аттестации 

 
4 

 
4 

Самостоятельная работа студентов, включая индивидуальные и 
групповые консультации, в том числе: 

 
70 

 
70 

Курсовой проект    
Курсовая работа   
Расчетно-графическое задание   
Индивидуальное домашнее задание  9 9 
Самостоятельная работа на подготовку к аудиторным занятиям (лек-
ции, практические занятия, лабораторные занятия) 

61 61 

Экзамен  Экзамен 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Наименование тем, их содержание и объем 
Курс 1     Семестр 2 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(краткое содержание) 

Объем на тематический раздел 
по видам учебной нагрузки, час  
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1. Введение в правовое регулирование в строительстве. 
 Законность и правопорядок в предпринимательской деятельно-

сти в строительстве. Порядок создания, реорганизации и ликви-
дации субъектов предпринимательского права в строительстве. 
Организационно-правовые формы предпринимательской дея-
тельности в строительстве. Право собственности и другие вещ-
ные доказательства: понятие, значение, содержание. Общие по-
ложения об обязательствах хозяйствующих субъектов. Граждан-
ско-правовой договор – основная юридическая форма предпри-
нимательской деятельности.  Правовое регулирование договор-
ных отношений хозяйствующих субъектов. Ответственность в 
строительстве. Саморегулирование в строительстве. Получение 
разрешения на земельный участок, строительство. Документы на 
регистрацию права застройщика. Правовая экспертиза при госу-
дарственной регистрации прав на недвижимость. 

4 4 - 17 

2. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования в строительстве 
 Правовые гарантии конкуренции. Юридическая ответственность 

в сфере хозяйственной деятельности. Формы и способы разре-
шения хозяйственных споров. Взаимодействие участников инве-
стиционного-строительного проекта. Осуществление закупок в 
строительстве. 

4 4 - 14 

3. Основы управленческих решений в строительстве 
 Основные принципы девелоперской деятельности. Классифика-

ция инвестиций и инвестиционных ресурсов. Инвестиционная 
деятельность. Построение схем организации девелопмента в 
компании, стратегии корпоративного управления, бизнес-
планирования. Определение и оценка роли государственных и 
муниципальных органов власти и управления в регулировании 
рынка недвижимости. Оценка эффективности деятельности де-
велоперских компаний, качества менеджмента. Построение схем 
распределения функций и задач управления в процессе строи-
тельства. 

4 4 - 15 

4. Инструменты принятия правовых и управленческих решений в строительстве 
 Анализ принципов управления в строительстве. Расчет показа-

телей эффективности инвестиционного проекта. Оценка эффек-
тивности: практические методы определения критериев и пока-
затели. Общие принципы стоимостного анализа и повышения 
экономической эффективности инвестиционно-строительных 
проектов. Технико-экономический анализ и обоснование в стро-
ительстве. Количественные и качественные решения правовых и 
управленческих задач в строительстве. 

5 5 - 15 

 ВСЕГО 17 17 - 61 
 
 



4.2. Содержание практических занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

Тема практического (семинарского) занятия К-во 
часов 

Самостоятельная 
работа на подготов-

ку к аудиторным 
занятиям 

семестр № 2 
1 Введение в правовое 

регулирование в строи-
тельстве 

Основные разделы Земельного и Градо-
строительного кодексов. Система земле-
пользования городскими землями. Субъект 
и объект права собственности и граждан-
ско-правового оборота. Жилая недвижи-
мость как объект права собственности и 
гражданско-правового (рыночного) оборо-
та. Содержание гражданского и жилищного 
кодексов. Право собственности на имуще-
ство. Право хозяйственного ведения иму-
ществом. Право оперативного управления 
имуществом. Доверительное управление 
имуществом. Понятие и содержание права 
собственности. Формы права собственно-
сти. Право общей собственности: а) доле-
вая; б) совместная. Основания приобрете-
ния и прекращения права собственности. 

4 4 

2 Правовые основы це-
нообразования и цено-
вого регулирования в 
строительстве 

Осуществление закупок в строительстве. 
Получение разрешения на земельный уча-
сток, строительство. Документы на реги-
страцию права застройщика. Правовая экс-
пертиза при государственной регистрации 
прав на недвижимость. Долевое участие в 
строительстве многоквартирных домов. 
Содержание и структура судебных исков. 
Факторы, влияющие на законность сделок с 
жилой недвижимостью. Система госрегу-
лирования рынка жилой недвижимости и 
сделок с ней. 

4 4 

3 Основы управленче-
ских решений в строи-
тельстве 

Построение организационной структуры 
управления девелоперским проектом. 
Определение формы инвестирования, вы-
бора объекта для инвестиций. Построение 
организационной структуры девелоперской 
компании. Определение ее задач и функ-
ций. Составление договоров в строитель-
стве. Определение и оценка принципов и 
критериев формирования портфеля недви-
жимости. Построение схем управления. 
Выбор портфельных стратегий. Разработка 
схемы формирования согласований и раз-
решений на реализацию инвестиционно-
строительного проекта. Оценка оптималь-
ного выбора модели инвестиционной стра-
тегии на рынке недвижимости, как основы 
эффективности вложений в недвижимость. 
Расчеты потребностей в инвестициях, со-
ставление финансового плана, плана рис-
ков, доходов и расходов. 

4 4 

4 Инструменты принятия 
правовых и управлен-
ческих решений в 
строительстве 

Виды инвестиционных рисков в строитель-
стве. Расчет инвестиционного риска. 
Хеджирование рисков. Направления дивер-
сификации рисков инвестиционно-
строительных проектов. Решение задач и 
построение графиков: взаимосвязей между 
рентабельностью капитала, рентабельно-
стью оборота и скоростью оборота капита-

5 5 



ла; взаимосвязей между условными показа-
телями доходности (прибыли) и рентабель-
ности при нелинейной и линейной прибы-
ли; взаимосвязей между целевыми показа-
телями результата и ликвидности. Опреде-
ление структуры затрат на содержание 
строительного объекта. 

                                                                                              ВСЕГО: 17 17 
 

4.3. Содержание лабораторных занятий 
 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

4.4. Содержание курсового проекта/работы 
 

Курсовой проект/ работа учебным планом не предусмотрен. 
 

4.5. Содержание расчетно-графического задания,  
индивидуальных домашних заданий 

Учебным планом дисциплины предусмотрено выполнение индивидуального 
домашнего задания. 

Цель задания: приобретение практических навыков по материально-
техническому обеспечению строительства объекта недвижимости. 

Структура работы. Теоретическое задание, включающее темы индивиду-
ального домашнего задания, паспорт оцениваемого объекта, исходные данные для 
проведения АВС-анализа товарного ассортимента. Практическое задание – это 
материально-техническое обеспечение строительства объекта недвижимости. 

Оформление индивидуального домашнего задания. ИДЗ предоставляется 
преподавателю для проверки в двух видах: на бумажных листах в формате А4, и в 
виде файлов, содержащих выполненное индивидуальное домашнее задание. Ин-
дивидуальное домашнее задание должно иметь следующую структуру: титульный 
лист; содержание; теоретическое задание, включающее паспорт оцениваемого 
объекта, исходные данные для проведения АВС-анализа товарного ассортимента; 
практическая часть; список использованной литературы. Выполнение ИДЗ долж-
но сопровождаться необходимыми расчетами, т.е. все основные моменты процес-
са материально-технического обеспечения строительства объекта недвижимости 
должны быть раскрыты и обоснованы на основе соответствующих теоретических 
положений. Срок сдачи ИДЗ определяется преподавателем. 

Типовые варианты индивидуального домашнего задания  
Вариант 1. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «10-этажный, 4-х секционный жилой дом по 
ул. Дубки в г. Апрелевке Наро-Фоминского р-на Московской области»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 
объекта «10-этажный, 4-х секционный жилой дом по ул. Дубки в г. Апрелевке 
Наро-Фоминского р-на Московской области» определить стоимостную структуру 
потребности строительного производства в материалах, изделиях и конструкциях 
(используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных мате-



риалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по проекту) (табл.)) и 
произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После – осуществить 
выбор поставщиков строительных материалов методом анализа иерархий. 

 Таблица  
Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных  

материалов, конструкций и изделий на площадке строительства  
(по проекту) 

 
Окна ПВХ 2570 м2 
Направляющие и метизы для НВФ 190 т 
Сталь арматурная d12-20 А400, А240 121 т 
Плитка керамогранитная для НВФ 12014 м2 
Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1672 шт. 
Кирпич керамический полнотелый М100 219 тыс. шт. 
Штукатурная смесь сухая 364 т 
Бетон В20 783 м3 
Перемычки брусковые сборные ж/б 2757 шт. 
Раствор М100 207 м3 

 
Вариант 2. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «2-х этажное административное здание в г. 
Белгороде»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 
объекта «2-х этажное административное здание в г. Белгороде» определить стои-
мостную структуру потребности строительного производства в материалах, изде-
лиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных 
строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по 
проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. 
После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом ана-
лиза иерархий. 

Таблица  
Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных  

материалов, конструкций и изделий на площадке строительства  
(по проекту) 

 
Окна ПВХ 1149 м2 
Направляющие и метизы для НВФ 258 т 
Сталь арматурная d12-20 А400, А240 198 т 
Плитка керамогранитная для НВФ 11235 м2 
Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1650 шт. 
Кирпич керамический полнотелый М100 282 тыс. шт. 
Штукатурная смесь сухая 380 т 
Бетон В20 1446 м3 
Перемычки брусковые сборные ж/б 1806 шт 
Раствор М100 294 м3 



 
Вариант 3. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «4-х секционный ширококорпусный 319-ти 
квартирный жилой дом № 4 из монолитного железобетона переменной (14-17-23) 
этажности в г. Иваново»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 
объекта «4-х секционный ширококорпусный 319-ти квартирный жилой дом № 4 
из монолитного железобетона переменной (14-17-23) этажности в г. Иваново» 
определить стоимостную структуру потребности строительного производства в 
материалах, изделиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее 
востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке 
строительства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенкла-
туры материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных мате-
риалов методом анализа иерархий. 

Таблица  
Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных  

материалов, конструкций и изделий на площадке строительства  
(по проекту) 

 
Окна ПВХ 2084 м2 
Направляющие и метизы для НВФ 251 т 
Сталь арматурная d12-20 А400, А240 140 т 
Плитка керамогранитная для НВФ 7049 м2 
Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 682 шт. 
Кирпич керамический полнотелый М100 113 тыс. шт. 
Штукатурная смесь сухая 372 т 
Бетон В20 1036 м3 
Перемычки брусковые сборные ж/б 2031 шт. 
Раствор М100 112 м3 

 
Вариант 4. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «Общеобразовательная школа на 550 учащих-
ся с бассейном в г. Курске»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 
объекта «Общеобразовательная школа на 550 учащихся с бассейном в г. Курске» 
определить стоимостную структуру потребности строительного производства в 
материалах, изделиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее 
востребованных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке 
строительства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенкла-
туры материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных мате-
риалов методом анализа иерархий. 

 
 
 



Таблица  
Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных  

материалов, конструкций и изделий на площадке строительства  
(по проекту) 

 
Окна ПВХ 2833 м2 
Направляющие и метизы для НВФ 290 т 
Сталь арматурная d12-20 А400, А240 96 т 
Плитка керамогранитная для НВФ 7091 м2 
Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1055 шт. 
Кирпич керамический полнотелый М100 291 тыс. шт. 
Штукатурная смесь сухая 203 т 
Бетон В20 521 м3 
Перемычки брусковые сборные ж/б 1612 шт. 
Раствор М100 233 м3 

 
Вариант 5. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 
г. Тамбове»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 
объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Тамбове» определить 
стоимостную структуру потребности строительного производства в материалах, 
изделиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребо-
ванных строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строи-
тельства (по проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры 
материалов. После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов 
методом анализа иерархий. 

Таблица  
Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных  

материалов, конструкций и изделий на площадке строительства  
(по проекту) 

 
Окна ПВХ 2606 м2 
Направляющие и метизы для НВФ 123 т 
Сталь арматурная d12-20 А400, А240 92 т 
Плитка керамогранитная для НВФ 6605 м2 
Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 506 шт. 
Кирпич керамический полнотелый М100 212 тыс. шт. 
Штукатурная смесь сухая 262 т 
Бетон В20 1266 м3 
Перемычки брусковые сборные ж/б 1136 шт. 
Раствор М100 286 м3 

 
 
 



Вариант 6. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «Жилой комплекс с подземной автостоянкой 
по ул. Чкалова в пос. Ильинский Раменского района Московской области»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 
объекта «Жилой комплекс с подземной автостоянкой по ул. Чкалова в пос. Иль-
инский Раменского района Московской области» определить стоимостную струк-
туру потребности строительного производства в материалах, изделиях и кон-
струкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строи-
тельных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по про-
екту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После 
– осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом анализа 
иерархий. 

Таблица  
Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных  

материалов, конструкций и изделий на площадке строительства  
(по проекту) 

 
Окна ПВХ 1806 м2 
Направляющие и метизы для НВФ 248 т 
Сталь арматурная d12-20 А400, А240 156 т 
Плитка керамогранитная для НВФ 6794 м2 
Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 796 шт. 
Кирпич керамический полнотелый М100 175 тыс. шт. 
Штукатурная смесь сухая 400 т 
Бетон В20 492 м3 
Перемычки брусковые сборные ж/б 2715 шт. 
Раствор М100 114 м3 

 
Вариант 7. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «Торгово-деловой центр на ул. Загорской в г. 
Дмитров»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 
объекта «Торгово-деловой центр на ул. Загорской в г. Дмитров» определить стои-
мостную структуру потребности строительного производства в материалах, изде-
лиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных 
строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по 
проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. 
После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом ана-
лиза иерархий. 

 
 
 
 
 



Таблица  
Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных  

материалов, конструкций и изделий на площадке строительства  
(по проекту) 

 
Окна ПВХ 1247 м2 
Направляющие и метизы для НВФ 245 т 
Сталь арматурная d12-20 А400, А240 100 т 
Плитка керамогранитная для НВФ 8255 м2 
Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1217 шт. 
Кирпич керамический полнотелый М100 207 тыс. шт. 
Штукатурная смесь сухая 335 т 
Бетон В20 725 м3 
Перемычки брусковые сборные ж/б 2697 шт. 
Раствор М100 285 м3 

 
Вариант 8. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «2-х секционный 9-ти этажный жилой дом по 
пр. Розанова в г. Пушкино Московской области»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 
объекта «2-х секционный 9-ти этажный жилой дом по пр. Розанова в г. Пушкино 
Московской области» определить стоимостную структуру потребности строи-
тельного производства в материалах, изделиях и конструкциях (используя исход-
ные данные о 10 наиболее востребованных строительных материалов, конструк-
ций и изделий на площадке строительства (по проекту) (табл.)) и произвести 
АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После – осуществить выбор по-
ставщиков строительных материалов методом анализа иерархий. 

 Таблица  
Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных  

материалов, конструкций и изделий на площадке строительства  
(по проекту) 

 
Окна ПВХ 2320 м2 
Направляющие и метизы для НВФ 222 т 
Сталь арматурная d12-20 А400, А240 66 т 
Плитка керамогранитная для НВФ 14992 м2 
Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1806 шт. 
Кирпич керамический полнотелый М100 194 тыс. шт. 
Штукатурная смесь сухая 405 т 
Бетон В20 1419 м3 
Перемычки брусковые сборные ж/б 1361 шт. 
Раствор М100 203 м3 

 
 
 



Вариант 9. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной ав-
тостоянкой по пр-ту Красной Армии в г. Сергиев Посад Московской области»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 
объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по пр-ту Красной 
Армии в г. Сергиев Посад Московской области» определить стоимостную струк-
туру потребности строительного производства в материалах, изделиях и кон-
струкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных строи-
тельных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по про-
екту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. После 
– осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом анализа 
иерархий. 

Таблица  
Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных  

материалов, конструкций и изделий на площадке строительства  
(по проекту) 

 
Окна ПВХ 2425 м2 
Направляющие и метизы для НВФ 197 т 
Сталь арматурная d12-20 А400, А240 106 т 
Плитка керамогранитная для НВФ 10639 м2 
Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1353 шт. 
Кирпич керамический полнотелый М100 207 тыс. шт. 
Штукатурная смесь сухая 435 т 
Бетон В20 322 м3 
Перемычки брусковые сборные ж/б 1823 шт. 
Раствор М100 120 м3 

 
Вариант 10. 
Тема индивидуального домашнего задания. «Материально-техническое 

обеспечение строительства объекта «3-х секционный 14-ти этажный ширококор-
пусный 156-ти квартирный жилой дом № 2 из монолитного железобетона в г. Се-
вастополь»». 

Практическое задание. На основании паспорта проекта по строительству 
объекта «3-х секционный 14-ти этажный ширококорпусный 156-ти квартирный 
жилой дом № 2 из монолитного железобетона в г. Севастополь» определить стои-
мостную структуру потребности строительного производства в материалах, изде-
лиях и конструкциях (используя исходные данные о 10 наиболее востребованных 
строительных материалов, конструкций и изделий на площадке строительства (по 
проекту) (табл.)) и произвести АВС-анализ данной номенклатуры материалов. 
После – осуществить выбор поставщиков строительных материалов методом ана-
лиза иерархий. 

 
 
 



 
Таблица  

Исходные данные о 10 наиболее востребованных строительных  
материалов, конструкций и изделий на площадке строительства  

(по проекту) 
 

Окна ПВХ 2311 м2 
Направляющие и метизы для НВФ 108 т 
Сталь арматурная d12-20 А400, А240 170 т 
Плитка керамогранитная для НВФ 14868 м2 
Блоки фундаментные ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6 1668 шт. 
Кирпич керамический полнотелый М100 137 тыс. шт. 
Штукатурная смесь сухая 402 т 
Бетон В20 809 м3 
Перемычки брусковые сборные ж/б 2444 шт. 
Раствор М100 210 м3 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

5.1. Реализация компетенций 
 

1 Компетенция УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла. 

  

Наименование индикатора достижения компетенции Используемые сред-
ства оценивания 

УК-2.2. Знает  
- требования законодательства и нормативных правовых актов, норма-
тивных технических и нормативных методических документов по архи-
тектурному проектированию, включая технические регламенты, нацио-
нальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том 
числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп населе-
ния; 
- требования Международных нормативных технических документов по 
архитектурно-строительному проектированию и особенности их приме-
нения; 
- требования антикоррупционного законодательства. 

Устный опрос, собе-
седование, экзамен 

 
2 Компетенция УК-3. Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 
 

Наименование индикатора достижения компетенции Используемые сред-
ства оценивания 

УК-3.1. Умеет:  
- участвовать в разработке стратегии действий творческого коллектива, 
проводить мониторинг ситуации, действуя в строгом соответствии с за-
конодательством РФ, демонстрируя активную гражданскую позицию и 
готовность к противодействию коррупционным проявлениям;  
- участвовать в осуществлении контроля соблюдения технологии архи-

Устный опрос, собе-
седование, экзамен 



тектурного проектирования; 
- участвовать в осуществлении выбора оптимальных методов и средств 
разработки архитектурного раздела проектной документации. 

 
 

3 Компетенция ОПК-6. Способен применять методики определения техни-
ческих параметров проектируемых объектов, в том числе с использованием спе-
циализированных пакетов. 
 

Наименование индикатора достижения компетенции Используемые сред-
ства оценивания 

ОПК-6.1. Умеет участвовать в определении целей и задач проекта, его 
основных архитектурных и объемно-планировочных параметров и стра-
тегии его реализации в увязке с требованиями заказчика по будущему 
использованию объекта капитального строительства. 

Устный опрос, собе-
седование, защита 
ИДЗ, экзамен 

ОПК-6.2. Знает основные виды требований к различным типам объектов 
капитального строительства,  включая социальные,  функционально-
технологические, эргономические (с учетом особенностей спецконтин-
гента), эстетические и экономические; основные справочные, методиче-
ские, реферативные и другие источники получения информации в архи-
тектурном проектировании и методы ее анализа, включая информацию, 
касающуюся потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан; 
методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях 
участка застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование ан-
кетирование (с учетом особенностей лиц с ОВЗ);  основные методы тех-
нико-экономической оценки проектных решений. 

Устный опрос, собе-
седование,  экзамен 

 
5.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

 
5.2.1. Перечень контрольных вопросов для экзамена  

 
№  
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание вопросов (типовых заданий) 

1. Введение в право-
вое регулирование 
в строительстве 

1. Введение предпринимательское право.  
2. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. 
3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринима-
тельского права. 
4. Организационно-правовые формы предпринимательских организаций. 
5. Правовая культура и правосознание предпринимателя.  
6. Понятие и виды объектов гражданских прав.  
7. Право собственности и другие вещные доказательства: понятие, значение, 
содержание. 
8. Приватизация государственной и муниципальной собственности.  
9. Общие положения об обязательствах хозяйствующих субъектов.  
10. Гражданско-правовой договор – основная юридическая форма предпри-
нимательской деятельности. 
11. Правовое регулирование договорных отношений хозяйствующих субъ-
ектов.  
12. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  
13. Основные разделы Земельного и Градостроительного кодексов.  
14. Система землепользования городскими землями.  
15. Субъект и объект права собственности и гражданско-правового оборота.  
16. Жилая недвижимость как объект права собственности и гражданско-
правового (рыночного) оборота. 



17. Содержание Гражданского и Жилищного кодексов.  
18. Право собственности на имущество.  
19. Право хозяйственного ведения имуществом.  
20. Право оперативного управления имуществом.  
21. Доверительное управление имуществом.  
22. Понятие и содержание права собственности.  
23. Формы права собственности.  
24. Право общей собственности: а) долевая; б) совместная.  
25. Основания приобретения и прекращения права собственности.  

2. Правовые основы 
ценообразования и 
ценового регулиро-
вания в строитель-
стве 

1. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования.  
2. Правовые основы инвестиционной деятельности.  
3. Правовое регулирование оценки имущества и хозяйственных операций. 
4. Правовые основы аудита. 
5. Формы и способы разрешения хозяйственных споров. 
6. Правовые гарантии конкуренции.  
7. Юридическая ответственность в сфере хозяйственной деятельности.  
8. Формы и способы разрешения хозяйственных споров. 
9. Взаимодействие участников инвестиционного-строительного проекта.  
10. Осуществление закупок в строительстве. 
11. Получение разрешения на земельный участок, строительство.  
12. Документы на регистрацию права застройщика.  
13. Правовая экспертиза при государственной регистрации прав на недви-
жимость.  
14. Долевое участие в строительстве многоквартирных домов. 
15. Содержание и структура судебных исков.  
16. Факторы, влияющие на законность сделок с жилой недвижимостью.  
17. Система госрегулирования рынка жилой недвижимости и сделок с ней. 

3. Основы управлен-
ческих решений в 
строительстве 

1. Основные принципы девелоперской деятельности.  
2. Классификация инвестиций и инвестиционных ресурсов. 3. Инвестицион-
ная деятельность. 
4. Построение схем организации девелопмента в компании, стратегии кор-
поративного управления, бизнес-планирования.  
5. Определение и оценка роли государственных и муниципальных органов 
власти и управления в регулировании рынка недвижимости.  
6. Оценка эффективности деятельности девелоперских компаний, качества 
менеджмента. 
7. Построение схем распределения функций и задач управления в процессе 
строительства. 
8. Построение организационной структуры управления девелоперским про-
ектом.  
9. Определение формы инвестирования, выбора объекта для инвестиций.  
10. Построение организационной структуры девелоперской компании.  
11. Определение ее задач и функций.  
12. Составление договоров в строительстве.  
13. Определение и оценка принципов и критериев формирования портфеля 
недвижимости.  
14. Построение схем управления.  
15. Выбор портфельных стратегий.  
16. Разработка схемы формирования согласований и разрешений на реали-
зацию инвестиционно-строительного проекта. 
17. Оценка оптимального выбора модели инвестиционной стратегии на 
рынке недвижимости, как основы эффективности вложений в недвижи-
мость.  
18. Расчеты потребностей в инвестициях, составление финансового плана, 
плана рисков, доходов и расходов. 
19. Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности. 
20. Девелоперский проект, как пример развивающегося проекта. 
21. Бизнес-планирование деятельности девелоперской компании. 
22. Основные схемы и источники финансирования деятельности девелопер-



ской компании.  
23. Планирование деятельности девелоперской компании — виды, уровни и 
принципы планирования. 
24. Основные принципы формирования инвестиционного портфеля девело-
перской компании. 
25. Основные принципы формирования инвестиционного портфеля недви-
жимости девелоперской компании. 
26. Правовые основы деятельности девелоперской компании на рынке не-
движимости. 
27. Оценка эффективности деятельности девелоперской компании. 
28. Система договорных отношений между участниками инвестиционно-
строительной деятельности.  
29. Основные виды договоров (контрактов). 
30. Недвижимость, как объект девелопмента. 

4. Инструменты при-
нятия правовых и 
управленческих 
решений в строи-
тельстве 

1. Анализ принципов управления в строительстве.  
2. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта.  
3. Оценка эффективности: практические методы определения критериев и 
показатели. 
4. Общие принципы стоимостного анализа и повышения экономической эф-
фективности инвестиционно-строительных проектов. 
5. Технико-экономический анализ и обоснование в строительстве. 
6. Количественные и качественные решения правовых и управленческих 
задач в строительстве. 
7. Виды инвестиционных рисков в строительстве.  
8. Расчет инвестиционного риска.  
9. Хеджирование рисков.  
10. Направления диверсификации рисков инвестиционно-строительных про-
ектов.  
11. Решение задач и построение графиков: взаимосвязей между рентабель-
ностью капитала, рентабельностью оборота и скоростью оборота капитала; 
взаимосвязей между условными показателями доходности (прибыли) и рен-
табельности при нелинейной и линейной прибыли; взаимосвязей между це-
левыми показателями результата и ликвидности.  
12. Определение структуры затрат на содержание строительного объекта. 
13. Правовые основы и схема согласования инвестиционно-строительного 
проекта.  
14. Финансирование девелопмента - источники, механизмы, методы. 
15. Виды и эффективность девелопмента в инвестиционно-строительной 
деятельности. 
16. Принципы формирования структуры и функций девелоперской компа-
нии. 
17. Методы оценки интегрального риска инвестиционного портфеля девело-
перской компании.  
18. Методы оценки интегрального риска портфеля недвижимости девело-
перской компании. 
19. Роль государственных и муниципальных органов власти и управления в 
регулировании рынка недвижимости.  

 
 

5.2.2. Перечень контрольных материалов  
для защиты курсового проекта/ курсовой работы  

 
Курсовой проект/ курсовая работа учебным планом не предусмотрен. 
 

 
 
 



5.3. Типовые контрольные задания (материалы)  
для текущего контроля в семестре 

 
Типовые контрольные задания (материалы). 
В ходе изучения дисциплины предусмотрено выполнение типовых кон-

трольных заданий. Типовые контрольные задания выдаются после освоения сту-
дентами учебных разделов дисциплины: 1-е типовое контрольное задание – 2 не-
деля семестра, 2-е типовое контрольное задание – 6 неделя семестра, 3-е типовое 
контрольное задание – 10 неделя семестра, 4-е типовое контрольное задание – 14 
неделя семестра, 5-е типовое контрольное задание – 14 неделя семестра. Типовые 
контрольные задания выполняются студентами в аудитории, под наблюдением 
преподавателя. Продолжительность выполнения типовых контрольных заданий 
20 минут. 

 
Типовое контрольное задание №1  

 
УСЛОВИЕ: 
1) Постоянные издержки предприятия, производящего строительные материалы, 
составляют 56100 руб. в месяц. 
2) Переменные затраты на единицу продукции равны 570 руб. 
3) Цена единицы продукции – 860 руб. 
ОПРЕДЕЛИТЬ: 
1) Рассчитать критический объем продаж (точку безубыточности). 
2) Определить, как изменится значение точки безубыточности при влиянии каж-
дого из 3-х факторов: 

а) при снижении цены на 11%. 
б) при повышении постоянных затрат на 9800 руб. 
в) при повышении переменных затрат на единицу продукции на 9%. 

РЕШЕНИЕ: 
1) BEP = ________________________ ед./месяц. 
2) BEP изменится следующим образом: 
 a) При _________________________ цены    до ______________ руб.  

снижении / повышении  новая цена 
BEP ______________________ до ___________________ ед./месяц. 

снизится / возрастет    новое значение BEP 
б) При _________________ постоянных затрат до _________________ руб. 

снижении / повышении  новые пост. затраты 
BEP ______________________ до ___________________ ед./месяц. 

снизится / возрастет    новое значение BEP 
в) При _______________ переменных затрат на ед. до ______________ руб. 

снижении / повышении  новые перем. затраты 
BEP ______________________ до ___________________ ед./месяц. 

снизится / возрастет    новое значение BEP 
 

 
 
 



Типовое контрольное задание №2 
 

УСЛОВИЕ: 
Требуется взять кредит в сумме 2830000 руб. Банк А готов предоставить кредит 
под 13% годовых на срок 120 месяцев, банк Б — под 21% годовых на срок 
100 месяцев. Условия банка А — аннуитетные ежемесячные платежи по кредиту, 
банка Б — ежемесячные дифференцированные платежи. Ваш ежемесячный доход 
составляет 169000 руб. Кредитная политика обоих банков позволяет предоставить 
кредит с размером платежа, не превышающим 50% ежемесячного дохода. 
Рассчитать следующие показатели: 

1) К-т аннутитета для банка А ________________________ 
Ежемесячный аннуитетный платеж в банке А______________________ руб. 
2) Максимальный дифференцированный платеж в банке Б ____________руб. 
3) 50% ежемесячного дохода заемщика____________________руб. 
4) Заявка на кредит в банк А будет ____________________________. 

отклонена или одобрена 
5) Заявка на кредит в банк Б будет ____________________________. 

отклонена или одобрена 
6) Общая сумма аннуитетных платежей за весь период кредитования в банке А 

_______________ руб. 
7) Общая сумма дифференцированных платежей за весь период кредитования 

в банке Б _______________ руб. 
8) Взять кредит выгоднее в банке ______________________________. 

банке А или банке Б 
 

Типовое контрольное задание №3 
 

Задача: используя метод анализа иерархий оценить поставщика строительного 
материала с целью заключения договора-поставки. 
Варианты решения: поставщик №1, поставщик № 2, поставщик № 3, поставщик 
№ 4. 
Критерии: ценовая политика, надежность поставки, удаленность поставщика. 
 

1.1. Попарное сравнение альтернатив по критерию: ценовая политика 
 

 Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик № 4 
Поставщик № 1 1/1    
Поставщик № 2  1/1   
Поставщик № 3   1/1  
Поставщик № 4    1/1 

Сумма 
 

    

 
 
 



1.2. Нормализация сравнения альтернатив по критерию: ценовая политика 
 

 Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик 
№ 4 

Среднее 

Поставщик № 1      
Поставщик № 2      
Поставщик № 3      
Поставщик № 4      

Сумма      
 

2.1. Попарное сравнение альтернатив по критерию:  
надежность поставки 

 
 Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик № 4 

Поставщик № 1 1/1    
Поставщик № 2  1/1   
Поставщик № 3   1/1  
Поставщик № 4    1/1 

Сумма     
 

2.2. Нормализация сравнения альтернатив по критерию:  
надежность поставки 

 
 Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик 

№ 3 
Поставщик № 4 Среднее 

Поставщик № 1      
Поставщик № 2      
Поставщик № 3      
Поставщик № 4      

Сумма      
 

3.1. Попарное сравнение альтернатив по критерию:  
удаленность поставщика 

 
 Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 Поставщик № 4 

Поставщик № 1 1/1    
Поставщик № 2  1/1   
Поставщик № 3   1/1  
Поставщик № 4    1/1 

Сумма     
 

3.2. Нормализация сравнения альтернатив по критерию:  
удаленность поставщика 

 
 Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик 

№ 3 
Поставщик 

№ 4 
Среднее 

Поставщик № 1      
Поставщик № 2      
Поставщик № 3      
Поставщик № 4      



Сумма      
 

4.1. Попарное сравнение критериев 
 

 Ценовая политика Надежность  
поставки 

Удаленность поставщика 

Ценовая политика 1/1   
Надежность  

поставки 
 1/1  

Удаленность  
поставщика 

  1/1 

Сумма    
 

4.2. Нормализация сравнения критериев 
 

 Ценовая  
политика 

Надежность  
поставки 

Удаленность 
 поставщика 

Среднее 

Ценовая политика     
Надежность  

поставки 
    

Удаленность 
 поставщика 

    

Сумма     
 

5. Принятие решения 
 

 Ценовая  
политика 

Надежность  
поставки 

Удаленность 
 поставщика 

Поставщик № 1    
Поставщик № 2    
Поставщик № 3    
Поставщик № 4    
Вес критерия    

 
Нормализация 

 
 Значение Значение Значение Сумма 

Поставщик № 1     
Поставщик № 2     
Поставщик № 3     
Поставщик № 4     

 

Типовое контрольное задание №4 
 

Для оценки поставщиков А, В и С используются следующие критерии дея-
тельности поставщиков: цена, качество и надежность. Удельный вес критерия и 
оценка поставщиков по результатам работы в разрезе перечисленных критериев 
(десятибалльная шкала) приведены в таблице. Рассчитайте рейтинг поставщиков. 
Кому из поставщиков следует отдать предпочтение при заключении договорных 
отношений? 



Таблица 
 

№ 
п/
п 

Крите-
рий 

Удель-
ный вес 
крите-

рия 

Оценка поставщиков по дан-
ному критерию 

Произведение удельного веса  
критерия на оценку 

Постав-
щик А 

Постав-
щик В 

Постав-
щик С 

Постав-
щик А 

Постав-
щик В 

Постав-
щик С 

1. Цена 0,41 7 5 6    
2. Качество 0,31 9 10 8    
3. Надеж-

ность 
0,28 8 5 10    

4. Итого 1,0 - - -    
 

5.4. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 
 

При промежуточной аттестации в форме экзамена используется следующая 
шкала оценивания: 2 – неудовлетворительно, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 
5 – отлично. 

 

Критериями оценивания достижений показателей являются: 
 

Наименование 
показателя 
оценивания 
результата 

обучения по 
дисциплине 

Критерий оценивания 

Знания Знать: требования законодательства и нормативных правовых актов, норма-
тивных технических и нормативных методических документов по архитек-
турному проектированию, включая технические регламенты, национальные 
стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с уче-
том потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения. 
Знать: теоретические основы участия в разработке стратегии действий твор-
ческого коллектива, проведения мониторинга ситуации. 
Знать: особенности определения целей и задач проекта, его основных архи-
тектурных и объемно-планировочных параметров. 
Знать: нормативно-правовые основы требований к различным типам объек-
тов капитального строительства; теоретические основы методов технико-
экономической оценки проектных решений. 

Умения Уметь: работать с Международными нормативными техническими докумен-
тами по архитектурно-строительному проектированию. 
Уметь: участвовать в осуществлении контроля соблюдения технологии архи-
тектурного проектирования. 
Уметь: обозначить стратегию реализации проекта в увязке с требованиями 
заказчика по будущему использованию объекта капитального строительства. 
Уметь: работать с основными справочными, методическими, реферативными 
и другими источниками получения информации в архитектурном проектиро-
вании и применять методы ее анализа, включая информацию, касающуюся 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан. 

Навыки Владеть: навыками учета требований антикоррупционного законодательства. 
Владеть: навыками осуществления выбора оптимальных методов и средств 
разработки архитектурного раздела проектной документации. 
Владеть: навыками определения целей и задач проекта, его основных архи-



тектурных и объемно-планировочных параметров и стратегии его реализации 
в увязке с требованиями заказчика по будущему использованию объекта ка-
питального строительства. 
Владеть: навыками сбора и анализа данных о социально-культурных 
условиях участка застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование 
анкетирование (с учетом особенностей лиц с ОВЗ). 

 
 
Оценка преподавателем выставляется интегрально с учётом всех показате-

лей и критериев оценивания. 
 
Оценка сформированности компетенций по показателю знания. 

Критерий Уровень освоения и оценка 
2 3 4 5 

Знание требований 
законодательства и 
нормативных право-
вых актов, норма-
тивных технических 
и нормативных ме-
тодических доку-
ментов по архитек-
турному проектиро-
ванию, включая тех-
нические регламен-
ты, национальные 
стандарты и своды 
правил, санитарные 
нормы и правила, в 
том числе с учетом 
потребностей лиц с 
ОВЗ и маломобиль-
ных групп населе-
ния. 

Не знает требова-
ний законодатель-
ства и нормативных 
правовых актов, 
нормативных тех-
нических и норма-
тивных методиче-
ских документов по 
архитектурному 
проектированию, 
включая техниче-
ские регламенты, 
национальные 
стандарты и своды 
правил, санитарные 
нормы и правила, в 
том числе с учетом 
потребностей лиц с 
ОВЗ и маломо-
бильных групп 
населения. 

Знает требования 
законодательства и 
нормативных право-
вых актов, норма-
тивных технических 
и нормативных ме-
тодических докумен-
тов по архитектур-
ному проектирова-
нию, включая техни-
ческие регламенты, 
национальные стан-
дарты и своды пра-
вил, санитарные 
нормы и правила, в 
том числе с учетом 
потребностей лиц с 
ОВЗ и маломобиль-
ных групп населения, 
но путается в их из-
ложении. 

Хорошо знает тре-
бования законода-
тельства и норма-
тивных правовых 
актов, нормативных 
технических и нор-
мативных методи-
ческих документов 
по архитектурному 
проектированию, 
включая техниче-
ские регламенты, 
национальные стан-
дарты и своды пра-
вил, санитарные 
нормы и правила, в 
том числе с учетом 
потребностей лиц с 
ОВЗ и маломобиль-
ных групп населе-
ния, но допускает 
неточности в их 
изложении. 

Знает требования 
законодательства и 
нормативных право-
вых актов, норматив-
ных технических и 
нормативных мето-
дических документов 
по архитектурному 
проектированию, 
включая технические 
регламенты, нацио-
нальные стандарты и 
своды правил, сани-
тарные нормы и пра-
вила, в том числе с 
учетом потребностей 
лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп насе-
ления в достаточном 
и необходимом объ-
еме. 

Знание теоретиче-
ских основ участия в 
разработке стратегии 
действий творческо-
го коллектива, про-
ведения мониторин-
га ситуации. 

Не знает теоретиче-
ские основы уча-
стия в разработке 
стратегии действий 
творческого кол-
лектива, проведе-
ния мониторинга 
ситуации. 

Знает теоретические 
основы участия в 
разработке стратегии 
действий творческо-
го коллектива, про-
ведения мониторинга 
ситуации, но путает-
ся в их изложении. 

Хорошо знает тео-
ретические основы 
участия в разработ-
ке стратегии дей-
ствий творческого 
коллектива, прове-
дения мониторинга 
ситуации, но допус-
кает неточности в 
их изложении. 

Знает теоретические 
основы участия в 
разработке стратегии 
действий творческого 
коллектива, проведе-
ния мониторинга 
ситуации в достаточ-
ном и необходимом 
объеме. 

Знание особенностей 
определения целей и 
задач проекта, его 
основных архитек-
турных и объемно-
планировочных па-
раметров. 

Не знает особенно-
стей определения 
целей и задач про-
екта, его основных 
архитектурных и 
объемно-
планировочных 
параметров. 

Знает особенности 
определения целей и 
задач проекта, его 
основных архитек-
турных и объемно-
планировочных па-
раметров, но путает-
ся в их изложении. 

Хорошо знает осо-
бенности определе-
ния целей и задач 
проекта, его основ-
ных архитектурных 
и объемно-
планировочных па-
раметров, но допус-
кает неточности в 
их изложении. 

Знает особенности 
определения целей и 
задач проекта, его 
основных архитек-
турных и объемно-
планировочных па-
раметров в достаточ-
ном и необходимом 
объеме. 

Знание нормативно-
правовые основ тре-
бований к различ-
ным типам объектов 

Не знает норматив-
но-правовые осно-
вы требований к 
различным типам 

Знает  нормативно-
правовые основы 
требований к раз-
личным типам объ-

Хорошо знает нор-
мативно-правовые 
основы требований 
к различным типам 

Знает нормативно-
правовые основы 
требований к различ-
ным типам объектов 



капитального строи-
тельства; теоретиче-
ские основы методов 
технико-
экономической 
оценки проектных 
решений. 

объектов капиталь-
ного строительства; 
теоретические ос-
новы методов тех-
нико-
экономической 
оценки проектных 
решений. 

ектов капитального 
строительства; тео-
ретические основы 
методов технико-
экономической оцен-
ки проектных реше-
ний, но путается в их 
изложении. 

объектов капиталь-
ного строительства; 
теоретические ос-
новы методов тех-
нико-
экономической 
оценки проектных 
решений, но допус-
кает неточности в 
их изложении. 

капитального строи-
тельства; теоретиче-
ские основы методов 
технико-
экономической оцен-
ки проектных реше-
ний в достаточном и 
необходимом объеме 

 
Оценка сформированности компетенций по показателю умения. 

Критерий Уровень освоения и оценка 
2 3 4 5 

Умение работать с 
Международными 
нормативными техни-
ческими документами 
по архитектурно-
строительному проек-
тированию. 
 

Не умеет работать с 
Международными 
нормативными тех-
ническими доку-
ментами по архи-
тектурно-
строительному про-
ектированию. 

Самостоятельно 
умеет работать с 
Международными 
нормативными тех-
ническими доку-
ментами по архи-
тектурно-
строительному про-
ектированию, но 
допускает ошибки. 

Самостоятельно 
умеет работать с 
Международными 
нормативными тех-
ническими доку-
ментами по архи-
тектурно-
строительному про-
ектированию. 

Самостоятельно, 
уверенно и грамотно 
умеет работать с 
Международными 
нормативными тех-
ническими докумен-
тами по архитектур-
но-строительному 
проектированию. 

Умение участвовать в 
осуществлении кон-
троля соблюдения тех-
нологии архитектурно-
го проектирования. 

Не умеет участво-
вать в осуществле-
нии контроля со-
блюдения техноло-
гии архитектурного 
проектирования. 

Самостоятельно 
умеет участвовать в 
осуществлении 
контроля соблюде-
ния технологии 
архитектурного 
проектирования, но 
допускает ошибки. 

Самостоятельно 
умеет участвовать в 
осуществлении 
контроля 
соблюдения 
технологии 
архитектурного 
проектирования. 

Самостоятельно, 
уверенно и грамотно 
умеет участвовать в 
осуществлении 
контроля 
соблюдения 
технологии 
архитектурного 
проектирования. 

Умение обозначить 
стратегию реализации 
проекта в увязке с тре-
бованиями заказчика 
по будущему использо-
ванию объекта капи-
тального строитель-
ства. 

Не умеет обозна-
чить стратегию ре-
ализации проекта в 
увязке с требовани-
ями заказчика по 
будущему исполь-
зованию объекта 
капитального стро-
ительства. 

Самостоятельно 
умеет обозначить 
стратегию реализа-
ции проекта в увяз-
ке с требованиями 
заказчика по буду-
щему использова-
нию объекта капи-
тального строи-
тельства., но допус-
кает ошибки. 

Самостоятельно 
умеет обозначить 
стратегию реализа-
ции проекта в увяз-
ке с требованиями 
заказчика по буду-
щему использова-
нию объекта капи-
тального строи-
тельства. 

Самостоятельно, 
уверенно и грамотно 
умеет обозначить 
стратегию реализа-
ции проекта в увязке 
с требованиями за-
казчика по будущему 
использованию объ-
екта капитального 
строительства. 

Умение работать с ос-
новными справочными, 
методическими, рефе-
ративными и другими 
источниками получе-
ния информации в ар-
хитектурном проекти-
ровании и применять 
методы ее анализа, 
включая информацию, 
касающуюся потребно-
стей лиц с ОВЗ и ма-
ломобильных групп 
граждан. 

Не умеет работать с 
основными спра-
вочными, методи-
ческими, рефера-
тивными и другими 
источниками полу-
чения информации 
в архитектурном 
проектировании и 
применять методы 
ее анализа, включая 
информацию, ка-
сающуюся потреб-
ностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных 
групп граждан. 

Самостоятельно 
умеет работать с 
основными спра-
вочными, методи-
ческими, рефера-
тивными и другими 
источниками полу-
чения информации 
в архитектурном 
проектировании и 
применять методы 
ее анализа, включая 
информацию, ка-
сающуюся потреб-
ностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных 
групп граждан, но 
допускает ошибки. 

Самостоятельно 
умеет работать с 
основными спра-
вочными, методи-
ческими, рефера-
тивными и другими 
источниками полу-
чения информации 
в архитектурном 
проектировании и 
применять методы 
ее анализа, включая 
информацию, ка-
сающуюся потреб-
ностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных 
групп граждан. 

Самостоятельно, 
уверенно и грамотно 
умеет работать с ос-
новными справоч-
ными, методически-
ми, реферативными 
и другими источни-
ками получения ин-
формации в архитек-
турном проектирова-
нии и применять ме-
тоды ее анализа, 
включая информа-
цию, касающуюся 
потребностей лиц с 
ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан. 

 



Оценка сформированности компетенций по показателю навыки. 
Критерий Уровень освоения и оценка 

2 3 4 5 
Владение навыками 
учета требований 
антикоррупционного 
законодательства. 

Не владеет навыками 
учета требований 
антикоррупционного 
законодательства. 

Не достаточно вла-
деет навыками учета 
требований антикор-
рупционного зако-
нодательства. 

Владеет навыками        
учета требований 
антикоррупционного 
законодательства, но 
не в полном объеме. 

Владеет навыками 
учета требований 
антикоррупционного 
законодательства в 
достаточном и пол-
ном объеме. 

Владение навыками 
осуществления выбо-
ра оптимальных ме-
тодов и средств раз-
работки архитектур-
ного раздела проект-
ной документации. 

Не владеет навыками 
осуществления выбо-
ра оптимальных ме-
тодов и средств раз-
работки архитектур-
ного раздела проект-
ной документации. 

Не достаточно вла-
деет навыками осу-
ществления выбора 
оптимальных мето-
дов и средств разра-
ботки архитектурно-
го раздела проектной 
документации. 

Владеет навыками     
осуществления вы-
бора оптимальных 
методов и средств 
разработки архитек-
турного раздела про-
ектной документа-
ции, но не в полном 
объеме. 

Владеет навыками 
осуществления вы-
бора оптимальных 
методов и средств 
разработки архитек-
турного раздела про-
ектной документа-
ции в достаточном и 
полном объеме. 

Владение навыками 
определения целей и 
задач проекта, его 
основных архитек-
турных и объемно-
планировочных па-
раметров и стратегии 
его реализации в 
увязке с требования-
ми заказчика по бу-
дущему использова-
нию объекта капи-
тального строитель-
ства. 

Не владеет навыками 
определения целей и 
задач проекта, его 
основных архитек-
турных и объемно-
планировочных па-
раметров и стратегии 
его реализации в 
увязке с требования-
ми заказчика по бу-
дущему использова-
нию объекта капи-
тального строитель-
ства. 

Не достаточно вла-
деет навыками опре-
деления целей и за-
дач проекта, его ос-
новных архитектур-
ных и объемно-
планировочных па-
раметров и страте-
гии его реализации в 
увязке с требовани-
ями заказчика по 
будущему использо-
ванию объекта капи-
тального строитель-
ства. 

Владеет навыками 
определения целей и 
задач проекта, его 
основных архитек-
турных и объемно-
планировочных па-
раметров и страте-
гии его реализации в 
увязке с требовани-
ями заказчика по 
будущему использо-
ванию объекта капи-
тального строитель-
ства, но не в полном 
объеме. 

Владеет навыками 
определения целей и 
задач проекта, его 
основных архитек-
турных и объемно-
планировочных па-
раметров и страте-
гии его реализации в 
увязке с требовани-
ями заказчика по 
будущему использо-
ванию объекта капи-
тального строитель-
ства в достаточном и 
полном объеме. 

Владение навыками 
сбора и анализа дан-
ных о социально-
культурных условиях 
участка застройки, 
включая наблюдение, 
опрос, интервьюиро-
вание анкетирование 
(с учетом особенно-
стей лиц с ОВЗ). 

Не владеет навыками 
сбора и анализа 
данных о социально-
культурных условиях 
участка застройки, 
включая наблюдение, 
опрос, 
интервьюирование 
анкетирование (с 
учетом особенностей 
лиц с ОВЗ). 

Не достаточно вла-
деет навыками сбора 
и анализа данных о 
социально-
культурных 
условиях участка 
застройки, включая 
наблюдение, опрос, 
интервьюирование 
анкетирование (с 
учетом особенностей 
лиц с ОВЗ). 

Владеет навыками 
сбора и анализа дан-
ных о социально-
культурных услови-
ях участка застрой-
ки, включая наблю-
дение, опрос, интер-
вьюирование анке-
тирование (с учетом 
особенностей лиц с 
ОВЗ), но не в пол-
ном объеме. 

Владеет навыками 
сбора и анализа 
данных о социально-
культурных 
условиях участка 
застройки, включая 
наблюдение, опрос, 
интервьюирование 
анкетирование (с 
учетом особенностей 
лиц с ОВЗ), в доста-
точном и полном 
объеме. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1. Материально-техническое обеспечение 
 

№ Наименование специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 517 ГК Доска магнитно-маркерная, доска электронная  Panasoniс, 
видеокамера Sony, дальномер лазерный Leica disto ДЗаВТ, 
камера D-Link 640x480, ноутбук eMachines eMG 725, ноут-



бук HP Pavilion 17-e018sr, проектор Hitachi ED-A100, проек-
тор Samsung D400, проектор портативный Vivitek. 

 
6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 
№ Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа 

1. Microsoft Office 2013 Договор №31401445414 от 25.09.2014 

 
6.3. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 
1. Акимова Е.М. Правовое обеспечение финансовой деятельности предприя-

тия [Электронный ресурс]: курс лекций/ Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю.— Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 104 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30442. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Ермаков А.С. Методы решения специальных задач с использованием ин-
формационных технологий [Электронный ресурс]: практикум/ — Электрон. тек-
стовые данные. — М.: Московский государственный строительный университет, 
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 133 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27893. — ЭБС «IPRbooks».  

3. Калинин В.М. Сервейинг и профессиональный девелопмент недвижимости. 
Теория, практика. Часть 3. Эксплуатационный модуль сервейинга в системе тер-
риториально-пространственного развития муниципального образования [Элек-
тронный ресурс]: монография/ Калинин В.М., Попельнюхов С.Н., Семенов В.Н.— 
Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 206 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20029. — ЭБС «IPRbooks». 

4.  Хлистун Ю.В. Нормирование в строительстве [Электронный ресурс]: сбор-
ник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные. — Сара-
тов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 423 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30232. — ЭБС «IPRbooks». 

5. Логистика [Электронный ресурс]: метод. указания к выполнению расчет. -
граф. работ для студентов очной и заоч. форм обучения направления бакалавриата 
080100 -Экономика профиля подгот. "Экономика предприятий и организаций" / 
БГТУ им. В.Г. Шухова, каф. стратег. упр.; сост.: Е.П. Никифорова, С.М. Микалут. 
- Электрон. текстовые дан. - Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2015. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM): табл. - Загл. с титул. экрана. - (в конв.). 

6. Мавлютов Р.Р. Ипотечное кредитование жилищного строительства [Элек-
тронный ресурс]: методические указания к тематическому разделу «Действующая 
система финансирования жилищного строительства, работ и услуг по содержа-
нию и ремонту жилищного фонда» дисциплины «Экономика жилищной сферы»/ 
Мавлютов Р.Р.— Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский гос-
ударственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44376. — ЭБС «IPRbooks». 

7. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве) [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.В. Явкин [и др.]. — Электрон. тексто-



вые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 132 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20546. — ЭБС «IPRbooks». 

8. Хлистун Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства. Организация строительства [Электронный ре-
сурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 467 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30228. — ЭБС «IPRbooks». 

9. Хлистун Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства. Основные положения надежности строительных 
сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 700 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30229. — ЭБС «IPRbooks». 

10. Хлистун Ю.В. Ценообразование в строительстве [Электронный ресурс]: 
сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 511 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30278. — ЭБС «IPRbooks». 

 
6.4. Перечень интернет ресурсов, профессиональных баз данных,  

информационно-справочных систем 
 

1. Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
2. Сборник нормативных документов «Норма CS» http://normacs.ru/ 
3. Сборник нормативных документов «СтройКонсультант» http://www.snip.ru/ 
4. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
5.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 
6. База данных экономики и права Роlpred http://www.polpred.com/ 
7. Официальный бюллетень Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом http://www.rosim.ru/activities/sales/bulletin 
8. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» https:// 

www.sudrf.ru/  
9. Правовой портал http://www.pravo.gov.ru/ 
10. Бесплатная библиотека документов http://norm-load.ru/ 
11. Электронная библиотека Ассоциации строительных вузов России http:// 

www.lib.8level.ru/ 
12. Научная электронная библиотека http:// www.elibrary.ru/ 

 
 
 
 

  
 
 
 



 
7. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

     Утверждение рабочей программы без изменений 
Рабочая программа  без изменений утверждена на 2020 /2021   учебный  год. 
Протокол № _6___ заседания кафедры от «_22»__мая_ 2020г. 
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